

41%

ADERÊNCIA DO DIA

79 de 195 programadas

· +59 fora do plano

116

PASSAM PARA HOJE

99 não iniciadas · 17 em andamento

50

NÃO PROGRAMADAS GERADAS

corretivas e religamentos

23

RELIGAMENTOS

42.5 h diurnas · média 7 d: 27/dia

2.413

BACKLOG ATRASADO

de 2.904 abertas · saldo do dia -154

102

ATIVOS COM SINAL

8 crítico(s) no Confiabilidade

PROGRAMAÇÃO DO DIA — POR CLIENTE

CLIENTE	PROGRAMADAS	FINALIZADAS	EM ANDAMENTO	NÃO INICIADAS	ADERÊNCIA
Thopen	112	44	11	57	39%
Athon	40	7	1	32	18%
RenoGrid	22	18	1	3	82%
GD Energy	5	3	0	2	60%
Sal Energia	4	3	0	1	75%
Axis	4	0	3	1	0%
Utragaz	3	1	0	2	33%
2C	3	1	1	1	33%

NÃO PROGRAMADAS GERADAS NO DIA (+42 NO PAINEL)

24 Corretiva · 11 Religamento · 8 Corretiva Emergencial · 7 Religamento Remoto

OS	TIPO	USINA	TAREFA	CLUSTER
#14782	Religamento	Tupi Paulista 1 e 2	Religamento do QGBT 1	SP Oeste 01
#14783	Religamento	Tupi Paulista 1 e 2	Religamento do QGBT 2	SP Oeste 01
#14772	Corretiva	Morada Nova 1	Substituição e adequação de in	CE Leste 01
#14784	Relig. remoto	Capitão Poço 1	Religamento da Cabine 1	PA Norte 01
#14785	Relig. remoto	Capitão Poço 1	Religamento da Cabine 6	PA Norte 01
#14787	Relig. remoto	Capitão Poço 1	Religamento da Cabine 3	PA Norte 01
#14755	Relig. remoto	Mãe do Rio 1	Religamento do Athon - Mãe do	PA Norte 02
#14813	Relig. remoto	Canarana 1	Religamento do THPN-CNN100	MT Leste 01

RELIGAMENTOS DO DIA (+15 NO PAINEL)

OS	COMO RESOLVEU	USINA · REGIÃO	PARADA
#14820	Em campo	Marialva 1 · Sul	aberta
#14829	Remoto (COS)	Crateús 1 · Nordeste	0.0 h
#14828	Remoto (COS)	Crateús 1 · Nordeste	0.0 h
#14812	Queda de energia	Ipixuna 1 e 2 · Norte	aberta
#14814	Em campo	Ipixuna 1 e 2 · Norte	aberta
#14806	Queda de energia	Junco · Nordeste	1.3 h
#14804	Em campo	Ibirapuá 2 · Nordeste	1.0 h
#14803	Em campo	Ibirapuá 1 · Nordeste	1.0 h

Parada = horas diurnas (6h–18h) entre o incidente e o fim da tarefa. "aberta" = ainda sem data final na geração.

ANÁLISE GERENCIAL DO DIA

- **Aderência de 41% no dia** — 79 das 195 OS programadas finalizadas, abaixo da meta de 85%. 99 não iniciadas e 17 em andamento passam para hoje. Fora do plano, a equipe ainda fechou 59 tarefas que não estavam programadas.
- **50 OS não programadas entraram** (24 Corretiva · 11 Religamento · 8 Corretiva Emergencial · 7 Religamento Remoto). Thopen concentra 28 delas. Cada uma compete com a programação de hoje pelo mesmo HH.
- **Religamentos: 23 no dia** (42.5 h diurnas de parada), contra média de 27/dia nos 7 dias anteriores. Dentro do padrão da semana.
- **Athon teve a menor aderência entre os clientes** (18% de 40); por supervisor, Pedro Candido (5% de 62).
- **Backlog segue em 2.413 tarefas atrasadas** de 2.904 abertas. No dia o Gestão PCM registrou 76 tarefas criadas e 230 finalizadas — saldo -154.
- **102 ativos com sinal de recorrência**, 8 crítico(s): Inversor 5.7 Huawei (Marabá 2 - PA, 4 falhas); Inversor 1.4 SUN2000-250KTL-H1 (Santo Anastácio - SP, 4 falhas). Estão no módulo Confiabilidade, com ticket.

POR SUPERVISOR (RESPONSÁVEL O&M)

SUPERVISOR	PROG.	FINAL.	REPROG.	ADERÊNCIA
Camila Viana	73	42	73	58%
Pedro Candido	62	3	62	5%
Fred Alexandrino	35	26	34	74%
Vitor Valadares	14	2	14	14%
Danuth Fernandes	9	4	4	44%
Marcelo Martineli	2	2	1	100%

SEMANA 40 · 28 SET – 02 OUT 2026 — PROGRAMADAS × FINALIZADAS

Seg

79/195

Ter

23/355

Qua

31/231

Qui

11/227

Sex

14/141

O QUE FICOU PARA HOJE — PROGRAMADAS DO DIA NÃO FINALIZADAS (116) (+108 NO PAINEL)

OS	TAREFA	CLIENTE	CLUSTER	ESTADO
#12709	[Grid Co.] - MPM - Inversor	Thopen	AL Oeste 01	Não Iniciada
#12709	[Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Bateri	Thopen	AL Oeste 01	Não Iniciada
#12709	[Grid Co.] - MPM - SPDA	Thopen	AL Oeste 01	Não Iniciada
#12709	[Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC	Thopen	AL Oeste 01	Não Iniciada
#12709	[Grid Co.] - MPM - Infraestrutura	Thopen	AL Oeste 01	Não Iniciada
#10322	[Grid Co.] - MPA - Transformador	Utragaz	BA Sul 01	Não Iniciada
#10322	[Grid Co.] - MPA - Transformador	Utragaz	BA Sul 01	Não Iniciada
#13266	[Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Bateri	Sal Energia	CE Leste 02	Não Iniciada

Lista completa e o motivo de cada rolagem no painel → Semana → filtro "não finalizadas". O cliente não recebe este relatório — ele vê o resultado, não o processo.

- ATIVOS CRÍTICOS NO CONFIABILIDADE**
- **Inversor 5.7 Huawei** — Marabá 2 - PA · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
 - **Inversor 1.4 SUN2000-250KTL-H1** — Santo Anastácio - SP · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
 - **Inversor 1.1 SUN2000-250KTL-H1** — Santo Anastácio - SP · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
 - **Inversor 4.1 Huawei SUN2000-250KTL-H1** — Capitão Poço 1 - PA · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
 - **Inversor 3.2 Huawei SUN2000-250KTL-H1** — Capitão Poço 1 - PA · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
 - **Inversor 2.2 Huawei SUN2000-250KTL-H1** — Embu Guaçu 1 - SP · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
 - **Inversor 1.3 Sofar 250KTL-HV-PRO** — Ibirapuã 2 - BA · 3 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
 - **Athon - Marabá 2 - PA Rua Bom Jesus, S/N Marabá Pará Brasil** — Marabá 2 - PA · 3 falhas em 30 dias · ver ticket no painel