

0%

ADERÊNCIA DO DIA

0 de 15 programadas · +0 fora do plano

15

PASSAM PARA HOJE

14 não iniciadas · 1 em andamento

34

NÃO PROGRAMADAS GERADAS

corretivas e religamentos

31

RELIGAMENTOS

20.5 h diurnas · média 7 d: 29/dia

1.731

BACKLOG ATRASADO

de 3.514 abertas · saldo do dia -9

54

ATIVOS COM SINAL

2 crítico(s) no Confiabilidade

PROGRAMAÇÃO DO DIA — POR CLIENTE

CLIENTE	PROGRAMADAS	FINALIZADAS	EM ANDAMENTO	NÃO INICIADAS	ADERÊNCIA
Thopen	11	0	0	11	0%
Athon	3	0	1	2	0%
RenoGrid	1	0	0	1	0%

NÃO PROGRAMADAS GERADAS NO DIA (+26 NO PAINEL)

19 Religamento Remoto · 11 Religamento · 4 Corretiva Emergencial

OS	TIPO	USINA	TAREFA	CLUSTER
#13495	Corretiva Emergencial	Timon 1	Inspeção e normalização da Cab	MA Leste 01
#13501	Relig. remoto	Marabá 1	Religamento do Athon - Marabá	PA Leste 01
#13509	Relig. remoto	Capitão Poço 1	Religamento da Cabine 1	PA Norte 01
#13510	Relig. remoto	Capitão Poço 1	Religamento da Cabine 2	PA Norte 01
#13511	Relig. remoto	Capitão Poço 1	Religamento da Cabine 4	PA Norte 01
#13512	Relig. remoto	Capitão Poço 1	Religamento da Cabine 5	PA Norte 01
#13513	Relig. remoto	Capitão Poço 1	Religamento da Cabine 6	PA Norte 01
#13519	Relig. remoto	Capitão Poço 1	Religamento da Cabine 1	PA Norte 01

RELIGAMENTOS DO DIA (+23 NO PAINEL)

OS	COMO RESOLVEU	USINA · REGIÃO	PARADA
#13528	Remoto (COS)	Marialva 1 · Sul	0.0 h
#13525	Queda de energia	Crateús 1 · Nordeste	aberta
#13526	Remoto (COS)	Marialva 1 · Sul	0.3 h
#13524	Remoto (COS)	Coração 1 e 2 · Sul	0.2 h
#13523	Remoto (COS)	Capitão Poço 100 · Norte	0.5 h
#13522	Remoto (COS)	Capitão Poço 100 · Norte	0.5 h
#13521	Remoto (COS)	Capitão Poço 100 · Norte	0.5 h
#13520	Remoto (COS)	Capitão Poço 100 · Norte	0.5 h

Parada = horas diurnas (6h–18h) entre o incidente e o fim da tarefa. "aberta" = ainda sem data final na geração.

ANÁLISE GERENCIAL DO DIA

- **Aderência de 0% no dia** — 0 das 15 OS programadas finalizadas, abaixo da meta de 85%. 14 não iniciadas e 1 em andamento passam para hoje.
- **34 OS não programadas entraram** (19 Religamento Remoto · 11 Religamento · 4 Corretiva Emergencial). Thopen concentra 17 delas. Cada uma compete com a programação de hoje pelo mesmo HH.
- **Religamentos: 31 no dia** (20.5 h diurnas de parada), contra média de 29/dia nos 7 dias anteriores. Dentro do padrão da semana.
- **Thopen teve a menor aderência entre os clientes** (0% de 11).
- **Backlog segue em 1.731 tarefas atrasadas** de 3.514 abertas. No dia o Gestão PCM registrou 34 tarefas criadas e 43 finalizadas — saldo -9.
- **54 ativos com sinal de recorrência**, 2 crítico(s): Inversor 5.9 Huawei (Marabá 2 - PA, 4 falhas); Inversor 3.1 Sungrow (Jacundá 1 - PA, 4 falhas). Estão no módulo Confiabilidade, com ticket.

POR SUPERVISOR (RESPONSÁVEL O&M)

SUPERVISOR	PROG.	FINAL.	REPROG.	ADERÊNCIA
Pedro Candido	9	0	0	0%
Camila Viana	3	0	2	0%
Vitor Valadares	2	0	0	0%
Fred Alexandrino	1	0	0	0%

SEMANA 37 · 07-11 SET 2026 — PROGRAMADAS × FINALIZADAS

O QUE FICOU PARA HOJE — PROGRAMADAS DO DIA NÃO FINALIZADAS (15) (+7 NO PAINEL)

OS	TAREFA	CLIENTE	CLUSTER	ESTADO
#13525	[RNGD-CTS100] - Religamento do RNGD-CTS100	RenoGrid	CE Oeste 02	Não Iniciada
#13448	[Estrutura Trackers] - Verificação de Tracke	Thopen	ES Norte 01	Não Iniciada
#13447	[Estrutura Trackers] - Verificação de Tracke	Thopen	ES Norte 01	Não Iniciada
#13508	Religamento da cabine 3 de CPP100	Athon	PA Norte 01	Em progresso
#13113	[Athon] - MPA - Transformador	Athon	PA Norte 01	Não Iniciada
#13113	[Athon] - MPA - Cabine	Athon	PA Norte 01	Não Iniciada
#12876	Handover – Transformador de Potência (Seco/Ó	Thopen	PR Norte 02	Não Iniciada
#12876	Handover – Transformador de Potência (Seco/Ó	Thopen	PR Norte 02	Não Iniciada

Lista completa e o motivo de cada rolagem no painel → Semana → filtro "não finalizadas". O cliente não recebe este relatório — ele vê o resultado, não o processo.

- ATIVOS CRÍTICOS NO CONFIABILIDADE**
- Inversor 5.9 Huawei** — Marabá 2 - PA · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
 - Inversor 3.1 Sungrow** — Jacundá 1 - PA · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel