

83%

ADERÊNCIA DO DIA
52 de 63 programadas ·
+89 fora do plano

11

PASSAM PARA HOJE
8 não iniciadas · 3 em
andamento

41

NÃO PROGRAMADAS
GERADAS
corretivas e religamentos

11

RELIGAMENTOS
19.5 h diurnas · média 7 d:
31/dia

1.705

BACKLOG ATRASADO
de 3.593 abertas · saldo do
dia +52

52

ATIVOS COM SINAL
2 crítico(s) no
Confiabilidade

PROGRAMAÇÃO DO DIA — POR CLIENTE

CLIENTE	PROGRAMADAS	FINALIZADAS	EM ANDAMENTO	NÃO INICIADAS	ADERÊNCIA
Thopen	30	27	3	0	90%
Athon	10	10	0	0	100%
2C	6	5	0	1	83%
Greenyellow	5	4	0	1	80%
Semp	4	4	0	0	100%
Utragaz	2	0	0	2	0%
Sal Energia	2	0	0	2	0%
GD Energy	2	2	0	0	100%

NÃO PROGRAMADAS GERADAS NO DIA (+33 NO PAINEL)

29 Corretiva · 6 Religamento · 4 Religamento Remoto · 2 Corretiva Emergencial

OS	TIPO	USINA	TAREFA	CLUSTER
#13295	Corretiva	Marabá 2	[Transformador 5 CONTRAFO] - I	PA Leste 01
#13302	Religamento	Marabá 1	Religamento do ATHN-MAB100	PA Leste 01
#13325	Religamento	Mãe do Rio 1	Religamento do ATHN-MRO100	PA Norte 02
#13309	Relig. remoto	Marialva 1	Religamento do AXIS-MRV100	PR Norte 01
#13263	Relig. remoto	Marialva 1	Religamento do AXIS-MRV100	PR Norte 01
#13288	Religamento	Sítio dos Nogueiras 1	Religamento do THPN-SDN100-CAB	GO Centro 01
#13318	Relig. remoto	Santarém 1 e 2	Religamento do THPN-STR100	PA Oeste 01
#13303	Relig. remoto	Junco 1	Religamento da Cabine 1	PI Oeste 01

RELIGAMENTOS DO DIA (+3 NO PAINEL)

OS	COMO RESOLVEU	USINA · REGIÃO	PARADA
#13326	Em campo	Marialva 1 · Sul	aberta
#13325	Queda de energia	Mãe do Rio 100 · Norte	3.3 h
#13318	Remoto (COS)	Santarem 1 e 2 · Norte	0.2 h
#12907	Remoto (COS)	Santo Antonio da P · Sul	aberta
#13309	Remoto (COS)	Marialva 1 · Sul	0.2 h
#13303	Remoto (COS)	Junco · Nordeste	0.1 h
#13302	Queda de energia	Marabá 100 · Norte	0.6 h
#13288	Em campo	Sítio dos Nogueira · Centro-Oeste	5.3 h

Parada = horas diurnas (6h–18h) entre o incidente e o fim da tarefa.
"aberta" = ainda sem data final na geração.

ANÁLISE GERENCIAL DO DIA

- **Aderência de 83% no dia** — 52 das 63 OS programadas finalizadas, abaixo da meta de 85%. 8 não iniciadas e 3 em andamento passam para hoje. Fora do plano, a equipe ainda fechou 89 tarefas que não estavam programadas.
- **41 OS não programadas entraram** (29 Corretiva · 6 Religamento · 4 Religamento Remoto · 2 Corretiva Emergencial). Thopen concentra 25 delas. Cada uma compete com a programação de hoje pelo mesmo HH.
- **Religamentos: 11 no dia** (19.5 h diurnas de parada), contra média de 31/dia nos 7 dias anteriores. Dia mais calmo que a semana.
- **Thopen teve a menor aderência entre os clientes** (90% de 30); por supervisor, Vítor Valadares (75% de 12).
- **Backlog segue em 1.705 tarefas atrasadas** de 3.593 abertas. No dia o Gestão PCM registrou 262 tarefas criadas e 210 finalizadas — saldo +52.
- **52 ativos com sinal de recorrência**, 2 crítico(s): Inversor 5.9 Huawei (Marabá 2 - PA, 4 falhas); Inversor 3.1 Sungrow (Jacundá 1 - PA, 4 falhas). Estão no módulo Confiabilidade, com ticket.

POR SUPERVISOR (RESPONSÁVEL O&M)

SUPERVISOR	PROG.	FINAL.	REPROG.	ADERÊNCIA
Pedro Candido	15	12	8	80%
Camila Viana	14	14	3	100%
Vitor Valadares	12	9	2	75%
Fred Alexandrino	9	5	5	56%
Danuth Fernandes	7	7	4	100%
Marcelo Martineli	5	4	0	80%
TBD	1	1	1	100%

SEMANA 37 · 07–11 SET 2026 — PROGRAMADAS × FINALIZADAS

Seg

5/31

Ter

86/101

Qua

52/63

Qui

72/487

Sex

48/311

Qui concentra 487 programadas — 49% da semana num só dia. Vale nivelar na próxima programação.

O QUE FICOU PARA HOJE — PROGRAMADAS DO DIA NÃO FINALIZADAS (11) (+3 NO PAINEL)

OS	TAREFA	CLIENTE	CLUSTER	ESTADO
#10322	[Grid Co.] - MPA - SPDA	Utragaz	BA Sul 01	Não Iniciada
#10322	[Grid Co.] - MPA - RSU	Utragaz	BA Sul 01	Não Iniciada
#12067	Testes de religamento remoto UFV - Vítesse	Sal Energia	CE Leste 01	Não Iniciada
#12866	Levantamento de EPC	Sal Energia	CE Leste 01	Não Iniciada
#12722	[GreenYellow] - MPM - Inversor	Greenyellow	CE Oeste 02	Não Iniciada
#12941	[Grid Co.] - MPM - QGBT	Thopen	GO Centro 01	pausado
#10245	[Grid Co.] - MPA - Transformador	RenoGrid	MT Norte 01	Não Iniciada
#10245	[Grid Co.] - MPA - SPDA	RenoGrid	MT Norte 01	Não Iniciada

Lista completa e o motivo de cada rolagem no painel → Semana → filtro "não finalizadas". O cliente não recebe este relatório — ele vê o resultado, não o processo.

- ATIVOS CRÍTICOS NO CONFIABILIDADE
- Inversor 5.9 Huawei** — Marabá 2 - PA · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
 - Inversor 3.1 Sungrow** — Jacundá 1 - PA · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel