

20%
ADERÊNCIA DO DIA
64 de 318 programadas
· +92 fora do plano

254
PASSAM PARA HOJE
243 não iniciadas · 11
em andamento

54
NÃO PROGRAMADAS
GERADAS
corretivas e
religamentos

41
RELIGAMENTOS
72.1 h diurnas · média 7
d: 28/dia

1.669
BACKLOG
ATRASADO
de 3.520 abertas · saldo
do dia -32

55
ATIVOS COM SINAL
2 crítico(s) no
Confiabilidade

PROGRAMAÇÃO DO DIA — POR CLIENTE

CLIENTE	PROGRAMADAS	FINALIZADAS	EM ANDAMENTO	NÃO INICIADAS	ADERÊNCIA
Thopen	200	37	2	161	18%
Athon	36	13	1	22	36%
Axis	19	1	0	18	5%
Sal Energia	13	0	1	12	0%
2C	12	3	7	2	25%
Greenyellow	10	2	0	8	20%
Alves Lima	7	0	0	7	0%
Semp	6	6	0	0	100%

NÃO PROGRAMADAS GERADAS NO DIA (+46 NO PAINEL)

27 Religamento · 13 Corretiva · 10 Religamento Remoto · 4 Corretiva Emergencial

OS	TIPO	USINA	TAREFA	CLUSTER
#13445	Corretiva	Matões 1	Desligamento da usina e inspec	MA Leste 02
#13440	Relig. remoto	Santa Maria do Pará 1	Religamento da Cabine 6	PA Norte 01
#13440	Relig. remoto	Santa Maria do Pará 1	Religamento da Cabine 7	PA Norte 01
#13465	Relig. remoto	Capitão Poço 1	Religamento da Cabine 1	PA Norte 01
#13465	Relig. remoto	Capitão Poço 1	Religamento da Cabine 2	PA Norte 01
#13465	Relig. remoto	Capitão Poço 1	Religamento da Cabine 4	PA Norte 01
#13465	Relig. remoto	Capitão Poço 1	Religamento da Cabine 5	PA Norte 01
#13465	Relig. remoto	Capitão Poço 1	Religamento da Cabine 6	PA Norte 01

RELIGAMENTOS DO DIA (+33 NO PAINEL)

OS	COMO RESOLVEU	USINA · REGIÃO	PARADA
#13497	Queda de energia	Sarandi · Sul	aberta
#13487	Em campo	Marialva 1 · Sul	aberta
#13488	Em campo	Mandaguaçu · Sul	aberta
#13485	Queda de energia	Sorocaba · Sudeste	aberta
#13486	Em campo	Ipixuna 1 e 2 · Norte	aberta
#13484	Queda de energia	Ipixuna 1 e 2 · Norte	aberta
#13483	Queda de energia	Crateús 1 · Nordeste	0.5 h
#13481	Remoto (COS)	Sorocaba · Sudeste	0.3 h

Parada = horas diurnas (6h–18h) entre o incidente e o fim da tarefa. "aberta" = ainda sem data final na geração.

ANÁLISE GERENCIAL DO DIA

- **Aderência de 20% no dia** — 64 das 318 OS programadas finalizadas, abaixo da meta de 85%. 243 não iniciadas e 11 em andamento passam para hoje. Fora do plano, a equipe ainda fechou 92 tarefas que não estavam programadas.
- **54 OS não programadas entraram** (27 Religamento · 13 Corretiva · 10 Religamento Remoto · 4 Corretiva Emergencial). Thopen concentra 23 delas. Cada uma compete com a programação de hoje pelo mesmo HH.
- **Religamentos: 41 no dia** (72.1 h diurnas de parada), contra média de 28/dia nos 7 dias anteriores. Dia acima do padrão da semana.
- **Sal Energia teve a menor aderência entre os clientes** (0% de 13); por supervisor, Danuth Fernandes (8% de 36).
- **Backlog segue em 1.669 tarefas atrasadas** de 3.520 abertas. No dia o Gestão PCM registrou 155 tarefas criadas e 187 finalizadas — saldo -32.
- **55 ativos com sinal de recorrência**, 2 crítico(s): Inversor 5.9 Huawei (Marabá 2 - PA, 4 falhas); Inversor 3.1 Sungrow (Jacundá 1 - PA, 4 falhas). Estão no módulo Confiabilidade, com ticket.

POR SUPERVISOR (RESPONSÁVEL O&M)

SUPERVISOR	PROG.	FINAL.	REPROG.	ADERÊNCIA
Camila Viana	91	16	57	18%
Pedro Candido	69	12	37	17%
Fred Alexandrino	52	15	24	29%
Vitor Valadares	44	14	18	32%
Danuth Fernandes	36	3	34	8%
TBD	15	2	12	13%
Marcelo Martineli	11	2	4	18%

SEMANA 37 · 07-11 SET 2026 — PROGRAMADAS × FINALIZADAS

Seg

7/31

Ter

109/413

Qua

73/364

Qui

78/314

Sex

64/318

O QUE FICOU PARA HOJE — PROGRAMADAS DO DIA NÃO FINALIZADAS (254) (+246 NO PAINEL)

OS	TAREFA	CLIENTE	CLUSTER	ESTADO
#12709	[Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulo	Thopen	AL Oeste 01	Não Iniciada
#12709	[Grid Co.] - MPM - Caixa d'água	Thopen	AL Oeste 01	Não Iniciada
#12709	[Grid Co.] - MPM - Inversor	Thopen	AL Oeste 01	Não Iniciada
#12709	[Grid Co.] - MPM - Transformador Aéreo	Thopen	AL Oeste 01	Não Iniciada
#12709	[Grid Co.] - MPM - Transformador Aéreo	Thopen	AL Oeste 01	Não Iniciada
#12709	[Grid Co.] - MPM - Transformador Aéreo	Thopen	AL Oeste 01	Não Iniciada
#12709	[Grid Co.] - MPM - Transformador Aéreo	Thopen	AL Oeste 01	Não Iniciada
#12709	[Grid Co.] - MPM - Transformador Aéreo	Thopen	AL Oeste 01	Não Iniciada

Lista completa e o motivo de cada rolagem no painel → Semana → filtro "não finalizadas". O cliente não recebe este relatório — ele vê o resultado, não o processo.

- ATIVOS CRÍTICOS NO CONFIABILIDADE**
- Inversor 5.9 Huawei** — Marabá 2 - PA · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
 - Inversor 3.1 Sungrow** — Jacundá 1 - PA · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel