Grid Co.

Relatório diário de manutenção

Grid Co. · Operação de Ativos · o que aconteceu ontem

Sábado, 17/10/2026

gerado 18/10 às 07:17 · uso interno (PCM e engenharia)

0%	13	42	39	2.183	141
ADERÊNCIA DO DIA	PASSAM PARA HOJE	NÃO PROGRAMADAS GERADAS	RELIGAMENTOS	BACKLOG ATRASADO	ATIVOS COM SINAL
0 de 13 programadas · +0 fora do plano	11 não iniciadas · 2 em andamento	corretivas e religamentos	59.0 h diurnas · média 7 d: 44/dia	de 3.333 abertas · saldo do dia -37	15 crítico(s) no Confiabilidade

PROGRAMAÇÃO DO DIA — POR CLIENTE

CLIENTE	PROGRAMADAS	FINALIZADAS	EM ANDAMENTO	NÃO INICIADAS	ADERÊNCIA
Thopen	4	0	0	4	0%
RenoGrid	3	0	0	3	0%
2C	2	0	1	1	0%
Athon	2	0	0	2	0%
Utragaz	1	0	0	1	0%
Greenyellow	1	0	1	0	0%

NÃO PROGRAMADAS GERADAS NO DIA (+34 NO PAINEL)

26 Religamento · **11** Religamento Remoto · **5** Corretiva Emergencial

OS	TIPO	USINA	TAREFA	CLUSTER
#16634	Corretiva Emergencial	União 1	Religamento do Inversor 2.1	PI Oeste 01
#16642	Religamento	Capitão Poço 1	Religamento do ATHN-CPP100	PA Norte 01
#16627	Religamento	Ponto Belo 1	Religamento do AXIS-PTB100	BA Sul 01
#16619	Relig. remoto	Petrolina 2	Religamento da Usina	PE Oeste 01
#16632	Religamento	Petrolina 3	Religamento do AXIS-PTL300	PE Oeste 01
#16620	Relig. remoto	Petrolina 2	Religamento da Usina	PE Oeste 01
#16621	Relig. remoto	Marialva 1	Religamento da Usina	PR Norte 01
#16626	Religamento	Marialva 1	Religamento do AXIS-MRV100	PR Norte 01

RELIGAMENTOS DO DIA (+31 NO PAINEL)

OS	COMO RESOLVEU	USINA · REGIÃO	PARADA
#16657	Queda de energia	Ibirapuã 1 · Nordeste	aberta
#16656	Queda de energia	Ipixuna 1 e 2 · Norte	aberta
#16655	Em campo	Nova Xavantina 2 · Centro-Oeste	aberta
#16654	Em campo	Capitão Poço 100 · Norte	aberta
#16653	Em campo	Ceilândia 1 · Centro-Oeste	aberta
#16650	Em campo	Santarem 1 e 2 · Norte	aberta
#16651	Remoto (COS)	Santarem 1 e 2 · Norte	0.1 h
#16649	Queda de energia	Santa Maria do Par · Norte	aberta

Parada = horas diurnas (6h–18h) entre o incidente e o fim da tarefa. "aberta" = ainda sem data final na geração.

ANÁLISE GERENCIAL DO DIA

- **Aderência de 0% no dia** — 0 das 13 OS programadas finalizadas, abaixo da meta de 85%. 11 não iniciadas e 2 em andamento passam para hoje.
- **42 OS não programadas entraram** (**26** Religamento · **11** Religamento Remoto · **5** Corretiva Emergencial). Thopen concentra 22 delas. Cada uma compete com a programação de hoje pelo mesmo HH.
- **Religamentos: 39 no dia** (59.0 h diurnas de parada), contra média de 44/dia nos 7 dias anteriores. Dentro do padrão da semana.
- **Backlog segue em 2.183 tarefas atrasadas** de 3.333 abertas. No dia o Gestão PCM registrou 42 tarefas criadas e 79 finalizadas — saldo -37.
- **141 ativos com sinal de recorrência**, 15 crítico(s): Inversor 1.3 Sofar 250KTL-HV-PRO (Ibirapuã 2 - BA, 17 falhas); Inversor 1.5 Sofar 250KTL-HV-PRO (Ibirapuã 2 - BA, 11 falhas). Estão no módulo Confiabilidade, com ticket.

Fontes: Programação Semanal S42, Gestão PCM, Confiabilidade e Gerencial (Fracttal via robô)

POR SUPERVISOR (RESPONSÁVEL O&M)

SUPERVISOR	PROG.	FINAL.	REPROG.	ADERÊNCIA
Fred Alexandrino	8	0	0	0%
Camila Viana	3	0	0	0%
Danuth Fernandes	1	0	0	0%
Patrick Viana	1	0	0	0%

SEMANA 42 · 12–16 OUT 2026 — PROGRAMADAS × FINALIZADAS



Seg	Ter	Qua	Qui	Sex
2/57	105/338	74/259	70/255	59/218

O QUE FICOU PARA HOJE — PROGRAMADAS DO DIA NÃO FINALIZADAS (13) (+5 NO PAINEL)

OS	TAREFA	CLIENTE	CLUSTER	ESTADO
#16657	[Utragaz - Ibirapuã 1 - BA] - Religamento do	Utragaz	BA Sul 01	Não Iniciada
#16638	[GY-CDP100-CABN2] - Verificação de comunicaç	Greenyellow	CE Oeste 02	pausado
#16653	[THPN-CLN100] - Verificação de comunicação d	Thopen	DF Centro 01	Não Iniciada
#16641	[2C-SLG200] - Verificação de comunicação do	2C	MG Centro 01	pausado
#16655	Falha de comunicação	RenoGrid	MT Leste 01	Não Iniciada
#16647	[RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT] - Verific	RenoGrid	MT Leste 01	Não Iniciada
#16652	[CLD200-SKID2] - Religamento do CLD200-SKID2	RenoGrid	MT Norte 01	Não Iniciada
#16654	[Athon - Capitão Poço 1 - PA] - Religamento	Athon	PA Norte 01	Não Iniciada

Lista completa e o motivo de cada rolagem no painel → Semana → filtro "não finalizadas". O cliente não recebe este relatório — ele vê o resultado, não o processo.

ATIVOS CRÍTICOS NO CONFIABILIDADE

- **Inversor 1.3 Sofar 250KTL-HV-PRO** — Ibirapuã 2 - BA · 17 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 1.5 Sofar 250KTL-HV-PRO** — Ibirapuã 2 - BA · 11 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 5.7 Huawei** — Marabá 2 - PA · 6 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 3.1 Sungrow** — Jacundá 1 - PA · 6 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Athon - Marabá 2 - PA Rua Bom Jesus, S/N Marabá Pará Brasil** — Marabá 2 - PA · 6 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Sistema Supervisório Estrada IDT 150, S/N Indaiatuba São Pa** — Indaiatuba 1 - SP · 5 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 1.1** — Cipó Guaçu - SP · 5 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 3.1 Huawei SUN2000-215KTL-H0** — Guatambú 1 - SC · 5 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Athon - Capitão Poço 1 - PA Capitão Poço Pará Brasil** — Capitão Poço 1 - PA · 5 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 2.5 Huawei SUN2000-215KTL-H0** — Guatambú 1 - SC · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 2.1 Huawei SUN2000-250KTL-H1** — União 1 - PI · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 2.4 Huawei SUN2000-215KTL-H3** — Macaíba 1 - RN · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 1.3 Huawei SUN-330KTL-H1** — Guaratingueta 5 - SP · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Cabine 2 Fazenda Umburana, s/n Castelo do Piauí Piauí Brasi** — Castelo do Piauí 1 - PI · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Thopen - Fernandópolis 1 - SP Rodovia João Carlos Stuqui S/N** — Fernandópolis 1 - SP · 3 falhas em 30 dias · ver ticket no painel

Aderência = finalizadas ÷ programadas do dia. Não programadas = OS criadas no dia dos tipos Corretiva, Corretiva Emergencial, Religamento e Religamento Remoto.