Grid Co.

Recuperação da tarde

Grid Co. · o programado para a manhã que ainda não fechou

Terça-feira, 13/10/2026

corte às 13:16 · uso interno (PCM, supervisores e engenharia)

262	14	248	125	477 h
PROGRAMADAS NA MANHÃ	FECHADAS	PENDENTES	JÁ NA TARDE	CARGA DA TARDE
de 387 no dia · +57 fora do plano	5% da manhã	em 116 OS · 256 h	221 h a partir das 12:00	pendente + programado

PRIORIDADE DE RECUPERAÇÃO — OS DA MANHÃ AINDA ABERTAS

OS	HORA	USINA	TAREFA	RESPONSÁVEL	EXECUÇÃO	ROLAGEM	ESTADO
#9723	07:30	Topázio (Matão 2)	Manutenção e instalação de câmer	Camila V.	1.0 h	12ª	pausado
#10149	07:30	Sete Lagoas 2	Chamado STI — tcu	Fred A.	0.2 h	11ª	não iniciada
#12066	07:30	Aquiraz 2 (Carosa)	Testes de religamento remoto UFV	Fred A.	1.0 h	8ª	pausado
#12289	07:55	Nova Xavantina 1	Inspeção e testes de funcionamen	Fred A.	1.0 h	8ª	não iniciada
#12876	07:30	Santo Antônio da Pla	Handover – Inversores +4	Fred A.	3.2 h	7ª	pausado
#12405	07:30	Tanabi 1	Tracker 60 - acompanhamento de i	Camila V.	2.0 h	7ª	não iniciada
#12875	08:55	Macaíba 1	Acompanhamento de chamado STI	Patrick V.	1.0 h	7ª	não iniciada
#12727	09:10	Guatambú 1	Instalação antena dos trackers	Fred A.	0.7 h	7ª	não iniciada
#12911	09:45	Brodowski 1	Instalação de transformador auxi	Camila V.	3.0 h	7ª	não iniciada
#13188	07:30	Barretos 1	Reposição de óleo do transformad	Camila V.	0.2 h	6ª	não iniciada
#13187	07:55	Barretos 1	Reposição de óleo do transformad	Camila V.	0.2 h	6ª	não iniciada
#12603	08:20	Jacundá 1	Inspeção e regularização do sens	Camila V.	1.0 h	6ª	pausado

Ordenado por número de rolagens: a coluna **Rolagem** mostra quantas vezes a OS já foi empurrada. As 104 OS restantes estão no painel → Semana → filtro "não finalizadas". "+N" na tarefa = a OS tem mais tarefas pendentes além da mostrada.

ONDE HÁ ESPAÇO NA TARDE — POR SUPERVISOR

SUPERVISOR	MANHÃ	FECHOU	PENDENTE	HH A RECUPERAR	HH JÁ NA TARDE	CARGA DA TARDE
Fred Alexandrino	88	2	86	68 h	58 h	126 h
Danuth Fernandes	83	9	74	85 h	90 h	176 h
Camila Viana	57	2	55	54 h	52 h	107 h
Patrick Viana	24	1	23	41 h	15 h	56 h
Daniel Camurça	9	0	9	8 h	5 h	12 h
TBD	1	0	1	0 h	0 h	0 h

3 tarefa(s) com janela impossível na programação (fim depois da meia-noite) ficaram fora da conta de HH: #15234, #16154. Vale corrigir a duração no plano.

LEITURA DO MEIO-DIA

- **A manhã fechou 5%** — 14 das 262 tarefas programadas até 12:00 estão finalizadas no Fracttal. Restam **248 tarefas em 116 OS**, somando 256 h de execução.
- **A tarde já tem 125 tarefas programadas** (221 h). Somando o que ficou da manhã, a carga da tarde vai a **477 h** — muito acima do que o dia comporta. A lista acima está ordenada por quem rolou mais vezes.
- **39 OS já rolaram 3 vezes ou mais** e estão pendentes de novo. São as que devem furar a fila da tarde — cada nova rolagem empurra a OS para a semana seguinte.
- **Thopen concentra 142 das pendências** e o cluster SC Oeste 01 tem 19. Hoje entraram ainda 49 OS não programadas (**17** Religamento Remoto · **14** Religamento · **13** Corretiva · **5** Corretiva Emergencial), que disputam o mesmo HH da tarde.
- **Atenção ao apontamento:** uma tarefa feita e não fechada no Fracttal aparece aqui como pendente. Se a lista tiver OS já executadas, o problema é de fechamento — e resolvê-lo é mais rápido que reprogramar.