Grid Co. Relatório diário de manutenção

Grid Co. · Operação de Ativos · o que aconteceu ontem

Sábado, 07/11/2026

gerado 08/11 às 07:02 · uso interno (PCM e engenharia)

0%	15	49	43	2.308	138
ADERÊNCIA DO DIA	PASSAM PARA HOJE	NÃO PROGRAMADAS GERADAS	RELIGAMENTOS	BACKLOG ATRASADO	ATIVOS COM SINAL
0 de 15 programadas · +0 fora do plano	13 não iniciadas · 2 em andamento	corretivas e religamentos	43.1 h diurnas · média 7 d: 36/dia	de 3.383 abertas · saldo do dia +12	14 crítico(s) no Confiabilidade

PROGRAMAÇÃO DO DIA — POR CLIENTE

CLIENTE	PROGRAMADAS	FINALIZADAS	EM ANDAMENTO	NÃO INICIADAS	ADERÊNCIA
Thopen	11	0	0	11	0%
RenoGrid	2	0	1	1	0%
Athon	1	0	1	0	0%
Axis	1	0	0	1	0%

NÃO PROGRAMADAS GERADAS NO DIA (+41 NO PAINEL)

25 Religamento · **18** Religamento Remoto · **6** Corretiva Emergencial

OS	TIPO	USINA	TAREFA	CLUSTER
#18848	Relig. remoto	Araputanga 1	Religamento do 2C - Araputanga	MT Sul 01
#18822	Religamento	Tupi Paulista 1 e 2	Religamento do TPP100-SKID1	SP Oeste 01
#18812	Relig. remoto	Jacundá 1	Religamento do ATHN-JCD100	PA Leste 01
#18826	Relig. remoto	Marabá 1	Religamento do Athon - Marabá	PA Leste 01
#18839	Relig. remoto	Jacundá 1	Religamento do Athon - Jacundá	PA Leste 01
#18813	Corretiva Emergencial	Capitão Poço 1	Religamento do CPP100-INVR7.1	PA Norte 01
#18821	Corretiva Emergencial	Mãe do Rio 1	Verificação de strings do Inve	PA Norte 02
#18811	Religamento	Petrolina 2	Verificação de comunicação do	PE Oeste 01

RELIGAMENTOS DO DIA (+35 NO PAINEL)

OS	COMO RESOLVEU	USINA · REGIÃO	PARADA
#18860	Remoto (COS)	Colorado 2 · Sul	0.0 h
#18859	Em campo	Cipó Guaçu · Sudeste	aberta
#18858	Em campo	Colorado 1 · Sul	aberta
#18856	Remoto (COS)	Colorado 2 · Sul	0.0 h
#18855	Remoto (COS)	Ceilândia 1 · Centro-Oeste	0.1 h
#18853	Queda de energia	Colíder 1 · Centro-Oeste	aberta
#18854	Queda de energia	Salto Pirapora 3 · Sudeste	aberta
#18852	Em campo	Topázio (Matão 2) · Sudeste	2.0 h

Parada = horas diurnas (6h–18h) entre o incidente e o fim da tarefa. "aberta" = ainda sem data final na geração.

ANÁLISE GERENCIAL DO DIA

- **Aderência de 0% no dia** — 0 das 15 OS programadas finalizadas, abaixo da meta de 85%. 13 não iniciadas e 2 em andamento passam para hoje.
- **49 OS não programadas entraram** (**25** Religamento · **18** Religamento Remoto · **6** Corretiva Emergencial). Thopen concentra 32 delas. Cada uma compete com a programação de hoje pelo mesmo HH.
- **Religamentos: 43 no dia** (43.1 h diurnas de parada), contra média de 36/dia nos 7 dias anteriores. Dentro do padrão da semana.
- **Thopen teve a menor aderência entre os clientes** (0% de 11).
- **Backlog segue em 2.308 tarefas atrasadas** de 3.383 abertas. No dia o Gestão PCM registrou 50 tarefas criadas e 38 finalizadas — saldo +12.
- **138 ativos com sinal de recorrência**, 14 crítico(s): Inversor 2.1 Huawei SUN2000-250KTL-H1 (União 1 - PI, 14 falhas); Inversor 1.5 Sofar 250KTL-HV-PRO (Ibirapuã 2 - BA, 11 falhas). Estão no módulo Confiabilidade, com ticket.

Fontes: Programação Semanal S45, Gestão PCM, Confiabilidade e Gerencial (Fracttal via robô)

Detalhe do dia

por supervisor, semana até aqui e o que ficou para hoje

POR SUPERVISOR (RESPONSÁVEL O&M)

SUPERVISOR	PROG.	FINAL.	REPROG.	ADERÊNCIA
Fred Alexandrino	9	0	0	0%
Danuth Fernandes	4	0	0	0%
Camila Viana	2	0	0	0%

SEMANA 45 · 02–06 NOV 2026 — PROGRAMADAS × FINALIZADAS



O QUE FICOU PARA HOJE — PROGRAMADAS DO DIA NÃO FINALIZADAS (15) (+7 NO PAINEL)

OS	TAREFA	CLIENTE	CLUSTER	ESTADO
#18815	[Inversor 2.4] - Verificação de comunicação	RenoGrid	MT Leste 01	pausado
#18853	[RenoGrid - Colíder 1 - MT] - Religamento do	RenoGrid	MT Norte 01	Não Iniciada
#18842	[Cabine 5] - Religamento da Cabine 5	Athon	PA Leste 01	pausado
#18858	[THPN-CLR100] - Religamento do THPN-CLR100	Thopen	PR Norte 01	Não Iniciada
#18844	[THPN-MNG100] - Religamento do THPN-MNG100	Thopen	PR Norte 01	Não Iniciada
#18827	[Axis - Marialva 1 - PR] - Religamento do Ax	Axis	PR Norte 01	Não Iniciada
#18809	[THPN-CLR100] - Religamento do THPN-CLR100	Thopen	PR Norte 01	Não Iniciada
#18843	[THPN-PRV100] - Religamento do THPN-PRV100	Thopen	PR Oeste 01	Não Iniciada

Lista completa e o motivo de cada rolagem no painel → Semana → filtro "não finalizadas". O cliente não recebe este relatório — ele vê o resultado, não o processo.

ATIVOS CRÍTICOS NO CONFIABILIDADE

- **Inversor 2.1 Huawei SUN2000-250KTL-H1** — União 1 - PI · 14 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 1.5 Sofar 250KTL-HV-PRO** — Ibirapuã 2 - BA · 11 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 1.3 Sofar 250KTL-HV-PRO** — Ibirapuã 2 - BA · 10 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 1.1** — Cipó Guaçu - SP · 8 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 3.1 Huawei SUN2000-215KTL-H0** — Guatambú 1 - SC · 5 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 2.5 Huawei SUN2000-215KTL-H0** — Guatambú 1 - SC · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Tracker 9.101** — Marabá 2 - PA · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 1.5 Sungrow 250HX-20** — Topázio (Matão 2) - SP · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 1.7 Huaweii SUN2000-330KTL-H7** — Campos dos Goytacazes 1 - RJ · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 1.6 Huaweii SUN2000-330KTL-H6** — Campos dos Goytacazes 1 - RJ · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Thopen - Topázio (Matão 2) - SP Via Carl Fisher, 5350 Matão** — Topázio (Matão 2) - SP · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 3.1 Sungrow** — Jacundá 1 - PA · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Estrutura Trackers Rua Bom Jesus, S/N Marabá Pará Brasil** — Marabá 1 - PA · 3 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor (P.E.) 6.4 Fronius ECO 25.0-3-S** — Cascavel - CE · 3 falhas em 30 dias · ver ticket no painel

Aderência = finalizadas ÷ programadas do dia. Não programadas = OS criadas no dia dos tipos Corretiva, Corretiva Emergencial, Religamento e Religamento Remoto.