Grid Co. Relatório diário de manutenção

Grid Co. · Operação de Ativos · o que aconteceu ontem

Sábado, 31/10/2026

gerado 01/11 às 07:26 · uso interno (PCM e engenharia)

0%	15	43	40	2.158	147
ADERÊNCIA DO DIA	PASSAM PARA HOJE	NÃO PROGRAMADAS GERADAS	RELIGAMENTOS	BACKLOG ATRASADO	ATIVOS COM SINAL
0 de 15 programadas · +0 fora do plano	13 não iniciadas · 2 em andamento	corretivas e religamentos	77.5 h diurnas · média 7 d: 37/dia	de 3.717 abertas · saldo do dia -8	15 crítico(s) no Confiabilidade

PROGRAMAÇÃO DO DIA — POR CLIENTE

CLIENTE	PROGRAMADAS	FINALIZADAS	EM ANDAMENTO	NÃO INICIADAS	ADERÊNCIA
Thopen	8	0	2	6	0%
Utragaz	4	0	0	4	0%
Athon	2	0	0	2	0%
RenoGrid	1	0	0	1	0%

NÃO PROGRAMADAS GERADAS NO DIA (+35 NO PAINEL)

20 Religamento · **15** Corretiva Emergencial · **8** Religamento Remoto

OS	TIPO	USINA	TAREFA	CLUSTER
#18215	Corretiva Emergencial	Rio do Peixe 1 e 2	Verificação do APOL-RDP100-ETK	PB Oeste 01
#18221	Corretiva Emergencial	Marabá 2	Religamento do MAB200-INVR5.7	PA Leste 01
#18198	Relig. remoto	Marialva 1	Religamento do AXIS-MRV100	PR Norte 01
#18199	Relig. remoto	Marialva 1	Religamento do AXIS-MRV100	PR Norte 01
#18207	Relig. remoto	Marialva 1	Religamento do AXIS-MRV100	PR Norte 01
#18211	Religamento	Elias Fausto 1	Verificação de comunicação do	SP Leste 07
#18218	Religamento	Inhapi 1	Religamento da Cabine 2	AL Oeste 01
#18217	Religamento	Sítio dos Nogueiras 1	Religamento do THPN-SDN100	GO Centro 01

RELIGAMENTOS DO DIA (+32 NO PAINEL)

OS	COMO RESOLVEU	USINA · REGIÃO	PARADA
#18230	Queda de energia	Araçoiaba da Serra · Sudeste	aberta
#18229	Queda de energia	Araçoiaba da Serra · Sudeste	aberta
#18228	Em campo	Marabá 200 · Norte	aberta
#18227	Em campo	Capitão Poço 100 · Norte	aberta
#18226	Em campo	Indaiatuba · Sudeste	aberta
#18225	Em campo	Elias Fausto 1 · Sudeste	aberta
#18224	Em campo	Linhares 1 · Sudeste	aberta
#18222	Em campo	Nova Londrina 2 · Sul	aberta

Parada = horas diurnas (6h–18h) entre o incidente e o fim da tarefa. "aberta" = ainda sem data final na geração.

ANÁLISE GERENCIAL DO DIA

- **Aderência de 0% no dia** — 0 das 15 OS programadas finalizadas, abaixo da meta de 85%. 13 não iniciadas e 2 em andamento passam para hoje.
- **43 OS não programadas entraram** (**20** Religamento · **15** Corretiva Emergencial · **8** Religamento Remoto). Thopen concentra 34 delas. Cada uma compete com a programação de hoje pelo mesmo HH.
- **Religamentos: 40 no dia** (77.5 h diurnas de parada), contra média de 37/dia nos 7 dias anteriores. Dentro do padrão da semana.
- **Backlog segue em 2.158 tarefas atrasadas** de 3.717 abertas. No dia o Gestão PCM registrou 43 tarefas criadas e 51 finalizadas — saldo -8.
- **147 ativos com sinal de recorrência**, 15 crítico(s): Inversor 1.5 Sofar 250KTL-HV-PRO (Ibirapuã 2 - BA, 15 falhas); Inversor 1.3 Sofar 250KTL-HV-PRO (Ibirapuã 2 - BA, 15 falhas). Estão no módulo Confiabilidade, com ticket.

Fontes: Programação Semanal S44, Gestão PCM, Confiabilidade e Gerencial (Fracttal via robô)

Detalhe do dia

por supervisor, semana até aqui e o que ficou para hoje

POR SUPERVISOR (RESPONSÁVEL O&M)

SUPERVISOR	PROG.	FINAL.	REPROG.	ADERÊNCIA
Danuth Fernandes	8	0	0	0%
Fred Alexandrino	4	0	0	0%
Camila Viana	3	0	0	0%

SEMANA 44 · 26–30 OUT 2026 — PROGRAMADAS × FINALIZADAS



Seg	Ter	Qua	Qui	Sex
123/280	82/269	62/223	48/164	40/166

O QUE FICOU PARA HOJE — PROGRAMADAS DO DIA NÃO FINALIZADAS (15) (+7 NO PAINEL)

OS	TAREFA	CLIENTE	CLUSTER	ESTADO
#18129	[SKID 1] - [IBI2] - Inspeção dos exaustores	Utragaz	BA Sul 01	Não Iniciada
#18129	[SKID 2] - [IBI2] - Inspeção dos exaustores	Utragaz	BA Sul 01	Não Iniciada
#18127	[SKID 2] - [IBI 100] - Inspeção dos exaustor	Utragaz	BA Sul 01	Não Iniciada
#18127	[SKID 1] - [IBI 100] - Inspeção dos exaustor	Utragaz	BA Sul 01	Não Iniciada
#18209	[Inversor 2.7] - Verificação de comunicação	Thopen	DF Centro 01	Não Iniciada
#18224	[Thopen - Linhares 1 - ES] - Verificação de	Thopen	ES Norte 01	Não Iniciada
#18228	[Athon - Marabá 2 - PA] - Verificação de com	Athon	PA Leste 01	Não Iniciada
#18227	[ATHN-CPP100] - Religamento do ATHN-CPP100	Athon	PA Norte 01	Não Iniciada

Lista completa e o motivo de cada rolagem no painel → Semana → filtro "não finalizadas". O cliente não recebe este relatório — ele vê o resultado, não o processo.

ATIVOS CRÍTICOS NO CONFIABILIDADE

- **Inversor 1.5 Sofar 250KTL-HV-PRO** — Ibirapuã 2 - BA · 15 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 1.3 Sofar 250KTL-HV-PRO** — Ibirapuã 2 - BA · 15 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 2.1 Huawei SUN2000-250KTL-H1** — União 1 - PI · 14 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 1.1** — Cipó Guaçu - SP · 8 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 3.1 Huawei SUN2000-215KTL-H0** — Guatambú 1 - SC · 6 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 1.6 Huaweii SUN2000-330KTL-H6** — Campos dos Goytacazes 1 - RJ · 5 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 2.4 Huawei SUN2000-215KTL-H3** — Macaíba 1 - RN · 5 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 3.1 Sungrow** — Jacundá 1 - PA · 5 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 2.5 Huawei SUN2000-215KTL-H0** — Guatambú 1 - SC · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 5.7 Huawei SUN2000-100KTL-H1** — Marabá 2 - PA · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 1.5 Sungrow 250HX-20** — Topázio (Matão 2) - SP · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 1.7 Huaweii SUN2000-330KTL-H7** — Campos dos Goytacazes 1 - RJ · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Thopen - Topázio (Matão 2) - SP Via Carl Fisher, 5350 Matão** — Topázio (Matão 2) - SP · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Sistema Supervisório Estrada IDT 150, S/N Indaiatuba São Pa** — Indaiatuba 1 - SP · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 1.4 SUN2000-250KTL-H1** — Santo Anastácio - SP · 3 falhas em 30 dias · ver ticket no painel

Aderência = finalizadas ÷ programadas do dia. Não programadas = OS criadas no dia dos tipos Corretiva, Corretiva Emergencial, Religamento e Religamento Remoto.