Grid Co. **Relatório diário de manutenção**

Grid Co. · Operação de Ativos · o que aconteceu ontem

Sexta-feira, 30/10/2026

gerado 31/10 às 06:29 · uso interno (PCM e engenharia)

24%	130	62	30	2.128	149
ADERÊNCIA DO DIA	PASSAM PARA HOJE	NÃO PROGRAMADAS GERADAS	RELIGAMENTOS	BACKLOG ATRASADO	ATIVOS COM SINAL
40 de 170 programadas · +105 fora do plano	113 não iniciadas · 17 em andamento	corretivas e religamentos	30.1 h diurnas · média 7 d: 37/dia	de 3.722 abertas · saldo do dia +341	16 crítico(s) no Confiabilidade

PROGRAMAÇÃO DO DIA — POR CLIENTE

CLIENTE	PROGRAMADAS	FINALIZADAS	EM ANDAMENTO	NÃO INICIADAS	ADERÊNCIA
Thopen	68	12	7	49	18%
RenoGrid	35	1	3	31	3%
Athon	30	6	2	22	20%
Axis	16	9	1	6	56%
Greenyellow	13	9	0	4	69%
Apolo	6	3	3	0	50%
Sal Energia	1	0	1	0	0%
Qair	1	0	0	1	0%

NÃO PROGRAMADAS GERADAS NO DIA (+54 NO PAINEL)

28 Corretiva · **20** Religamento · **9** Religamento Remoto · **5** Corretiva Emergencial

OS	TIPO	USINA	TAREFA	CLUSTER
#18027	Corretiva Emergencial	Ipixuna do Pará 1	Religamento do Inversor 1.8	PA Norte 03
#18128	Religamento	Timon 1	Religamento da Cabine 3	MA Leste 01
#18041	Corretiva	Matões 2	Verificação de Tracker Parado	MA Leste 02
#18130	Corretiva	Santa Maria do Pará 1	Alimentação do Relé (Jumper)	PA Norte 01
#18020	Religamento	Linhares 1	Verificação de comunicação do	ES Norte 02
#18069	Relig. remoto	Marialva 1	Religamento do Axis - Marialva	PR Norte 01
#18125	Relig. remoto	Marialva 1	Religamento do Axis - Marialva	PR Norte 01
#18138	Religamento	Marialva 1	Religamento do Axis - Marialva	PR Norte 01

RELIGAMENTOS DO DIA (+22 NO PAINEL)

OS	COMO RESOLVEU	USINA · REGIÃO	PARADA
#18198	Remoto (COS)	Marialva 1 · Sul	0.0 h
#18196	Em campo	Colíder 1 · Centro-Oeste	aberta
#18197	Remoto (COS)	Marialva 1 · Sul	0.0 h
#18188	Em campo	Ipixuna 1 e 2 · Norte	aberta
#18133	Queda de energia	Mãe do Rio 100 · Norte	aberta
#18138	Em campo	Marialva 1 · Sul	0.7 h
#18128	Em campo	Timon 100 · Nordeste	0.9 h
#18126	Remoto (COS)	Santarem 1 e 2 · Norte	0.1 h

Parada = horas diurnas (6h–18h) entre o incidente e o fim da tarefa. "aberta" = ainda sem data final na geração.

ANÁLISE GERENCIAL DO DIA

- **Aderência de 24% no dia** — 40 das 170 OS programadas finalizadas, abaixo da meta de 85%. 113 não iniciadas e 17 em andamento passam para hoje. Fora do plano, a equipe ainda fechou 105 tarefas que não estavam programadas.
- **62 OS não programadas entraram** (**28** Corretiva · **20** Religamento · **9** Religamento Remoto · **5** Corretiva Emergencial). Thopen concentra 38 delas. Cada uma compete com a programação de hoje pelo mesmo HH.
- **Religamentos: 30 no dia** (30.1 h diurnas de parada), contra média de 37/dia nos 7 dias anteriores. Dentro do padrão da semana.
- **RenoGrid teve a menor aderência entre os clientes** (3% de 35); por supervisor, Fred Alexandrino (8% de 62).
- **Backlog segue em 2.128 tarefas atrasadas** de 3.722 abertas. No dia o Gestão PCM registrou 507 tarefas criadas e 166 finalizadas — saldo +341.
- **149 ativos com sinal de recorrência**, 16 crítico(s): Inversor 1.5 Sofar 250KTL-HV-PRO (Ibirapuã 2 - BA, 15 falhas); Inversor 1.3 Sofar 250KTL-HV-PRO (Ibirapuã 2 - BA, 15 falhas). Estão no módulo Confiabilidade, com ticket.

Fontes: Programação Semanal S44, Gestão PCM, Confiabilidade e Gerencial (Fracttal via robô)

POR SUPERVISOR (RESPONSÁVEL O&M)

SUPERVISOR	PROG.	FINAL.	REPROG.	ADERÊNCIA
Fred Alexandrino	62	5	30	8%
Danuth Fernandes	59	10	48	17%
Camila Viana	30	13	16	43%
Patrick Viana	13	9	0	69%
Daniel Camurça	6	3	3	50%

SEMANA 44 · 26–30 OUT 2026 — PROGRAMADAS × FINALIZADAS



Seg	Ter	Qua	Qui	Sex
121/280	82/269	60/224	48/165	40/170

O QUE FICOU PARA HOJE — PROGRAMADAS DO DIA NÃO FINALIZADAS (130) (+122 NO PAINEL)

OS	TAREFA	CLIENTE	CLUSTER	ESTADO
#15299	Santana do Ipanema: vedação dos postes de CF	Thopen	AL Oeste 01	pausado
#18105	[Inhapi] Atuação da Equatorial - Centelhamen	Thopen	AL Oeste 01	Não Iniciada
#18060	[UFV Vitesse] - Perda de comunicação com a u	Sal Energia	CE Leste 01	pausado
#17787	Verificação da comunicação da COM5	Qair	CE Leste 02	Não Iniciada
#13201	[Grid Co.] - MPA - Cabine de Medição	RenoGrid	CE Oeste 02	pausado
#17948	[Tracker 53.100] - Verificação de Tracker Pa	Greenyellow	CE Oeste 02	Não Iniciada
#18042	[THPN-CLN200] - Religamento do THPN-CLN200	Thopen	DF Centro 01	Não Iniciada
#15719	[Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módu	Thopen	ES Norte 01	Não Iniciada

Lista completa e o motivo de cada rolagem no painel → Semana → filtro "não finalizadas". O cliente não recebe este relatório — ele vê o resultado, não o processo.

ATIVOS CRÍTICOS NO CONFIABILIDADE

- **Inversor 1.5 Sofar 250KTL-HV-PRO** — Ibirapuã 2 - BA · 15 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 1.3 Sofar 250KTL-HV-PRO** — Ibirapuã 2 - BA · 15 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 2.1 Huawei SUN2000-250KTL-H1** — União 1 - PI · 14 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 1.1** — Cipó Guaçu - SP · 8 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 3.1 Huawei SUN2000-215KTL-H0** — Guatambú 1 - SC · 6 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 1.6 Huaweii SUN2000-330KTL-H6** — Campos dos Goytacazes 1 - RJ · 5 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 2.4 Huawei SUN2000-215KTL-H3** — Macaíba 1 - RN · 5 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 3.1 Sungrow** — Jacundá 1 - PA · 5 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 2.5 Huawei SUN2000-215KTL-H0** — Guatambú 1 - SC · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 1.5 Sungrow 250HX-20** — Topázio (Matão 2) - SP · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 1.7 Huaweii SUN2000-330KTL-H7** — Campos dos Goytacazes 1 - RJ · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Thopen - Topázio (Matão 2) - SP Via Carl Fisher, 5350 Matão** — Topázio (Matão 2) - SP · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Sistema Supervisório Estrada IDT 150, S/N Indaiatuba São Pa** — Indaiatuba 1 - SP · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 1.3 Huawei SUN-330KTL-H1** — Guaratingueta 5 - SP · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 1.4 SUN2000-250KTL-H1** — Santo Anastácio - SP · 3 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Módulo Fotovoltaico Risen RSM132-8-640BMDG-660BMDG** — Santa Maria do Pará 1 - PA · 3 falhas em 30 dias · ver ticket no painel

Aderência = finalizadas ÷ programadas do dia. Não programadas = OS criadas no dia dos tipos Corretiva, Corretiva Emergencial, Religamento e Religamento Remoto.