Relatório diário de manutenção

Grid Co. · Operação de Ativos · o que aconteceu ontem

Terça-feira, 20/10/2026

gerado 21/10 às 06:38 · uso interno (PCM e engenharia)

24%	297	53	38	2.154	151
ADERÊNCIA DO DIA	PASSAM PARA HOJE	NÃO PROGRAMADAS GERADAS	RELIGAMENTOS	BACKLOG ATRASADO	ATIVOS COM SINAL
92 de 389 programadas · +98 fora do plano	265 não iniciadas · 32 em andamento	corretivas e religamentos	72.4 h diurnas · média 7 d: 44/dia	de 3.067 abertas · saldo do dia -120	18 crítico(s) no Confiabilidade

PROGRAMAÇÃO DO DIA — POR CLIENTE

CLIENTE	PROGRAMADAS	FINALIZADAS	EM ANDAMENTO	NÃO INICIADAS	ADERÊNCIA
Thopen	247	54	26	167	22%
Athon	49	22	4	23	45%
RenoGrid	36	16	1	19	44%
Sal Energia	19	0	0	19	0%
Apolo	18	0	0	18	0%
Semp	5	0	0	5	0%
GD Energy	5	0	0	5	0%
Axis	4	0	0	4	0%

NÃO PROGRAMADAS GERADAS NO DIA (+45 NO PAINEL)

19 Religamento · **17** Religamento Remoto · **11** Corretiva · **6** Corretiva Emergencial

OS	TIPO	USINA	TAREFA	CLUSTER
#16874	Corretiva Emergencial	União 1	Religamento do Inversor 2.1	PI Oeste 01
#16808	Corretiva Emergencial	União 1	Religamento do Inversor 2.1	PI Oeste 01
#16849	Corretiva	Matões 2	Inspeção visual de realização	MA Leste 02
#16847	Corretiva	Matões 1	Inspeção visual de realização	MA Leste 02
#16895	Relig. remoto	Capitão Poço 1	Religamento do ATHN-CPP100	PA Norte 01
#16871	Religamento	Capitão Poço 1	Religamento do Athon - Capitão	PA Norte 01
#16868	Relig. remoto	Petrolina 2	Religamento do Axis - Petrolin	PE Oeste 01
#16866	Religamento	Petrolina 3	Religamento do Axis - Petrolin	PE Oeste 01

RELIGAMENTOS DO DIA (+30 NO PAINEL)

OS	COMO RESOLVEU	USINA · REGIÃO	PARADA
#16899	Remoto (COS)	Marialva 1 · Sul	0.0 h
#16896	Em campo	Capitão Poço 100 · Norte	aberta
#16895	Remoto (COS)	Capitão Poço 100 · Norte	0.0 h
#16894	Remoto (COS)	Topázio (Matão 2) · Sudeste	0.0 h
#16893	Remoto (COS)	Matão 1 · Sudeste	0.0 h
#16892	Remoto (COS)	Tanabi · Sudeste	0.2 h
#16888	Remoto (COS)	Marialva 1 · Sul	0.2 h
#16881	Remoto (COS)	Irece 1 · Nordeste	0.0 h

Parada = horas diurnas (6h–18h) entre o incidente e o fim da tarefa. "aberta" = ainda sem data final na geração.

ANÁLISE GERENCIAL DO DIA

- **Aderência de 24% no dia** — 92 das 389 OS programadas finalizadas, abaixo da meta de 85%. 265 não iniciadas e 32 em andamento passam para hoje. Fora do plano, a equipe ainda fechou 98 tarefas que não estavam programadas.
- **53 OS não programadas entraram** (**19** Religamento · **17** Religamento Remoto · **11** Corretiva · **6** Corretiva Emergencial). Thopen concentra 27 delas. Cada uma compete com a programação de hoje pelo mesmo HH.
- **Religamentos: 38 no dia** (72.4 h diurnas de parada), contra média de 44/dia nos 7 dias anteriores. Dentro do padrão da semana.
- **Sal Energia teve a menor aderência entre os clientes** (0% de 19); por supervisor, Daniel Camurça (0% de 25).
- **Backlog segue em 2.154 tarefas atrasadas** de 3.067 abertas. No dia o Gestão PCM registrou 86 tarefas criadas e 206 finalizadas — saldo -120.
- **151 ativos com sinal de recorrência**, 18 crítico(s): Inversor 1.3 Sofar 250KTL-HV-PRO (Ibirapuã 2 - BA, 17 falhas); Inversor 1.5 Sofar 250KTL-HV-PRO (Ibirapuã 2 - BA, 13 falhas). Estão no módulo Confiabilidade, com ticket.

Fontes: Programação Semanal S43, Gestão PCM, Confiabilidade e Gerencial (Fracttal via robô)

Detalhe do dia

por supervisor, semana até aqui e o que ficou para hoje

POR SUPERVISOR (RESPONSÁVEL O&M)

SUPERVISOR	PROG.	FINAL.	REPROG.	ADERÊNCIA
Fred Alexandrino	162	37	77	23%
Camila Viana	126	42	63	33%
Danuth Fernandes	68	13	34	19%
Daniel Camurça	25	0	1	0%
Patrick Viana	7	0	5	0%
sem responsável no BD	1	0	0	0%

"sem responsável no BD" são OS cujo cluster não tem Responsável O&M preenchido no BD_Operacoes — cadastro, não execução.

SEMANA 43 · 19–23 OUT 2026 — PROGRAMADAS × FINALIZADAS



O QUE FICOU PARA HOJE — PROGRAMADAS DO DIA NÃO FINALIZADAS (297) (+289 NO PAINEL)

OS	TAREFA	CLIENTE	CLUSTER	ESTADO
#15289	Inhapi: vedação dos postes de CFTV	Thopen	AL Oeste 01	pausado
#15067	[Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módu	Thopen	AL Oeste 01	pausado
#15067	[Grid Co.] - MPM - Tracker	Thopen	AL Oeste 01	Não Iniciada
#15067	[Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC	Thopen	AL Oeste 01	Não Iniciada
#15067	[Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança	Thopen	AL Oeste 01	Não Iniciada
#16885	teste	Greenyellow	BA Centro 01	pausado
#16764	[SEMP] - MPW - CFTV	Semp	BA Norte 01	Não Iniciada
#16764	[SEMP] - MPW - Infraestrutura	Semp	BA Norte 01	Não Iniciada

Lista completa e o motivo de cada rolagem no painel → Semana → filtro "não finalizadas". O cliente não recebe este relatório — ele vê o resultado, não o processo.

ATIVOS CRÍTICOS NO CONFIABILIDADE

- **Inversor 1.3 Sofar 250KTL-HV-PRO** — Ibirapuã 2 - BA · 17 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 1.5 Sofar 250KTL-HV-PRO** — Ibirapuã 2 - BA · 13 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 2.1 Huawei SUN2000-250KTL-H1** — União 1 - PI · 8 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 1.1** — Cipó Guaçu - SP · 7 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 3.1 Sungrow** — Jacundá 1 - PA · 6 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Athon - Marabá 2 - PA Rua Bom Jesus, S/N Marabá Pará Brasil** — Marabá 2 - PA · 6 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Sistema Supervisório Estrada IDT 150, S/N Indaiatuba São Pa** — Indaiatuba 1 - SP · 5 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Cabine 2 Fazenda Umburana, s/n Castelo do Piauí Piauí Brasi** — Castelo do Piauí 1 - PI · 5 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 3.1 Huawei SUN2000-215KTL-H0** — Guatambú 1 - SC · 5 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 5.7 Huawei** — Marabá 2 - PA · 5 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Athon - Capitão Poço 1 - PA Capitão Poço Pará Brasil** — Capitão Poço 1 - PA · 5 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 1.6 Huaweii SUN2000-330KTL-H6** — Campos dos Goytacazes 1 - RJ · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 6.1 Huawei SUN2000-250KTL-H1** — Santa Maria do Pará 1 - PA · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 2.5 Huawei SUN2000-215KTL-H0** — Guatambú 1 - SC · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 2.4 Huawei SUN2000-215KTL-H3** — Macaíba 1 - RN · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 1.3 Huawei SUN-330KTL-H1** — Guaratingueta 5 - SP · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Infraestrutura Civil Barretos São Paulo Brasil** — Barretos 1 - SP · 3 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Thopen - Fernandópolis 1 - SP Rodovia João Carlos Stuqui S/N** — Fernandópolis 1 - SP · 3 falhas em 30 dias · ver ticket no painel

Aderência = finalizadas ÷ programadas do dia. Não programadas = OS criadas no dia dos tipos Corretiva, Corretiva Emergencial, Religamento e Religamento Remoto.