Grid Co.

Recuperação da tarde

Grid Co. · o programado para a manhã que ainda não fechou

Sexta-feira, 23/10/2026

corte às 13:32 · uso interno (PCM, supervisores e engenharia)

117	34	83	69	123 h
PROGRAMADAS NA MANHÃ	FECHADAS	PENDENTES	JÁ NA TARDE	CARGA DA TARDE
de 189 no dia · +50 fora do plano	29% da manhã	em 44 OS · 63 h	59 h a partir das 12:00	pendente + programado

PRIORIDADE DE RECUPERAÇÃO — OS DA MANHÃ AINDA ABERTAS

OS	HORA	USINA	TAREFA	RESPONSÁVEL	EXECUÇÃO	ROLAGEM	ESTADO
#15719	07:30	Córrego do Sapucaia	MPM - String e Conjunto de Módul +10	Danuth F.	1.9 h	2ª	não iniciada
#15762	07:55	Nova Xavantina 1	MPM - String e Conjunto de Módul +4	Fred A.	2.4 h	2ª	não iniciada
#15594	10:50	Marabá 1	Verificação de Tracker Parado	Camila V.	0.5 h	2ª	não iniciada
#15255	11:45	Tupi Paulista 1 e 2	MPM - String e Conjunto de Módul	Patrick V.	0.2 h	2ª	não iniciada
#17226	01:11	Saturnino 1	Verificação de comunicação do TH	Danuth F.	0.2 h	1ª	não iniciada
#17227	03:26	Topázio (Matão 2)	Verificação de comunicação do TH	Camila V.	0.2 h	1ª	não iniciada
#17228	03:38	Assis Chateaubriand	Verificação de comunicação do TH	Fred A.	0.2 h	1ª	não iniciada
#17245	05:50	Guatambú 1	Religamento do Inversor 3.1	Fred A.	0.2 h	1ª	não iniciada
#17236	06:50	União 1	Religamento do 2C-UNI100-INVR2.1	Patrick V.	0.2 h	1ª	não iniciada
#17264	07:13	Castelo do Piauí 1	Verificação de ventilação do GY-	Patrick V.	0.2 h	1ª	não iniciada
#15968	07:30	Santana do Ipanema 1	MPM - String e Conjunto de Módul +1	Camila V.	0.8 h	1ª	não iniciada
#15082	07:30	Junco 1	MPM - Cabos CA/CC +2	Camila V.	0.5 h	1ª	não iniciada

Ordenado por número de rolagens: a coluna **Rolagem** mostra quantas vezes a OS já foi empurrada. As 32 OS restantes estão no painel → Semana → filtro "não finalizadas". "+N" na tarefa = a OS tem mais tarefas pendentes além da mostrada.

ONDE HÁ ESPAÇO NA TARDE — POR SUPERVISOR

SUPERVISOR	MANHÃ	FECHOU	PENDENTE	HH A RECUPERAR	HH JÁ NA TARDE	CARGA DA TARDE
Fred Alexandrino	30	7	23	20 h	14 h	34 h
Patrick Viana	20	0	20	7 h	2 h	10 h
Camila Viana	39	21	18	19 h	14 h	33 h
Danuth Fernandes	23	6	17	10 h	26 h	37 h
Daniel Camurça	5	0	5	7 h	3 h	10 h

5 tarefa(s) com janela impossível na programação (fim depois da meia-noite) ficaram fora da conta de HH: #13835, #16340, #17021, #17033, #17087. Vale corrigir a duração no plano.

LEITURA DO MEIO-DIA

- **A manhã fechou 29%** — 34 das 117 tarefas programadas até 12:00 estão finalizadas no Fracttal. Restam **83 tarefas em 44 OS**, somando 63 h de execução.
- **A tarde já tem 69 tarefas programadas** (59 h). Somando o que ficou da manhã, a carga da tarde vai a **123 h** — muito acima do que o dia comporta. A lista acima está ordenada por quem rolou mais vezes.
- **Thopen concentra 39 das pendências** e o cluster CE Oeste 02 tem 16. Hoje entraram ainda 45 OS não programadas (**24** Corretiva · **8** Religamento · **7** Religamento Remoto · **6** Corretiva Emergencial), que disputam o mesmo HH da tarde.
- **Atenção ao apontamento:** uma tarefa feita e não fechada no Fracttal aparece aqui como pendente. Se a lista tiver OS já executadas, o problema é de fechamento — e resolvê-lo é mais rápido que reprogramar.