Grid Co. Relatório diário de manutenção

Grid Co. · Operação de Ativos · o que aconteceu ontem

Segunda-feira, 19/10/2026
gerado 20/10 às 07:28 · uso interno (PCM e engenharia)

20%	263	55	35	2.203	148
ADERÊNCIA DO DIA	PASSAM PARA HOJE	NÃO PROGRAMADAS GERADAS	RELIGAMENTOS	BACKLOG ATRASADO	ATIVOS COM SINAL
64 de 327 programadas · +63 fora do plano	225 não iniciadas · 38 em andamento	corretivas e religamentos	35.4 h diurnas · média 7 d: 45/dia	de 3.197 abertas · saldo do dia -58	17 crítico(s) no Confiabilidade

PROGRAMAÇÃO DO DIA — POR CLIENTE

CLIENTE	PROGRAMADAS	FINALIZADAS	EM ANDAMENTO	NÃO INICIADAS	ADERÊNCIA
Thopen	181	31	27	123	17%
Athon	46	7	3	36	15%
RenoGrid	34	10	1	23	29%
Axis	21	6	5	10	29%
Alves Lima	10	9	0	1	90%
Sal Energia	10	0	1	9	0%
GD Energy	9	0	0	9	0%
Apolo	6	0	0	6	0%

NÃO PROGRAMADAS GERADAS NO DIA (+47 NO PAINEL)

19 Religamento · **19** Corretiva · **9** Corretiva Emergencial · **8** Religamento Remoto

OS	TIPO	USINA	TAREFA	CLUSTER
#16753	Corretiva Emergencial	União 1	Religamento do 2C-UNI100-INVR2	PI Oeste 01
#16701	Religamento	Timon 1	Religamento do ATHN-TIM100	MA Leste 01
#16716	Religamento	Timon 1	Religamento do TIM100-CABN3	MA Leste 01
#16700	Religamento	Matões 2	Religamento do ATHN-MTS200	MA Leste 02
#16707	Religamento	Matões 1	Religamento do ATHN-MTS100	MA Leste 02
#16787	Religamento	Capitão Poço 1	Religamento do ATHN-CPP100	PA Norte 01
#16769	Relig. remoto	Marialva 1	Religamento do AXIS-MRV100	PR Norte 01
#16770	Relig. remoto	Marialva 1	Religamento do AXIS-MRV100	PR Norte 01

RELIGAMENTOS DO DIA (+27 NO PAINEL)

OS	COMO RESOLVEU	USINA · REGIÃO	PARADA
#16807	Queda de energia	Primavera 1 · Sudeste	aberta
#16803	Queda de energia	Aparecida do Taboa · Centro-Oeste	aberta
#16801	Queda de energia	Capitão Poço 100 · Norte	aberta
#16800	Queda de energia	Timon 100 · Nordeste	aberta
#16799	Queda de energia	Timon 100 · Nordeste	aberta
#16797	Queda de energia	Irece 1 · Nordeste	1.1 h
#16789	Queda de energia	Ipixuna 1 e 2 · Norte	aberta
#16787	Em campo	Capitão Poço 100 · Norte	0.7 h

Parada = horas diurnas (6h–18h) entre o incidente e o fim da tarefa. "aberta" = ainda sem data final na geração.

ANÁLISE GERENCIAL DO DIA

- **Aderência de 20% no dia** — 64 das 327 OS programadas finalizadas, abaixo da meta de 85%. 225 não iniciadas e 38 em andamento passam para hoje. Fora do plano, a equipe ainda fechou 63 tarefas que não estavam programadas.
- **55 OS não programadas entraram** (**19** Religamento · **19** Corretiva · **9** Corretiva Emergencial · **8** Religamento Remoto). Thopen concentra 31 delas. Cada uma compete com a programação de hoje pelo mesmo HH.
- **Religamentos: 35 no dia** (35.4 h diurnas de parada), contra média de 45/dia nos 7 dias anteriores. Dentro do padrão da semana.
- **Sal Energia teve a menor aderência entre os clientes** (0% de 10); por supervisor, Fred Alexandrino (9% de 135).
- **Backlog segue em 2.203 tarefas atrasadas** de 3.197 abertas. No dia o Gestão PCM registrou 163 tarefas criadas e 221 finalizadas — saldo -58.
- **148 ativos com sinal de recorrência**, 17 crítico(s): Inversor 1.3 Sofar 250KTL-HV-PRO (Ibirapuã 2 - BA, 17 falhas); Inversor 1.5 Sofar 250KTL-HV-PRO (Ibirapuã 2 - BA, 13 falhas). Estão no módulo Confiabilidade, com ticket.

Fontes: Programação Semanal S43, Gestão PCM, Confiabilidade e Gerencial (Fracttal via robô)

Detalhe do dia

por supervisor, semana até aqui e o que ficou para hoje

POR SUPERVISOR (RESPONSÁVEL O&M)

SUPERVISOR	PROG.	FINAL.	REPROG.	ADERÊNCIA
Fred Alexandrino	135	12	80	9%
Camila Viana	87	25	44	29%
Danuth Fernandes	75	18	54	24%
Daniel Camurça	25	9	17	36%
Patrick Viana	5	0	1	0%

SEMANA 43 · 19–23 OUT 2026 — PROGRAMADAS × FINALIZADAS



O QUE FICOU PARA HOJE — PROGRAMADAS DO DIA NÃO FINALIZADAS (263) (+255 NO PAINEL)

OS	TAREFA	CLIENTE	CLUSTER	ESTADO
#15299	Santana do Ipanema: vedação dos postes de CF	Thopen	AL Oeste 01	pausado
#15988	Corretiva - Inspeção de CFTV	Thopen	AL Oeste 01	pausado
#15968	[Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Bateri	Thopen	AL Oeste 01	Não Iniciada
#16477	Chamado de tracker	Greenyellow	BA Centro 01	Não Iniciada
#16740	[Greenyellow] - MPW - Inspeção/Relatório fot	Greenyellow	BA Centro 01	Não Iniciada
#15208	Acompanhamento - Supressão Vegetal	Semp	BA Norte 01	Em progresso
#10322	[Grid Co.] - MPA - Relé de Proteção	Utragaz	BA Sul 01	Não Iniciada
#10322	[Grid Co.] - MPA - String e Conjunto de Módu	Utragaz	BA Sul 01	Não Iniciada

Lista completa e o motivo de cada rolagem no painel → Semana → filtro "não finalizadas". O cliente não recebe este relatório — ele vê o resultado, não o processo.

ATIVOS CRÍTICOS NO CONFIABILIDADE

- **Inversor 1.3 Sofar 250KTL-HV-PRO** — Ibirapuã 2 - BA · 17 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 1.5 Sofar 250KTL-HV-PRO** — Ibirapuã 2 - BA · 13 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 2.1 Huawei SUN2000-250KTL-H1** — União 1 - PI · 7 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 3.1 Sungrow** — Jacundá 1 - PA · 6 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Athon - Marabá 2 - PA Rua Bom Jesus, S/N Marabá Pará Brasil** — Marabá 2 - PA · 6 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Sistema Supervisório Estrada IDT 150, S/N Indaiatuba São Pa** — Indaiatuba 1 - SP · 5 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Cabine 2 Fazenda Umburana, s/n Castelo do Piauí Piauí Brasi** — Castelo do Piauí 1 - PI · 5 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 1.1** — Cipó Guaçu - SP · 5 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 3.1 Huawei SUN2000-215KTL-H0** — Guatambú 1 - SC · 5 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 5.7 Huawei** — Marabá 2 - PA · 5 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Athon - Capitão Poço 1 - PA Capitão Poço Pará Brasil** — Capitão Poço 1 - PA · 5 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 6.1 Huawei SUN2000-250KTL-H1** — Santa Maria do Pará 1 - PA · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 2.5 Huawei SUN2000-215KTL-H0** — Guatambú 1 - SC · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 2.4 Huawei SUN2000-215KTL-H3** — Macaíba 1 - RN · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 1.3 Huawei SUN-330KTL-H1** — Guaratingueta 5 - SP · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Infraestrutura Civil Barretos São Paulo Brasil** — Barretos 1 - SP · 3 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Thopen - Fernandópolis 1 - SP Rodovia João Carlos Stuqui S/N** — Fernandópolis 1 - SP · 3 falhas em 30 dias · ver ticket no painel

Aderência = finalizadas ÷ programadas do dia. Não programadas = OS criadas no dia dos tipos Corretiva, Corretiva Emergencial, Religamento e Religamento Remoto.