Grid Co. Relatório diário de manutenção

Grid Co. · Operação de Ativos · o que aconteceu ontem

Sexta-feira, 13/11/2026

gerado 14/11 às 07:12 · uso interno (PCM e engenharia)

23%	131	75	27	2.319	128
ADERÊNCIA DO DIA	PASSAM PARA HOJE	NÃO PROGRAMADAS GERADAS	RELIGAMENTOS	BACKLOG ATRASADO	ATIVOS COM SINAL
39 de 170 programadas · +118 fora do plano	126 não iniciadas · 5 em andamento	corretivas e religamentos	56.9 h diurnas · média 7 d: 43/dia	de 4.333 abertas · saldo do dia +16	14 crítico(s) no Confiabilidade

PROGRAMAÇÃO DO DIA — POR CLIENTE

CLIENTE	PROGRAMADAS	FINALIZADAS	EM ANDAMENTO	NÃO INICIADAS	ADERÊNCIA
Thopen	125	20	5	100	16%
Athon	21	12	0	9	57%
RenoGrid	16	4	0	12	25%
Greenyellow	3	3	0	0	100%
Axis	2	0	0	2	0%
Sal Energia	1	0	0	1	0%
Apolo	1	0	0	1	0%
2C	1	0	0	1	0%

NÃO PROGRAMADAS GERADAS NO DIA (+67 NO PAINEL)

43 Corretiva · **18** Religamento · **7** Religamento Remoto · **7** Corretiva Emergencial

OS	TIPO	USINA	TAREFA	CLUSTER
#19447	Relig. remoto	Araputanga 1	Religamento do 2C - Araputanga	MT Sul 01
#19449	Religamento	Araputanga 1	Religamento do QGBT 1	MT Sul 01
#19511	Religamento	Ipixuna do Pará 1	Verificação de comunicação do	PA Norte 03
#19472	Corretiva	Matões 2	Realização de reposicionamento	MA Leste 02
#19472	Corretiva	Matões 2	Realização de reposicionamento	MA Leste 02
#19504	Corretiva Emergencial	Marabá 2	Religamento do Inversor 5.7	PA Leste 01
#19476	Relig. remoto	Marialva 1	Religamento do Axis - Marialva	PR Norte 01
#19448	Religamento	Crateús 1	Verificação de comunicação do	CE Oeste 02

RELIGAMENTOS DO DIA (+19 NO PAINEL)

OS	COMO RESOLVEU	USINA · REGIÃO	PARADA
#19536	Queda de energia	Nobres 1 · Centro-Oeste	0.7 h
#19531	Em campo	Ceilândia 1 · Centro-Oeste	aberta
#19524	Remoto (COS)	Junco · Nordeste	0.2 h
#19514	Em campo	Santarem 1 e 2 · Norte	0.7 h
#19511	Em campo	Ipixuna 1 e 2 · Norte	2.2 h
#19513	Em campo	Fazenda Limão 1 · Sudeste	1.3 h
#19504	Queda de energia	Marabá 200 · Norte	0.9 h
#19503	Em campo	Junco · Nordeste	0.6 h

Parada = horas diurnas (6h–18h) entre o incidente e o fim da tarefa. "aberta" = ainda sem data final na geração.

ANÁLISE GERENCIAL DO DIA

- **Aderência de 23% no dia** — 39 das 170 OS programadas finalizadas, abaixo da meta de 85%. 126 não iniciadas e 5 em andamento passam para hoje. Fora do plano, a equipe ainda fechou 118 tarefas que não estavam programadas.
- **75 OS não programadas entraram** (**43** Corretiva · **18** Religamento · **7** Religamento Remoto · **7** Corretiva Emergencial). Thopen concentra 50 delas. Cada uma compete com a programação de hoje pelo mesmo HH.
- **Religamentos: 27 no dia** (56.9 h diurnas de parada), contra média de 43/dia nos 7 dias anteriores. Dia mais calmo que a semana.
- **Thopen teve a menor aderência entre os clientes** (16% de 125); por supervisor, Camila Viana (0% de 30).
- **Backlog segue em 2.319 tarefas atrasadas** de 4.333 abertas. No dia o Gestão PCM registrou 201 tarefas criadas e 185 finalizadas — saldo +16.
- **128 ativos com sinal de recorrência**, 14 crítico(s): Inversor 2.1 Huawei SUN2000-250KTL-H1 (União 1 - PI, 13 falhas); Inversor 1.1 (Cipó Guaçu - SP, 7 falhas). Estão no módulo Confiabilidade, com ticket.

Fontes: Programação Semanal S46, Gestão PCM, Confiabilidade e Gerencial (Fracttal via robô)

POR SUPERVISOR (RESPONSÁVEL O&M)

SUPERVISOR	PROG.	FINAL.	REPROG.	ADERÊNCIA
Fred Alexandrino	85	18	35	21%
Danuth Fernandes	50	18	24	36%
Camila Viana	30	0	21	0%
Patrick Viana	4	3	1	75%
Daniel Camurça	1	0	0	0%

SEMANA 46 · 09–13 NOV 2026 — PROGRAMADAS × FINALIZADAS



Seg	Ter	Qua	Qui	Sex
89/253	88/276	96/261	57/300	39/170

O QUE FICOU PARA HOJE — PROGRAMADAS DO DIA NÃO FINALIZADAS (131) (+123 NO PAINEL)

OS	TAREFA	CLIENTE	CLUSTER	ESTADO
#19469	[Inversor 1.8] - Verificação de strings do I	Axis	BA Sul 01	Não Iniciada
#19416	[Cascavel 1 (Sunpower)][Inversor 3.1 GROWATT	Sal Energia	CE Leste 02	Não Iniciada
#19531	[Thopen - Ceilândia 1 - DF] - Verificação de	Thopen	DF Centro 01	Não Iniciada
#19223	[Grid Co.] - MPM - Transformador	Thopen	ES Norte 01	Não Iniciada
#19223	[Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança	Thopen	ES Norte 01	Não Iniciada
#19223	[Grid Co.] - MPM - SPDA	Thopen	ES Norte 01	Não Iniciada
#19223	[Grid Co.] - MPM - QGBT	Thopen	ES Norte 01	Não Iniciada
#19223	[Grid Co.] - MPM - Inversor	Thopen	ES Norte 01	Não Iniciada

Lista completa e o motivo de cada rolagem no painel → Semana → filtro "não finalizadas". O cliente não recebe este relatório — ele vê o resultado, não o processo.

ATIVOS CRÍTICOS NO CONFIABILIDADE

- **Inversor 2.1 Huawei SUN2000-250KTL-H1** — União 1 - PI · 13 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 1.1** — Cipó Guaçu - SP · 7 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 3.1 Huawei SUN2000-215KTL-H0** — Guatambú 1 - SC · 6 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 1.5 Huawei SUN2000-100KTL-H1** — Marabá 2 - PA · 6 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 1.5 Sofar 250KTL-HV-PRO** — Ibirapuã 2 - BA · 6 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 2.5 Huawei SUN2000-215KTL-H0** — Guatambú 1 - SC · 5 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 1.1 Huawei SUN2000-100KTL-H1** — Marabá 1 - PA · 5 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 1.2 Huawei** — Nova Londrina 1 - PR · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 5.7 Huawei SUN2000-100KTL-H1** — Marabá 2 - PA · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Ponto de Entrega 23 UFV Solier Cascavel, Jacarecoara, Cascav** — Cascavel - CE · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 1.5 Sungrow 250HX-20** — Topázio (Matão 2) - SP · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 1.7 Huaweii SUN2000-330KTL-H7** — Campos dos Goytacazes 1 - RJ · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 1.6 Huaweii SUN2000-330KTL-H6** — Campos dos Goytacazes 1 - RJ · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 1.1 Sungrow SG250HX** — Coração 1 e 2 - SC · 3 falhas em 30 dias · ver ticket no painel

Aderência = finalizadas ÷ programadas do dia. Não programadas = OS criadas no dia dos tipos Corretiva, Corretiva Emergencial, Religamento e Religamento Remoto.