

**1.113**  
TAREFAS  
PROGRAMADAS  
em 307 OS · 50 clusters

**82%**  
HH ÷ CAPACIDADE  
1807 h de 2.200 h na  
semana

**5**  
SEVERIDADE ALTA  
resolver antes de segunda

**7**  
SEVERIDADE MÉDIA  
vão virar rolagem

**33**  
DIAS EM 2+ CIDADES  
mesma equipe · 952 tarefas  
não couberam

**ALTA** **Duração implausível ou janela impossível — 0 OS, 0 tarefas**  
Tarefa com mais de 8 h numa janela, ou fim depois da meia-noite. Distorce o HH do cluster e empurra as outras. Corrigir a duração no plano de manutenção do Fractal.  
nada encontrado

**ALTA** **Clusters acima da capacidade semanal — 9 de 50**  
HH programado maior que as horas da semana do cluster. Vai rolar por construção. Ou tira tarefa, ou muda a capacidade no BD de Operações.

| CLUSTER     | PROGRAMADO | CAPACIDADE | USO  | FICOU FORA |
|-------------|------------|------------|------|------------|
| PR Norte 01 | 390 h      | 44 h       | 886% | 149        |
| PE Leste 01 | 62 h       | 44 h       | 142% | 8          |
| CE Oeste 02 | 52 h       | 44 h       | 118% | 31         |
| PI Oeste 01 | 49 h       | 44 h       | 111% | 26         |
| PR Oeste 01 | 49 h       | 44 h       | 110% | 97         |

**ALTA** **Ficou fora da semana por decisão pendente — 11 OS de MPA noturna e 4 usinas sem dia**  
O programador não decide sozinho: MPA noturna precisa de um dia nas Observações da Semana; usina sem dia precisa entrar na distribuição do cluster. Enquanto isso, essas tarefas envelhecem no backlog.

| SITUAÇÃO                 | QUEM                                                                           |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| MPA noturna sem dia      | #10185, #10322, #12316, #12429, #13184, #13201, #13606, #7103, #7104, #8466 +1 |
| Usinas sem dia na semana | Alto Paraná 1, Santo Antônio da Platina, Bernardino de Campos, Sarandi 1       |

**ALTA** **Equipe em mais de uma cidade no mesmo dia — 33 de 213 dias × cluster (1 com 3 ou mais)**  
A mesma equipe programada em usinas de cidades diferentes no mesmo dia. Duas pode ser rotina; três ou mais raramente cabe com deslocamento, almoço e apontamento.

| DIA | CLUSTER     | CIDADES | ONDE (TAREFAS)                                         | DESLOC. | TAREFAS |
|-----|-------------|---------|--------------------------------------------------------|---------|---------|
| Seg | PE Leste 01 | 3       | Vertentes (3) · São Bento do Una (3) · Belo Jardim (1) | 0.0 h   | 7       |
| Seg | SP Leste 02 | 2       | UF Ar (3) · Salto de Pirapora (1)                      | 2.0 h   | 4       |
| Qua | PE Leste 01 | 2       | São Bento do Una (2) · Belo Jardim (1)                 | 1.2 h   | 3       |
| Qui | PE Leste 01 | 2       | São Bento do Una (2) · Belo Jardim (1)                 | 1.2 h   | 3       |
| Seg | PR Norte 01 | 2       | Mandaguaçu (46) · Marialva (2)                         | 0.7 h   | 48      |
| Sex | PR Norte 01 | 2       | Mandaguaçu (2) · Marialva (1)                          | 0.7 h   | 3       |

**ALTA** **Cluster com programação mas sem pessoa no BD de Operações — 3**  
A capacidade da semana vem de zero pessoas. Ou o colaborador não está na Relação Geral, ou o cluster está com o nome diferente.

| CLUSTER     | TAREFAS |
|-------------|---------|
| RN Leste 01 | 32      |
| MS Leste 01 | 24      |
| PE Leste 01 | 18      |

**MÉDIA** **Dias com mais de 8.8 h num cluster — 55 de 213 combinações dia × cluster**  
Mais horas num dia do que uma pessoa executa. O programador aceita porque a capacidade é semanal; o campo não. Redistribuir entre os dias.

| DIA | CLUSTER     | PROGRAMADO | VS. 1 PESSOA |
|-----|-------------|------------|--------------|
| Seg | PR Norte 01 | 354 h      | 40.3×        |
| Seg | PE Leste 01 | 24 h       | 2.7×         |
| Seg | SP Leste 07 | 13 h       | 1.5×         |
| Seg | SP Leste 05 | 13 h       | 1.5×         |
| Qua | PA Leste 01 | 13 h       | 1.5×         |

MÉDIA Janelas sobrepostas no mesmo cluster e dia — 18 pares

Duas OS diferentes ocupando a mesma hora da mesma equipe. Se são usinas diferentes, uma delas vai rolar.

| DIA | CLUSTER     | OS              | ONDE              |
|-----|-------------|-----------------|-------------------|
| Seg | PE Leste 01 | #14347 × #14345 | usinas diferentes |
| Seg | PE Leste 01 | #14345 × #12429 | usinas diferentes |
| Seg | PE Leste 01 | #12429 × #14340 | mesma usina       |
| Seg | PR Norte 01 | #14331 × #14471 | mesma usina       |

MÉDIA OS com 5 rolagens ou mais programadas de novo — 73 OS

Já rolaram cinco vezes ou mais e voltaram para a semana sem nada mudar. A chance de rolar de novo é alta. Decidir: peça, acesso, escopo ou tirar do plano.

| OS    | USINA      | TAREFA                             | RESPONSÁVEL      | ROLAGEM         |
|-------|------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
| #8338 | Timon 1    | [Trackers] - Verificar e mapear tr | Pedro Candido    | 12 <sup>a</sup> |
| #9058 | Marabá 1   | MAB100 - Galvanização a frio das E | Camila Viana     | 12 <sup>a</sup> |
| #9489 | Céu Azul 1 | Instalação amortecedores trackers  | Pedro Candido    | 11 <sup>a</sup> |
| #9717 | Guajirú 1  | Tratamento de ferrugem em QGBT     | Fred Alexandrino | 10 <sup>a</sup> |
| #9718 | Guajirú 1  | Verificação e reparo de exaustores | Fred Alexandrino | 10 <sup>a</sup> |

MÉDIA Mais de 3 h de deslocamento num dia — 11 dias × cluster

Deslocamento somado das tarefas do dia. Acima de 3 h, sobra menos de 6 h de execução real.

| DIA | CLUSTER     | DESLOCAMENTO | CIDADES |
|-----|-------------|--------------|---------|
| Qua | PA Leste 01 | 6.5 h        | 1       |
| Seg | MT Leste 01 | 6.4 h        | 1       |
| Seg | PA Leste 01 | 4.4 h        | 1       |
| Ter | MT Leste 01 | 4.3 h        | 1       |
| Ter | SP Leste 03 | 3.8 h        | 1       |

MÉDIA Troca de usina sem tempo de deslocamento — 5 casos

A tarefa seguinte começa em outra usina antes de a anterior terminar, ou sem o tempo de estrada que o próprio plano calcula.

| DIA | CLUSTER     | OS              | TRAJETO                      | FOLGA    | PRECISA |
|-----|-------------|-----------------|------------------------------|----------|---------|
| Seg | PE Leste 01 | #14347 → #14345 | Belo Jardim → Vertentes      | -105 min | 0 min   |
| Seg | PE Leste 01 | #14345 → #12429 | Vertentes → São Bento do Una | -60 min  | 0 min   |
| Seg | PR Norte 01 | #14471 → #14374 | Mandaguaçu → Marialva        | -450 min | 43 min  |
| Seg | PR Norte 01 | #14374 → #14471 | Marialva → Mandaguaçu        | -225 min | 0 min   |
| Seg | PR Norte 01 | #14374 → #14471 | Marialva → Mandaguaçu        | -210 min | 0 min   |

MÉDIA Fora do horário de campo (06:00–19:00) — 7 OS, 25 tarefas

Diurna programada antes das 6 h ou terminando depois das 19 h. MPA noturna e janelas marcadas NOTURNO ficam fora desta checagem.

| OS     | USINA              | TAREFA                         | TIPO      | INÍCIO | FIM   |
|--------|--------------------|--------------------------------|-----------|--------|-------|
| #15043 | Castelo do Piauí 1 | Inspeção e normalização da Cab | Corretiva | 19:00  | 19:10 |
| #14875 | Castelo do Piauí 1 | Retirada de piranômetro/albedô | Corretiva | 19:25  | 19:35 |
| #15087 | Castelo do Piauí 1 | Recomposição de String         | Corretiva | 19:50  | 20:20 |
| #14471 | Mandaguaçu 1       | Corretiva - Limpeza de ventoin | Zeladoria | 15:45  | 23:45 |
| #14331 | Mandaguaçu 1       | Teste de comando remoto e func | Corretiva | 17:45  | 23:45 |

MÉDIA Mais de 12 tarefas para uma equipe num dia — 2 dias × cluster

Mesmo que o HH feche, cada tarefa tem abertura, execução, foto e fechamento no Fractal. Acima de 12 por dia o apontamento não acompanha.

| DIA | CLUSTER     | TAREFAS | OS |
|-----|-------------|---------|----|
| Seg | PR Norte 01 | 48      | 5  |
| Seg | PE Oeste 01 | 13      | 6  |

BAIXA Semana desbalanceada — Seg tem 296 tarefas, Sex tem 167

27% da semana num só dia. Um dia de chuva ou uma corretiva grande derruba a aderência da semana inteira.

| SEG     | TER     | QUA     | QUI     | SEX     |
|---------|---------|---------|---------|---------|
| Seg 296 | Ter 241 | Qua 214 | Qui 195 | Sex 167 |

BAIXA Tarefas sem responsável definido — 0 (TBD)

O cluster não tem Responsável O&M no BD de Operações. Ninguém recebe o alerta do dia dessas tarefas.

nada encontrado

**BAIXA** Feriados na semana — 0

Tarefa programada em feriado da UF da usina só roda se a equipe trabalhar no feriado. Confirmar ou mover.  
nada encontrado

**BAIXA** Avisos de cadastro — 5 · 8 linhas de teste removidas

Erros de nome no Fracttal que fazem a distribuição de dias contar errado.

| ITEM                               | PROBLEMA                                             | AÇÃO                                     |
|------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Thopen - Sarandi 1 - PR   Thopen - | Grafias diferentes que normalizam igual — contam ... | Conferir no Fracttal se é uma usina dupl |
| RenoGrid - Nobres 1 - CE           | UF do nome (CE) difere da equipe (MT Sul 03)         | Conferir nome do ativo / Classificação 2 |
| Greenyellow - Castelo do Piauí 1 - | UF do nome (PI) difere da equipe (CE Oeste 02)       | Conferir nome do ativo / Classificação 2 |
| Thopen - Bernardino de Campos - SP | UF do nome (SP) difere da equipe (PR Norte 02)       | Conferir nome do ativo / Classificação 2 |
| Thopen - Taguai 1 e 2 - SP         | UF do nome (SP) difere da equipe (PR Norte 02)       | Conferir nome do ativo / Classificação 2 |

**BAIXA** Programação em fim de semana — 0 tarefas

Só vale se a equipe trabalha no sábado. Senão, rola por construção.  
nada encontrado