

190

PROGRAMADAS NA MANHÃ

de 409 no dia · +56 fora do plano

35

FECHADAS

18% da manhã

155

PENDENTES

em 87 OS · 116 h

201

JÁ NA TARDE

289 h a partir das 12:00

405 h

CARGA DA TARDE

pendente + programado

PRIORIDADE DE RECUPERAÇÃO — OS DA MANHÃ AINDA ABERTAS

OS	HORA	USINA	TAREFA	RESPONSÁVEL	EXECUÇÃO	ROLAGEM	ESTADO
#9058	08:45	Marabá 1	MAB100 - Galvanização a frio das	Camila V.	2.5 h	10 ^a	não iniciada
#9723	07:30	Topázio (Matão 2)	Manutenção e instalação de câmer	Fred A.	1.0 h	8 ^a	pausado
#9865	08:15	Vertentes 2	[Inversor 1.9] - Inspeção Geral	Vitor V.	1.0 h	8 ^a	pausado
#9864	09:30	Vertentes 2	[Inversor 1.7] - Inspeção Geral	Vitor V.	1.0 h	8 ^a	pausado
#9863	10:45	Vertentes 2	[Inversor 1.6] - Inspeção Geral	Vitor V.	1.0 h	8 ^a	pausado
#10149	07:30	Sete Lagoas 2	Chamado STI — tcu	Fred A.	0.2 h	7 ^a	não iniciada
#10297	07:30	Araputanga 1	Análise e testes de religamento	Fred A.	1.0 h	7 ^a	não iniciada
#10195	07:30	Marabá 1	Instalação do Piranômetro - MAB1	Camila V.	2.3 h	7 ^a	não iniciada
#8783	07:30	Demerval Lobão 1	MPA - String Box	Marcelo M.	4.0 h	7 ^a	não iniciada
#10829	07:30	Guatambú 1	Handover – Inversores +4	Pedro C.	3.2 h	5 ^a	não iniciada
#10861	07:55	Aparecida do Taboado	Substituição de Contatora	Camila V.	1.0 h	5 ^a	não iniciada
#11483	07:30	Aquiraz 2 (Carosa)	Reparo de estruturas de sustenta	TBD	2.2 h	4 ^a	não iniciada

Ordenado por número de rolagens: a coluna **Rolagem** mostra quantas vezes a OS já foi empurrada. As 75 OS restantes estão no painel → Semana → filtro "não finalizadas". "+N" na tarefa = a OS tem mais tarefas pendentes além da mostrada.

ONDE HÁ ESPAÇO NA TARDE — POR SUPERVISOR

SUPERVISOR	MANHÃ	FECHOU	PENDENTE	HH A RECUPERAR	HH JÁ NA TARDE	CARGA DA TARDE
Fred Alexandrino	46	4	42	17 h	56 h	73 h
Camila Viana	41	7	34	32 h	47 h	78 h
Pedro Candido	35	4	31	20 h	80 h	100 h
Vitor Valadares	30	7	23	28 h	51 h	79 h
Marcelo Martineli	15	4	11	11 h	22 h	33 h
Danuth Fernandes	9	1	8	3 h	24 h	27 h
TBD	14	8	6	5 h	10 h	15 h

22 tarefa(s) com janela impossível na programação (fim depois da meia-noite) ficaram fora da conta de HH: #10157, #12109, #13421, #13572, #13585, #13653. Vale corrigir a duração no plano.

LEITURA DO MEIO-DIA

- **A manhã fechou 18%** — 35 das 190 tarefas programadas até 12:00 estão finalizadas no Fracttal. Restam **155 tarefas em 87 OS**, somando 116 h de execução.
- **A tarde já tem 201 tarefas programadas** (289 h). Somando o que ficou da manhã, a carga da tarde vai a **405 h** — acima do que o dia comporta. A lista acima está ordenada por quem rolou mais vezes.
- **25 OS já rolaram 3 vezes ou mais** e estão pendentes de novo. São as que devem furar a fila da tarde — cada nova rolagem empurra a OS para a semana seguinte.
- **Thopen concentra 92 das pendências** e o cluster MT Leste 01 tem 12. Hoje entraram ainda 14 OS não programadas (7 Corretiva · 5 Religamento · 1 Corretiva Emergencial · 1 Religamento Remoto), que disputam o mesmo HH da tarde.
- **Atenção ao apontamento:** uma tarefa feita e não fechada no Fracttal aparece aqui como pendente. Se a lista tiver OS já executadas, o problema é de fechamento — e resolvê-lo é mais rápido que reprogramar.