

1.137

TAREFAS PROGRAMADAS em 344 OS · 49 clusters

89%

HH ÷ CAPACIDADE
1913 h de 2.156 h na semana

5

SEVERIDADE ALTA
resolver antes de segunda

7

SEVERIDADE MÉDIA
vão virar rolagem

40

DIAS EM 2+ CIDADES
mesma equipe · 1.070 tarefas não couberam

ALTA

Duração implausível ou janela impossível — 0 OS, 0 tarefas

Tarefa com mais de 8 h numa janela, ou fim depois da meia-noite. Distorce o HH do cluster e empurra as outras. Corrigir a duração no plano de manutenção do Fractal.

nada encontrado

ALTA

Clusters acima da capacidade semanal — 10 de 49

HH programado maior que as horas da semana do cluster. Vai rolar por construção. Ou tira tarefa, ou muda a capacidade no BD de Operações.

CLUSTER	PROGRAMADO	CAPACIDADE	USO	FICOU FORA
PR Norte 01	390 h	44 h	886%	149
PE Leste 01	67 h	44 h	152%	17
SP Leste 02	62 h	44 h	141%	40
PE Oeste 01	55 h	44 h	126%	28
SP Leste 03	55 h	44 h	125%	29

ALTA

Ficou fora da semana por decisão pendente — 13 OS de MPA noturna e 7 usinas sem dia

O programador não decide sozinho: MPA noturna precisa de um dia nas Observações da Semana; usina sem dia precisa entrar na distribuição do cluster. Enquanto isso, essas tarefas envelhecem no backlog.

SITUAÇÃO	QUEM
MPA noturna sem dia	#10185, #10189, #10322, #12316, #12429, #13184, #13201, #13480, #13880, #7103 +3
Usinas sem dia na semana	Sol do Norte 2, Alto Paraná 1, Guajirú 1, Santo Antônio da Platina, Quixadá 1 (Hortina), Bernardino de Campos +1

ALTA

Equipe em mais de uma cidade no mesmo dia — 40 de 212 dias × cluster (1 com 3 ou mais)

A mesma equipe programada em usinas de cidades diferentes no mesmo dia. Duas pode ser rotina; três ou mais raramente cabe com deslocamento, almoço e apontamento.

DIA	CLUSTER	CIDADES	ONDE (TAREFAS)	DESLOC.	TAREFAS
Seg	PE Leste 01	3	Belo Jardim (5) · São Bento do Una (3) · Vertentes (2)	2.5 h	10
Qui	SP Leste 03	2	Jundiaí (4) · Santa Bárbara D´Oeste (2)	4.1 h	6
Sex	SP Leste 03	2	Santa Bárbara D´Oeste (2) · Jundiaí (1)	2.9 h	3
Qua	SP Leste 02	2	UF SP (3) · UF Ar (2)	2.5 h	5
Ter	SP Leste 03	2	Santa Bárbara D´Oeste (2) · Indaiatuba (1)	1.8 h	3
Seg	SP Leste 02	2	UF SP (3) · UF Ar (2)	1.5 h	5

ALTA

Cluster com programação mas sem pessoa no BD de Operações — 3

A capacidade da semana vem de zero pessoas. Ou o colaborador não está na Relação Geral, ou o cluster está com o nome diferente.

CLUSTER	TAREFAS
RN Leste 01	30
MS Leste 01	24
PE Leste 01	23

MÉDIA

Dias com mais de 8.8 h num cluster — 63 de 212 combinações dia × cluster

Mais horas num dia do que uma pessoa executa. O programador aceita porque a capacidade é semanal; o campo não. Redistribuir entre os dias.

DIA	CLUSTER	PROGRAMADO	VS. 1 PESSOA
Seg	PR Norte 01	354 h	40.3×
Seg	SP Leste 02	26 h	3.0×
Seg	PE Leste 01	25 h	2.8×
Seg	SP Leste 03	19 h	2.2×
Seg	PE Oeste 01	19 h	2.2×

MÉDIA Janelas sobrepostas no mesmo cluster e dia — 27 pares

Duas OS diferentes ocupando a mesma hora da mesma equipe. Se são usinas diferentes, uma delas vai rolar.

DIA	CLUSTER	OS	ONDE
Seg	BA Norte 01	#15208 × #15240	mesma usina
Seg	PE Leste 01	#14347 × #15013	mesma usina
Seg	PE Leste 01	#14633 × #14345	usinas diferentes
Seg	PE Leste 01	#14345 × #15256	usinas diferentes

MÉDIA OS com 5 rolagens ou mais programadas de novo — 111 OS

Já rolaram cinco vezes ou mais e voltaram para a semana sem nada mudar. A chance de rolar de novo é alta. Decidir: peça, acesso, escopo ou tirar do plano.

OS	USINA	TAREFA	RESPONSÁVEL	ROLAGEM
#8338	Timon 1	[Trackers] - Verificar e mapear tr	Pedro Candido	13 ^a
#9058	Marabá 1	MAB100 - Galvanização a frio das E	Camila Viana	13 ^a
#9489	Céu Azul 1	Instalação amortecedores trackers	Pedro Candido	12 ^a
#9717	Guajirú 1	Tratamento de ferrugem em QGBT	Fred Alexandrino	11 ^a
#9718	Guajirú 1	Verificação e reparo de exaustores	Fred Alexandrino	11 ^a

MÉDIA Mais de 3 h de deslocamento num dia — 9 dias × cluster

Deslocamento somado das tarefas do dia. Acima de 3 h, sobra menos de 6 h de execução real.

DIA	CLUSTER	DESLOCAMENTO	CIDADES
Qua	PA Leste 01	5.2 h	1
Ter	MT Leste 01	4.3 h	1
Seg	MT Leste 01	4.3 h	1
Qui	SP Leste 03	4.1 h	2
Seg	PR Sul 01	3.8 h	1

MÉDIA Troca de usina sem tempo de deslocamento — 16 casos

A tarefa seguinte começa em outra usina antes de a anterior terminar, ou sem o tempo de estrada que o próprio plano calcula.

DIA	CLUSTER	OS	TRAJETO	FOLGA	PRECISA
Seg	MA Leste 01	#15185 → #14011	UF MA → UF MA	0 min	24 min
Seg	PE Leste 01	#14633 → #14345	Belo Jardim → Vertentes	-15 min	0 min
Seg	PE Leste 01	#14345 → #15256	Vertentes → Belo Jardim	-198 min	0 min
Seg	PE Oeste 01	#12328 → #12933	Petrolina → Petrolina	-225 min	0 min
Seg	PR Norte 01	#14471 → #14374	Mandaguaçu → Marialva	-450 min	43 min

MÉDIA Fora do horário de campo (06:00–19:00) — 9 OS, 27 tarefas

Diurna programada antes das 6 h ou terminando depois das 19 h. MPA noturna e janelas marcadas NOTURNO ficam fora desta checagem.

OS	USINA	TAREFA	TIPO	INÍCIO	FIM
#15043	Castelo do Piauí 1	Inspeção e normalização da Cab	Corretiva	19:00	19:10
#14875	Castelo do Piauí 1	Retirada de piranômetro/albedô	Corretiva	19:25	19:35
#15087	Castelo do Piauí 1	Recomposição de String	Corretiva	19:50	20:20
#14471	Mandaguaçu 1	Corretiva - Limpeza de ventoin	Zeladoria	15:45	23:45
#14331	Mandaguaçu 1	Teste de comando remoto e func	Corretiva	17:45	23:45

MÉDIA Mais de 12 tarefas para uma equipe num dia — 2 dias × cluster

Mesmo que o HH feche, cada tarefa tem abertura, execução, foto e fechamento no Fractal. Acima de 12 por dia o apontamento não acompanha.

DIA	CLUSTER	TAREFAS	OS
Seg	PR Norte 01	48	5
Seg	PE Oeste 01	14	7

BAIXA Semana desbalanceada — Seg tem 313 tarefas, Sex tem 169

28% da semana num só dia. Um dia de chuva ou uma corretiva grande derruba a aderência da semana inteira.

SEG	TER	QUA	QUI	SEX
Seg 313	Ter 238	Qua 214	Qui 203	Sex 169

BAIXA Tarefas sem responsável definido — 0 (TBD)

O cluster não tem Responsável O&M no BD de Operações. Ninguém recebe o alerta do dia dessas tarefas.

nada encontrado

BAIXA Feriados na semana — 0

Tarefa programada em feriado da UF da usina só roda se a equipe trabalhar no feriado. Confirmar ou mover.

nada encontrado

BAIXA Avisos de cadastro — 5 · 7 linhas de teste removidas

Erros de nome no Fracttal que fazem a distribuição de dias contar errado.

ITEM	PROBLEMA	AÇÃO
Thopen - Sarandi 1 - PR Thopen -	Grafias diferentes que normalizam igual — contam ...	Conferir no Fracttal se é uma usina dupl
RenoGrid - Nobres 1 - CE	UF do nome (CE) difere da equipe (MT Sul 03)	Conferir nome do ativo / Classificação 2
Greenyellow - Castelo do Piauí 1 -	UF do nome (PI) difere da equipe (CE Oeste 02)	Conferir nome do ativo / Classificação 2
Thopen - Bernardino de Campos - SP	UF do nome (SP) difere da equipe (PR Norte 02)	Conferir nome do ativo / Classificação 2
Thopen - Taguai 1 e 2 - SP	UF do nome (SP) difere da equipe (PR Norte 02)	Conferir nome do ativo / Classificação 2

BAIXA Programação em fim de semana — 0 tarefas

Só vale se a equipe trabalha no sábado. Senão, rola por construção.

nada encontrado