

1.212

TAREFAS PROGRAMADAS em 299 OS · 50 clusters

98%

HH ÷ CAPACIDADE 2152 h de 2.200 h na semana

5

SEVERIDADE ALTA resolver antes de segunda

8

SEVERIDADE MÉDIA vão virar rolagem

41

DIAS EM 2+ CIDADES mesma equipe · 741 tarefas não couberam

ALTA

Duração implausível ou janela impossível — 0 OS, 0 tarefas

Tarefa com mais de 8 h numa janela, ou fim depois da meia-noite. Distorce o HH do cluster e empurra as outras. Corrigir a duração no plano de manutenção do Fractal.

nada encontrado

ALTA

Clusters acima da capacidade semanal — 20 de 50

HH programado maior que as horas da semana do cluster. Vai rolar por construção. Ou tira tarefa, ou muda a capacidade no BD de Operações.

CLUSTER	PROGRAMADO	CAPACIDADE	USO	FICOU FORA
PR Norte 01	451 h	44 h	1025%	52
SP Leste 02	101 h	44 h	229%	30
SP Leste 03	85 h	44 h	193%	16
PA Leste 01	73 h	44 h	166%	7
PA Norte 01	72 h	44 h	165%	2

ALTA

Ficou fora da semana por decisão pendente — 22 OS de MPA noturna e 3 usinas sem dia

O programador não decide sozinho: MPA noturna precisa de um dia nas Observações da Semana; usina sem dia precisa entrar na distribuição do cluster. Enquanto isso, essas tarefas envelhecem no backlog.

SITUAÇÃO	QUEM
MPA noturna sem dia	#10185, #10189, #10245, #10319, #10322, #12316, #12328, #12429, #12430, #13111 +12
Usinas sem dia na semana	Santo Antônio da Platina, Bernardino de Campos, Quixadá 2 (Vitesse)

ALTA

Equipe em mais de uma cidade no mesmo dia — 41 de 174 dias × cluster (2 com 3 ou mais)

A mesma equipe programada em usinas de cidades diferentes no mesmo dia. Duas pode ser rotina; três ou mais raramente cabe com deslocamento, almoço e apontamento.

DIA	CLUSTER	CIDADES	ONDE (TAREFAS)	DESLOC.	TAREFAS
Seg	SP Leste 02	3	Embu Guaçu (16) · UF SP (3) · UF Ar (1)	1.0 h	20
Seg	PE Leste 01	3	Vertentes (5) · São Bento do Una (2) · Belo Jardim (1)	0.0 h	8
Ter	MT Leste 01	2	Canarana (2) · Nova Xavantina (2)	4.3 h	4
Qui	SP Leste 03	2	Jundiá (11) · Santa Bárbara D'Oeste (2)	4.1 h	13
Sex	MT Leste 01	2	UF MT (2) · Nova Xavantina (2)	3.5 h	4
Ter	SP Leste 03	2	Indaiatuba (19) · Santa Bárbara D'Oeste (2)	3.1 h	21

ALTA

Cluster com programação mas sem pessoa no BD de Operações — 3

A capacidade da semana vem de zero pessoas. Ou o colaborador não está na Relação Geral, ou o cluster está com o nome diferente.

CLUSTER	TAREFAS
RN Leste 01	27
MS Leste 01	23
PE Leste 01	20

MÉDIA

Dias com mais de 8.8 h num cluster — 85 de 174 combinações dia × cluster

Mais horas num dia do que uma pessoa executa. O programador aceita porque a capacidade é semanal; o campo não. Redistribuir entre os dias.

DIA	CLUSTER	PROGRAMADO	VS. 1 PESSOA
Seg	PR Norte 01	382 h	43.4×
Seg	SP Leste 02	49 h	5.5×
Seg	AL Oeste 01	37 h	4.3×
Seg	MT Norte 01	34 h	3.9×
Seg	MA Leste 01	34 h	3.8×

MÉDIA

Semana desbalanceada — Seg tem 459 tarefas, Sex tem 109

38% da semana num só dia. Um dia de chuva ou uma corretiva grande derruba a aderência da semana inteira.

SEG	TER	QUA	QUI	SEX
Seg 459	Ter 281	Qua 228	Qui 135	Sex 109

MÉDIA Janelas sobrepostas no mesmo cluster e dia — 91 pares

Duas OS diferentes ocupando a mesma hora da mesma equipe. Se são usinas diferentes, uma delas vai rolar.

DIA	CLUSTER	OS	ONDE
Seg	GO Centro 01	#14348 × #12936	mesma usina
Seg	MA Leste 01	#11239 × #14011	usinas diferentes
Seg	MA Leste 01	#13013 × #10967	mesma usina
Seg	MA Leste 01	#10967 × #13013	mesma usina

MÉDIA OS com 5 rolagens ou mais programadas de novo — 70 OS

Já rolaram cinco vezes ou mais e voltaram para a semana sem nada mudar. A chance de rolar de novo é alta. Decidir: peça, acesso, escopo ou tirar do plano.

OS	USINA	TAREFA	RESPONSÁVEL	ROLAGEM
#8338	Timon 1	[Trackers] - Verificar e mapear tr	Pedro Candido	11 ^a
#9058	Marabá 1	MAB100 - Galvanização a frio das E	Camila Viana	11 ^a
#8626	Topázio (Matão 2)	MPA - String e Conjunto de Módulos	Fred Alexandrino	11 ^a
#8859	Marabá 2	[TR-95(ID SunOP)]	Camila Viana	10 ^a
#9489	Céu Azul 1	Instalação amortecedores trackers	Pedro Candido	10 ^a

MÉDIA Mais de 3 h de deslocamento num dia — 8 dias × cluster

Deslocamento somado das tarefas do dia. Acima de 3 h, sobra menos de 6 h de execução real.

DIA	CLUSTER	DESLOCAMENTO	CIDADES
Qua	PA Leste 01	6.5 h	1
Seg	PA Leste 01	4.4 h	1
Sex	PA Leste 01	4.4 h	1
Ter	MT Leste 01	4.3 h	2
Qui	SP Leste 03	4.1 h	2

MÉDIA Troca de usina sem tempo de deslocamento — 27 casos

A tarefa seguinte começa em outra usina antes de a anterior terminar, ou sem o tempo de estrada que o próprio plano calcula.

DIA	CLUSTER	OS	TRAJETO	FOLGA	PRECISA
Seg	MA Leste 01	#11239 → #14011	UF MA → UF MA	-360 min	24 min
Seg	MT Norte 01	#13251 → #12277	Colíder → Colíder	-21 min	0 min
Seg	MT Norte 01	#12277 → #10245	Colíder → Colíder	-444 min	7 min
Seg	PE Leste 01	#14345 → #14340	Vertentes → São Bento do Una	-15 min	0 min
Seg	PE Leste 01	#14340 → #12430	São Bento do Una → Vertentes	-90 min	0 min

MÉDIA Fora do horário de campo (06:00–19:00) — 50 OS, 278 tarefas

Diurna programada antes das 6 h ou terminando depois das 19 h. MPA noturna e janelas marcadas NOTURNO ficam fora desta checagem.

OS	USINA	TAREFA	TIPO	INÍCIO	FIM
#12709	Santana do Ipanema 1	MPM - Transformador Aéreo	MPM	18:36	19:42
#13004	Ouro Branco 1	MPM - Cabine de Medição	MPM	18:09	19:15
#12653	Morada Nova 1	MPM - Cabos CA/CC	MPM	18:36	19:42
#13271	Quixadá 1 (Hortina)	MPM - QGBT	MPM	18:03	19:09
#12702	Sol do Norte 2	MPM - Cabine de Medição	MPM	18:09	19:15

MÉDIA Mais de 12 tarefas para uma equipe num dia — 25 dias × cluster

Mesmo que o HH feche, cada tarefa tem abertura, execução, foto e fechamento no Fractal. Acima de 12 por dia o apontamento não acompanha.

DIA	CLUSTER	TAREFAS	OS
Seg	PR Norte 01	73	6
Seg	AL Oeste 01	34	1
Seg	PA Leste 01	29	9
Seg	PA Norte 01	28	5
Ter	PA Norte 01	27	1

BAIXA Tarefas sem responsável definido — 50 (TBD)

O cluster não tem Responsável O&M no BD de Operações. Ninguém recebe o alerta do dia dessas tarefas.

CLUSTER	TAREFAS
SP Leste 05	34
CE Leste 02	15
RN Oeste 01	1

BAIXA Feriados na semana — 1

Tarefa programada em feriado da UF da usina só roda se a equipe trabalhar no feriado. Confirmar ou mover.

DATA	FERIADO	UF	TAREFAS NO DIA
Sáb 03/10	FERIADO ESTADUAL	RN	0

BAIXA Avisos de cadastro — 4 · 8 linhas de teste removidas

Erros de nome no Fracttal que fazem a distribuição de dias contar errado.

ITEM	PROBLEMA	AÇÃO
Thopen - Bernardino de Campos - SP	UF do nome (SP) difere da equipe (PR Norte 02)	Conferir nome do ativo / Classificação 2
Thopen - Taguai 1 e 2 - SP	UF do nome (SP) difere da equipe (PR Norte 02)	Conferir nome do ativo / Classificação 2
Greenyellow - Castelo do Piauí 1 -	UF do nome (PI) difere da equipe (CE Oeste 02)	Conferir nome do ativo / Classificação 2
RenoGrid - Nobres 1 - CE	UF do nome (CE) difere da equipe (MT Sul 03)	Conferir nome do ativo / Classificação 2

BAIXA Programação em fim de semana — 0 tarefas

Só vale se a equipe trabalha no sábado. Senão, rola por construção.

nada encontrado