

277

PROGRAMADAS NA MANHÃ

de 463 no dia · +36 fora do plano

18

FECHADAS

6% da manhã

259

PENDENTES

em 117 OS · 134 h

160

JÁ NA TARDE

206 h a partir das 12:00

340 h

CARGA DA TARDE

pendente + programado

PRIORIDADE DE RECUPERAÇÃO — OS DA MANHÃ AINDA ABERTAS

OS	HORA	USINA	TAREFA	RESPONSÁVEL	EXECUÇÃO	ROLAGEM	ESTADO
#9717	07:30	Guajirú 1	Tratamento de ferrugem em QGBT	Fred A.	1.0 h	10 ^a	não iniciada
#9723	07:30	Topázio (Matão 2)	Manutenção e instalação de câmer	Fred A.	1.0 h	10 ^a	pausado
#8466	08:18	Mandaguaçu 1	MPA - Caixa d'água	Pedro C.	4.0 h	10 ^a	não iniciada
#9718	08:45	Guajirú 1	Verificação e reparo de exaustor	Fred A.	1.0 h	10 ^a	não iniciada
#10149	07:30	Sete Lagoas 2	Chamado STI — tcu	Fred A.	0.2 h	9 ^a	não iniciada
#9534	11:15	Coração 1 e 2	Handover – Strings e Conjuntos d	Pedro C.	0.7 h	9 ^a	não iniciada
#10861	07:30	Aparecida do Taboado	Substituição de Contatora	Camila V.	1.0 h	7 ^a	não iniciada
#11120	07:30	Petrolina 2	Religamento do Inversor 1.5	Vitor V.	0.3 h	7 ^a	não iniciada
#10885	07:30	Brodowski 1	Substituição de Ventiladores	Camila V.	1.3 h	7 ^a	não iniciada
#12363	07:30	Céu Azul 1	Verificação de Tracker Parado	Pedro C.	0.5 h	6 ^a	não iniciada
#12331	07:30	Coração 1 e 2	Inspeção Geral do Inversor +2	Pedro C.	3.0 h	6 ^a	não iniciada
#11482	08:40	Aquiraz 1 (Salvaes)	Reparo de estruturas de sustenta	Fred A.	2.0 h	6 ^a	não iniciada

Ordenado por número de rolagens: a coluna **Rolagem** mostra quantas vezes a OS já foi empurrada. As 105 OS restantes estão no painel → Semana → filtro "não finalizadas". "+N" na tarefa = a OS tem mais tarefas pendentes além da mostrada.

ONDE HÁ ESPAÇO NA TARDE — POR SUPERVISOR

SUPERVISOR	MANHÃ	FECHOU	PENDENTE	HH A RECUPERAR	HH JÁ NA TARDE	CARGA DA TARDE
Pedro Candido	115	0	115	52 h	66 h	118 h
Camila Viana	71	7	64	31 h	24 h	55 h
Fred Alexandrino	27	2	25	24 h	41 h	65 h
Vitor Valadares	27	3	24	15 h	35 h	50 h
Marcelo Martineli	19	0	19	4 h	16 h	20 h
Danuth Fernandes	18	6	12	8 h	24 h	32 h

29 tarefa(s) com janela impossível na programação (fim depois da meia-noite) ficaram fora da conta de HH: #10157, #11016, #11784, #12727, #13420, #13421. Vale corrigir a duração no plano.

LEITURA DO MEIO-DIA

- **A manhã fechou 6%** — 18 das 277 tarefas programadas até 12:00 estão finalizadas no Fractal. Restam **259 tarefas em 117 OS**, somando 134 h de execução.
- **A tarde já tem 160 tarefas programadas** (206 h). Somando o que ficou da manhã, a carga da tarde vai a **340 h** — acima do que o dia comporta. A lista acima está ordenada por quem rolou mais vezes.
- **47 OS já rolaram 3 vezes ou mais** e estão pendentes de novo. São as que devem furar a fila da tarde — cada nova rolagem empurra a OS para a semana seguinte.
- **Thopen concentra 193 das pendências** e o cluster PR Norte 01 tem 42. Hoje entraram ainda 28 OS não programadas (**13 Corretiva · 8 Religamento · 4 Corretiva Emergencial · 3 Religamento Remoto**), que disputam o mesmo HH da tarde.
- **Atenção ao apontamento:** uma tarefa feita e não fechada no Fractal aparece aqui como pendente. Se a lista tiver OS já executadas, o problema é de fechamento — e resolvê-lo é mais rápido que reprogramar.