

945
TAREFAS
PROGRAMADAS
em 305 OS · 52 clusters

63%
HH ÷ CAPACIDADE
1447 h de 2.288 h na
semana

5
SEVERIDADE ALTA
resolver antes de segunda

7
SEVERIDADE MÉDIA
vão virar rolagem

31
DIAS EM 2+ CIDADES
mesma equipe · 1.098
tarefas não couberam

ALTA **Duração implausível ou janela impossível — 0 OS, 0 tarefas**
Tarefa com mais de 8 h numa janela, ou fim depois da meia-noite. Distorce o HH do cluster e empurra as outras. Corrigir a duração no plano de manutenção do Fractal.
nada encontrado

ALTA **Clusters acima da capacidade semanal — 4 de 52**
HH programado maior que as horas da semana do cluster. Vai rolar por construção. Ou tira tarefa, ou muda a capacidade no BD de Operações.

CLUSTER	PROGRAMADO	CAPACIDADE	USO	FICOU FORA
PR Norte 01	68 h	44 h	154%	77
PE Oeste 01	55 h	44 h	125%	17
PE Leste 01	50 h	44 h	113%	46
SP Leste 03	46 h	44 h	105%	47

ALTA **Ficou fora da semana por decisão pendente — 20 OS de MPA noturna e 11 usinas sem dia**
O programador não decide sozinho: MPA noturna precisa de um dia nas Observações da Semana; usina sem dia precisa entrar na distribuição do cluster. Enquanto isso, essas tarefas envelhecem no backlog.

SITUAÇÃO	QUEM
MPA noturna sem dia	#10185, #10189, #10322, #12316, #12429, #13184, #13201, #13480, #13880, #15448 +10
Usinas sem dia na semana	Morada Nova 1, Santo Antônio da Platina, Sol do Norte 2, Sol do Norte 1, Taguai 1 e 2, Ribeirão Cascalheiras +5

ALTA **Feriados na semana — 1**
Tarefa programada em feriado da UF da usina só roda se a equipe trabalhar no feriado. Confirmar ou mover.

DATA	FERIADO	UF	TAREFAS NO DIA
Seg 12/10	Nossa Senhora Aparecida	TODOS	21

ALTA **Cluster com programação mas sem pessoa no BD de Operações — 3**
A capacidade da semana vem de zero pessoas. Ou o colaborador não está na Relação Geral, ou o cluster está com o nome diferente.

CLUSTER	TAREFAS
PE Leste 01	16
RN Leste 01	9
MS Leste 01	7

MÉDIA **Dias com mais de 8.8 h num cluster — 54 de 193 combinações dia × cluster**
Mais horas num dia do que uma pessoa executa. O programador aceita porque a capacidade é semanal; o campo não. Redistribuir entre os dias.

DIA	CLUSTER	PROGRAMADO	VS. 1 PESSOA
Qua	PR Norte 01	32 h	3.7×
Qua	MT Leste 01	19 h	2.2×
Seg	PE Oeste 01	16 h	1.8×
Ter	PR Oeste 01	16 h	1.8×
Ter	SP Leste 02	16 h	1.8×

MÉDIA **Janelas sobrepostas no mesmo cluster e dia — 2 pares**
Duas OS diferentes ocupando a mesma hora da mesma equipe. Se são usinas diferentes, uma delas vai rolar.

DIA	CLUSTER	OS	ONDE
Qua	PR Norte 01	#14331 × #9915	mesma usina
Qua	PR Norte 01	#14331 × #8466	mesma usina

MÉDIA OS com 5 rolagens ou mais programadas de novo — 86 OS

Já rolaram cinco vezes ou mais e voltaram para a semana sem nada mudar. A chance de rolar de novo é alta. Decidir: peça, acesso, escopo ou tirar do plano.

OS	USINA	TAREFA	RESPONSÁVEL	ROLAGEM
#9058	Marabá 1	MAB100 - Galvanização a frio das E	Camila Viana	14 ^a
#9489	Céu Azul 1	Instalação amortecedores trackers	Fred Alexandrino	13 ^a
#9717	Guajirú 1	Tratamento de ferrugem em QGBT	Daniel Camurça	12 ^a
#9718	Guajirú 1	Verificação e reparo de exaustores	Daniel Camurça	12 ^a
#9915	Mandaguaçu 1	[Inversor 4.4] - Recomposição de S	Fred Alexandrino	12 ^a

MÉDIA Equipe em mais de uma cidade no mesmo dia — 31 de 193 dias × cluster (0 com 3 ou mais)

A mesma equipe programada em usinas de cidades diferentes no mesmo dia. Duas pode ser rotina; três ou mais raramente cabe com deslocamento, almoço e apontamento.

DIA	CLUSTER	CIDADES	ONDE (TAREFAS)	DESLOC.	TAREFAS
Ter	SP Leste 03	2	Indaiatuba (2) · Santa Bárbara D´Oeste (2)	3.6 h	4
Sex	SP Leste 03	2	Indaiatuba (2) · Santa Bárbara D´Oeste (2)	3.1 h	4
Qui	SP Leste 03	2	Santa Bárbara D´Oeste (2) · Jundiaí (1)	2.9 h	3
Ter	PR Oeste 01	2	Nova Londrina (5) · Cidade Gaucha (2)	2.5 h	7
Qua	PR Oeste 01	2	Cidade Gaucha (2) · Nova Londrina (1)	2.5 h	3
Sex	PR Oeste 01	2	Alto Paraná (2) · Cidade Gaucha (2)	2.5 h	4

MÉDIA Mais de 3 h de deslocamento num dia — 6 dias × cluster

Deslocamento somado das tarefas do dia. Acima de 3 h, sobra menos de 6 h de execução real.

DIA	CLUSTER	DESLOCAMENTO	CIDADES
Qua	MT Leste 01	12.9 h	1
Qua	PA Leste 01	5.2 h	1
Qui	MT Leste 01	4.3 h	1
Qui	PR Oeste 01	3.8 h	1
Ter	SP Leste 03	3.6 h	2

MÉDIA Troca de usina sem tempo de deslocamento — 12 casos

A tarefa seguinte começa em outra usina antes de a anterior terminar, ou sem o tempo de estrada que o próprio plano calcula.

DIA	CLUSTER	OS	TRAJETO	FOLGA	PRECISA
Ter	PR Norte 01	#14662 → #14374	UF Sa → Marialva	15 min	43 min
Ter	PR Oeste 01	#15138 → #10185	Nova Londrina → Cidade Gaucha	18 min	76 min
Qua	PR Oeste 01	#15140 → #10185	Nova Londrina → Cidade Gaucha	24 min	76 min
Sex	PR Oeste 01	#15850 → #10185	Alto Paraná → Cidade Gaucha	15 min	76 min
Ter	SP Leste 02	#13060 → #15683	Salto de Pirapora → UF Ar	15 min	31 min

MÉDIA Fora do horário de campo (06:00–19:00) — 3 OS, 4 tarefas

Diurna programada antes das 6 h ou terminando depois das 19 h. MPA noturna e janelas marcadas NOTURNO ficam fora desta checagem.

OS	USINA	TAREFA	TIPO	INÍCIO	FIM
#12933	Petrolina 3	Acompanhamento - Limpeza de Mó	Zeladoria	00:15	00:25
#14374	Marialva 1	MPA - Rede de Aterramento - Pe	Corretiva	15:45	19:45
#14331	Mandaguaçu 1	Teste de comando remoto e func	Corretiva	14:45	20:45

BAIXA Semana desbalanceada — Ter tem 304 tarefas, Seg tem 21

32% da semana num só dia. Um dia de chuva ou uma corretiva grande derruba a aderência da semana inteira.

SEG	TER	QUA	QUI	SEX
Seg 21	Ter 304	Qua 236	Qui 210	Sex 174

BAIXA Tarefas sem responsável definido — 4 (TBD)

O cluster não tem Responsável O&M no BD de Operações. Ninguém recebe o alerta do dia dessas tarefas.

CLUSTER	TAREFAS
Faro	4

BAIXA Avisos de cadastro — 5 · 7 linhas de teste removidas

Erros de nome no Fracttal que fazem a distribuição de dias contar errado.

ITEM	PROBLEMA	AÇÃO
Greenyellow - Castelo do Piauí 1 -	UF do nome (PI) difere da equipe (CE Oeste 02)	Conferir nome do ativo / Classificação 2
Faro - Monte Alto 1 - CE	UF do nome (CE) difere da equipe (Faro)	Conferir nome do ativo / Classificação 2
RenoGrid - Nobres 1 - CE	UF do nome (CE) difere da equipe (MT Sul 03)	Conferir nome do ativo / Classificação 2
Thopen - Bernardino de Campos - SP	UF do nome (SP) difere da equipe (PR Norte 02)	Conferir nome do ativo / Classificação 2
Thopen - Taguai 1 e 2 - SP	UF do nome (SP) difere da equipe (PR Norte 02)	Conferir nome do ativo / Classificação 2

BAIXA Mais de 12 tarefas para uma equipe num dia — 0 dias × cluster

Mesmo que o HH feche, cada tarefa tem abertura, execução, foto e fechamento no Fracttal. Acima de 12 por dia o apontamento não acompanha.

nada encontrado

BAIXA Programação em fim de semana — 0 tarefas

Só vale se a equipe trabalha no sábado. Senão, rola por construção.

nada encontrado