

1.038
TAREFAS
PROGRAMADAS
em 347 OS · 51 clusters

78%
HH ÷ CAPACIDADE
1740 h de 2.244 h na
semana

5
SEVERIDADE ALTA
resolver antes de segunda

6
SEVERIDADE MÉDIA
vão virar rolagem

37
DIAS EM 2+ CIDADES
mesma equipe · 1.340
tarefas não couberam

ALTA **Duração implausível ou janela impossível — 11 OS, 11 tarefas**
Tarefa com mais de 8 h numa janela, ou fim depois da meia-noite. Distorce o HH do cluster e empurra as outras. Corrigir a duração no plano de manutenção do Fractal.

OS	USINA	TAREFA	DURAÇÃO	INÍCIO	FIM	LINHAS
#10974	Ibirapuã 2	Acompanhamento - Supressão Veg	20.0 h	07:30	03:30	1
#11239	Timon 1	Acompanhamento - Supressão Veg	20.0 h	07:30	03:30	1
#10967	Timon 2	Acompanhamento - Supressão Veg	20.0 h	03:45	23:45	1
#10715	Aparecida do Taboado 1	Acompanhamento - Supressão Veg	20.0 h	07:30	03:30	1

ALTA **Clusters acima da capacidade semanal — 16 de 51**
HH programado maior que as horas da semana do cluster. Vai rolar por construção. Ou tira tarefa, ou muda a capacidade no BD de Operações.

CLUSTER	PROGRAMADO	CAPACIDADE	USO	FICOU FORA
SP Leste 02	109 h	44 h	247%	76
MT Norte 01	89 h	44 h	202%	39
MA Leste 01	71 h	44 h	161%	24
BA Sul 01	68 h	44 h	155%	64
PR Norte 01	53 h	44 h	120%	152

ALTA **Ficou fora da semana por decisão pendente — 20 OS de MPA noturna e 4 usinas sem dia**
O programador não decide sozinho: MPA noturna precisa de um dia nas Observações da Semana; usina sem dia precisa entrar na distribuição do cluster. Enquanto isso, essas tarefas envelhecem no backlog.

SITUAÇÃO	QUEM
MPA noturna sem dia	#10185, #10189, #10245, #10319, #10322, #12316, #12429, #12430, #12431, #13111 +10
Usinas sem dia na semana	Quixadá 2 (Vitesse), Sol do Norte 2, Guajirú 1, Sarandi 1- PR

ALTA **Equipe em mais de uma cidade no mesmo dia — 37 de 205 dias × cluster (1 com 3 ou mais)**
A mesma equipe programada em usinas de cidades diferentes no mesmo dia. Duas pode ser rotina; três ou mais raramente cabe com deslocamento, almoço e apontamento.

DIA	CLUSTER	CIDADES	ONDE (TAREFAS)	DESLOC.	TAREFAS
Seg	SP Leste 02	3	Embu Guaçu (6) · UF SP (3) · UF Ar (1)	1.0 h	10
Ter	BA Sul 01	2	Ponto Belo (2) · Ibirapuã (2)	2.2 h	4
Sex	SP Leste 02	2	UF Ar (2) · UF SP (2)	1.5 h	4
Ter	SP Leste 02	2	UF SP (2) · Salto de Pirapora (1)	1.5 h	3
Qua	PR Norte 01	2	Marialva (2) · Mandaguaçu (2)	1.4 h	4
Seg	PE Leste 01	2	Vertentes (4) · Belo Jardim (2)	1.2 h	6

ALTA **Cluster com programação mas sem pessoa no BD de Operações — 3**
A capacidade da semana vem de zero pessoas. Ou o colaborador não está na Relação Geral, ou o cluster está com o nome diferente.

CLUSTER	TAREFAS
RN Leste 01	38
MS Leste 01	26
PE Leste 01	18

MÉDIA **Dias com mais de 8.8 h num cluster — 76 de 205 combinações dia × cluster**
Mais horas num dia do que uma pessoa executa. O programador aceita porque a capacidade é semanal; o campo não. Redistribuir entre os dias.

DIA	CLUSTER	PROGRAMADO	VS. 1 PESSOA
Seg	SP Leste 02	73 h	8.3×
Seg	MT Norte 01	53 h	6.0×
Seg	MA Leste 01	46 h	5.2×
Seg	BA Sul 01	31 h	3.6×
Seg	RN Leste 01	27 h	3.0×

MÉDIA Janelas sobrepostas no mesmo cluster e dia — 7 pares

Duas OS diferentes ocupando a mesma hora da mesma equipe. Se são usinas diferentes, uma delas vai rolar.

DIA	CLUSTER	OS	ONDE
Seg	MA Leste 01	#10967 × #11239	usinas diferentes
Seg	MT Norte 01	#12277 × #12278	usinas diferentes
Seg	PR Norte 01	#9915 × #9442	usinas diferentes
Seg	PR Norte 01	#9442 × #13312	usinas diferentes

MÉDIA OS com 5 rolagens ou mais programadas de novo — 50 OS

Já rolaram cinco vezes ou mais e voltaram para a semana sem nada mudar. A chance de rolar de novo é alta. Decidir: peça, acesso, escopo ou tirar do plano.

OS	USINA	TAREFA	RESPONSÁVEL	ROLAGEM
#8338	Timon 1	[Trackers] - Verificar e mapear tr	Pedro Candido	9ª
#6340	Aparecida do Taboado 1	MPS - Tracker	Camila Viana	9ª
#8032	Marabá 2	Substituição do Motor do Trackers	Camila Viana	9ª
#9053	Jacundá 1	JCD101 - Inspeccionar o módulo da	Camila Viana	9ª
#9058	Marabá 1	MAB100 - Galvanização a frio das E	Camila Viana	9ª

MÉDIA Mais de 3 h de deslocamento num dia — 4 dias × cluster

Deslocamento somado das tarefas do dia. Acima de 3 h, sopra menos de 6 h de execução real.

DIA	CLUSTER	DESLOCAMENTO	CIDADES
Qui	SP Leste 03	7.2 h	1
Qua	PA Leste 01	6.5 h	1
Seg	PA Leste 01	5.8 h	1
Ter	PA Norte 01	4.9 h	1

MÉDIA Troca de usina sem tempo de deslocamento — 18 casos

A tarefa seguinte começa em outra usina antes de a anterior terminar, ou sem o tempo de estrada que o próprio plano calcula.

DIA	CLUSTER	OS	TRAJETO	FOLGA	PRECISA
Seg	MA Leste 01	#10967 → #11239	UF MA → UF MA	-975 min	0 min
Seg	MT Norte 01	#12277 → #12278	Colíder → Colíder	-975 min	0 min
Seg	PA Norte 01	#12909 → #13113	UF PA → UF PA	15 min	74 min
Qua	PA Norte 01	#12659 → #13113	UF PA → UF PA	24 min	74 min
Sex	PA Norte 01	#12659 → #13113	UF PA → UF PA	24 min	74 min

MÉDIA Fora do horário de campo (06:00–19:00) — 9 OS, 10 tarefas

Diurna programada antes das 6 h ou terminando depois das 19 h. MPA noturna e janelas marcadas NOTURNO ficam fora desta checagem.

OS	USINA	TAREFA	TIPO	INÍCIO	FIM
#12947	Castelo do Piauí 1	Religamento do Inversor 2.2	Corretiva	19:00	20:00
#12998	Castelo do Piauí 1	Verificação de ventilação do G	Corretiva	21:30	21:40
#12354	Castelo do Piauí 1	Diagnóstico e Correção de Falh	Corretiva	21:55	22:55
#10967	Timon 2	Acompanhamento - Supressão Veg	Zeladoria	03:45	23:45
#12277	Colíder 1	Acompanhamento - Supressão Veg	Zeladoria	03:45	23:45

BAIXA Semana desbalanceada — Seg tem 284 tarefas, Sex tem 144

27% da semana num só dia. Um dia de chuva ou uma corretiva grande derruba a aderência da semana inteira.

SEG	TER	QUA	QUI	SEX
Seg 284	Ter 214	Qua 215	Qui 181	Sex 144

BAIXA Tarefas sem responsável definido — 36 (TBD)

O cluster não tem Responsável O&M no BD de Operações. Ninguém recebe o alerta do dia dessas tarefas.

CLUSTER	TAREFAS
CE Leste 02	31
RN Oeste 01	4
SP Leste 05	1

BAIXA Feriados na semana — 0

Tarefa programada em feriado da UF da usina só roda se a equipe trabalhar no feriado. Confirmar ou mover.

nada encontrado

BAIXA Avisos de cadastro — 3 · 22 linhas de teste removidas

Erros de nome no Fracttal que fazem a distribuição de dias contar errado.

ITEM	PROBLEMA	AÇÃO
Thopen - Sarandi 1 - PR Thopen -	Grafias diferentes que normalizam igual — contam c...	Conferir no Fracttal se é uma usina dupl
Greenyellow - Castelo do Piauí 1 -	UF do nome (PI) difere da equipe (CE Oeste 02)	Conferir nome do ativo / Classificação 2
RenoGrid - Nobres 1 - CE	UF do nome (CE) difere da equipe (MT Sul 03)	Conferir nome do ativo / Classificação 2

BAIXA Mais de 12 tarefas para uma equipe num dia — 0 dias × cluster

Mesmo que o HH feche, cada tarefa tem abertura, execução, foto e fechamento no Fracttal. Acima de 12 por dia o apontamento não acompanha.

nada encontrado

BAIXA Programação em fim de semana — 0 tarefas

Só vale se a equipe trabalha no sábado. Senão, rola por construção.

nada encontrado