

43%
ADERÊNCIA DO DIA
39 de 91 programadas ·
+118 fora do plano

52
PASSAM PARA HOJE
48 não iniciadas · 4 em
andamento

89
NÃO PROGRAMADAS
GERADAS
corretivas e religamentos

53
RELIGAMENTOS
75.6 h diurnas · média 7 d:
26/dia

2.353
BACKLOG ATRASADO
de 2.824 abertas · saldo do
dia -76

106
ATIVOS COM SINAL
8 crítico(s) no Confiabilidade

PROGRAMAÇÃO DO DIA — POR CLIENTE

CLIENTE	PROGRAMADAS	FINALIZADAS	EM ANDAMENTO	NÃO INICIADAS	ADERÊNCIA
Thopen	30	9	2	19	30%
Athon	29	7	0	22	24%
Sal Energia	12	10	1	1	83%
GD Energy	4	4	0	0	100%
RenoGrid	4	2	0	2	50%
Semp	3	3	0	0	100%
Utragaz	3	1	0	2	33%
2C	3	1	0	2	33%

NÃO PROGRAMADAS GERADAS NO DIA (+81 NO PAINEL)

34 Religamento · 22 Religamento Remoto · 20 Corretiva · 13 Corretiva Emergencial

OS	TIPO	USINA	TAREFA	CLUSTER
#14899	Religamento	Ipixuna do Pará 1	Religamento do 2C-IPX100	PA Norte 03
#14874	Religamento	Timon 2	Religamento do TIM200-CABN3	MA Leste 01
#14907	Corretiva Emergencial	Jacundá 1	Religamento do JCD100-INVR8.2	PA Leste 01
#14830	Religamento	Santa Maria do Pará 1	Verificação de comunicação do	PA Norte 01
#14865	Corretiva Emergencial	Santa Maria do Pará 1	Religamento do Inversor 6.1	PA Norte 01
#14865	Corretiva Emergencial	Santa Maria do Pará 1	Religamento do Inversor 6.2	PA Norte 01
#14905	Religamento	Capitão Poço 1	Religamento da Cabine 1	PA Norte 01
#14905	Religamento	Capitão Poço 1	Religamento da Cabine 3	PA Norte 01

RELIGAMENTOS DO DIA (+45 NO PAINEL)

OS	COMO RESOLVEU	USINA · REGIÃO	PARADA
#14926	Em campo	Céu Azul · Sul	aberta
#14923	Queda de energia	Ipixuna 1 e 2 · Norte	aberta
#14921	Queda de energia	Ipixuna 1 e 2 · Norte	aberta
#14917	Remoto (COS)	Marialva 1 · Sul	0.1 h
#14913	Queda de energia	Mandaguaçu · Sul	aberta
#14916	Em campo	Sítio dos Nogueira · Centro-Oeste	1.0 h
#14912	Remoto (COS)	Marialva 1 · Sul	0.1 h
#14920	Em campo	Linhares 1 · Sudeste	aberta

Parada = horas diurnas (6h–18h) entre o incidente e o fim da tarefa.
"aberta" = ainda sem data final na geração.

ANÁLISE GERENCIAL DO DIA

- **Aderência de 43% no dia** — 39 das 91 OS programadas finalizadas, abaixo da meta de 85%. 48 não iniciadas e 4 em andamento passam para hoje. Fora do plano, a equipe ainda fechou 118 tarefas que não estavam programadas.
- **89 OS não programadas entraram** (34 Religamento · 22 Religamento Remoto · 20 Corretiva · 13 Corretiva Emergencial). Thopen concentra 46 delas. Cada uma compete com a programação de hoje pelo mesmo HH.
- **Religamentos: 53 no dia** (75.6 h diurnas de parada), contra média de 26/dia nos 7 dias anteriores. Dia acima do padrão da semana.
- **Athon teve a menor aderência entre os clientes** (24% de 29); por supervisor, Pedro Candido (20% de 15).
- **Backlog segue em 2.353 tarefas atrasadas** de 2.824 abertas. No dia o Gestão PCM registrou 118 tarefas criadas e 194 finalizadas — saldo -76.
- **106 ativos com sinal de recorrência**, 8 crítico(s): Inversor 5.7 Huawei (Marabá 2 - PA, 5 falhas); Inversor 1.4 SUN2000-250KTL-H1 (Santo Anastácio - SP, 4 falhas). Estão no módulo Confiabilidade, com ticket.

POR SUPERVISOR (RESPONSÁVEL O&M)

SUPERVISOR	PROG.	FINAL.	REPROG.	ADERÊNCIA
Camila Viana	37	13	36	35%
Fred Alexandrino	21	17	16	81%
Pedro Candido	15	3	14	20%
Danuth Fernandes	9	0	9	0%
Vitor Valadares	8	6	8	75%
Marcelo Martineli	1	0	1	0%

SEMANA 40 · 28 SET – 02 OUT 2026 — PROGRAMADAS × FINALIZADAS

Seg
100/204

Ter
39/91

Qua
45/365

Qui
18/229

Sex
17/139

Qua concentra 365 programadas — 36% da semana num só dia. Vale nivelar na próxima programação.

O QUE FICOU PARA HOJE — PROGRAMADAS DO DIA NÃO FINALIZADAS (52) (+44 NO PAINEL)

OS	TAREFA	CLIENTE	CLUSTER	ESTADO
#10322	[Grid Co.] - MPA - SPDA	Utragaz	BA Sul 01	Não Iniciada
#10322	[Grid Co.] - MPA - RSU	Utragaz	BA Sul 01	Não Iniciada
#13268	[Grid Co.] - MPM - Inversor	Sal Energia	CE Leste 02	Não Iniciada
#13268	[Grid Co.] - MPM - Infraestrutura	Sal Energia	CE Leste 02	pausado
#13201	[Grid Co.] - MPA - Inversor	RenoGrid	CE Oeste 02	Não Iniciada
#13201	[Grid Co.] - MPA - Inversor	RenoGrid	CE Oeste 02	Não Iniciada
#12945	[Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks	Athon	MA Leste 01	Não Iniciada
#12945	[Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks	Athon	MA Leste 01	Não Iniciada

Lista completa e o motivo de cada rolagem no painel → Semana → filtro "não finalizadas". O cliente não recebe este relatório — ele vê o resultado, não o processo.

- ATIVOS CRÍTICOS NO CONFIABILIDADE**
- Inversor 5.7 Huawei** — Marabá 2 - PA · 5 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
 - Inversor 1.4 SUN2000-250KTL-H1** — Santo Anastácio - SP · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
 - Inversor 1.1 SUN2000-250KTL-H1** — Santo Anastácio - SP · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
 - Inversor 4.1 Huawei SUN2000-250KTL-H1** — Capitão Poço 1 - PA · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
 - Inversor 3.2 Huawei SUN2000-250KTL-H1** — Capitão Poço 1 - PA · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
 - Inversor 2.2 Huawei SUN2000-250KTL-H1** — Embu Guaçu 1 - SP · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
 - Athon - Capitão Poço 1 - PA Capitão Poço Pará Brasil** — Capitão Poço 1 - PA · 3 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
 - Athon - Marabá 2 - PA Rua Bom Jesus, S/N Marabá Pará Brasil** — Marabá 2 - PA · 3 falhas em 30 dias · ver ticket no painel