

176
PROGRAMADAS NA
MANHÃ
de 379 no dia · +35 fora
do plano

29
FECHADAS
16% da manhã

147
PENDENTES
em 97 OS · 122 h

183
JÁ NA TARDE
239 h a partir das 12:00

362 h
CARGA DA TARDE
pendente + programado

PRIORIDADE DE RECUPERAÇÃO — OS DA MANHÃ AINDA ABERTAS

OS	HORA	USINA	TAREFA	RESPONSÁVEL	EXECUÇÃO	ROLAGEM	ESTADO
#9723	07:30	Topázio (Matão 2)	Manutenção e instalação de câmer	Fred A.	1.0 h	10 ^a	pausado
#10149	07:30	Sete Lagoas 2	Chamado STI — tcu	Fred A.	0.2 h	9 ^a	não iniciada
#8466	09:33	Mandaguaçu 1	MPA - Cabine de Medição	Pedro C.	4.0 h	8 ^a	não iniciada
#11120	07:30	Petrolina 2	Religamento do Inversor 1.5	Vitor V.	0.3 h	7 ^a	não iniciada
#10829	07:30	Guatambú 1	Handover – Inversores +4	Pedro C.	3.2 h	7 ^a	não iniciada
#10861	07:55	Aparecida do Taboado	Substituição de Contatora	Camila V.	1.0 h	7 ^a	não iniciada
#11483	07:30	Aquiraz 2 (Carosa)	Reparo de estruturas de sustenta	Fred A.	2.2 h	6 ^a	não iniciada
#11524	07:30	Matões 2	Avaliação das correntes nulas	Pedro C.	1.0 h	6 ^a	pausado
#12153	07:30	Nova Xavantina 2	Inspeção elétrica - Inversor Sol	Fred A.	2.0 h	6 ^a	não iniciada
#11512	09:00	Crateús 1	Inspeção de inversor para abertu	Fred A.	2.0 h	6 ^a	não iniciada
#12066	09:55	Aquiraz 2 (Carosa)	Testes de religamento remoto UFV	Fred A.	1.0 h	6 ^a	pausado
#12363	10:35	Céu Azul 1	Verificação de Tracker Parado	Pedro C.	0.5 h	6 ^a	não iniciada

Ordenado por número de rolagens: a coluna **Rolagem** mostra quantas vezes a OS já foi empurrada. As 85 OS restantes estão no painel → Semana → filtro "não finalizadas". "+N" na tarefa = a OS tem mais tarefas pendentes além da mostrada.

ONDE HÁ ESPAÇO NA TARDE — POR SUPERVISOR

SUPERVISOR	MANHÃ	FECHOU	PENDENTE	HH A RECUPERAR	HH JÁ NA TARDE	CARGA DA TARDE
Camila Viana	67	19	48	45 h	48 h	92 h
Pedro Candido	45	0	45	33 h	70 h	103 h
Vitor Valadares	19	2	17	13 h	41 h	54 h
Danuth Fernandes	19	3	16	11 h	22 h	33 h
Fred Alexandrino	21	5	16	16 h	48 h	64 h
Marcelo Martineli	5	0	5	4 h	11 h	16 h

23 tarefa(s) com janela impossível na programação (fim depois da meia-noite) ficaram fora da conta de HH: #11016, #12727, #13319, #13420, #13421, #13736. Vale corrigir a duração no plano.

LEITURA DO MEIO-DIA

- A manhã fechou 16% — 29 das 176 tarefas programadas até 12:00 estão finalizadas no Fracttal. Restam 147 tarefas em 97 OS, somando 122 h de execução.
- A tarde já tem 183 tarefas programadas (239 h). Somando o que ficou da manhã, a carga da tarde vai a 362 h — acima do que o dia comporta. A lista acima está ordenada por quem rolou mais vezes.
- 36 OS já rolaram 3 vezes ou mais e estão pendentes de novo. São as que devem furar a fila da tarde — cada nova rolagem empurra a OS para a semana seguinte.
- Thopen concentra 95 das pendências e o cluster MS Leste 01 tem 11. Hoje entraram ainda 30 OS não programadas (13 Religamento · 7 Corretiva · 5 Corretiva Emergencial · 5 Religamento Remoto), que disputam o mesmo HH da tarde.
- Atenção ao apontamento: uma tarefa feita e não fechada no Fracttal aparece aqui como pendente. Se a lista tiver OS já executadas, o problema é de fechamento — e resolvê-lo é mais rápido que reprogramar.