

208

PROGRAMADAS NA MANHÃ

de 413 no dia · +30 fora do plano

11

FECHADAS

5% da manhã

197

PENDENTES

em 124 OS · 373 h

205

JÁ NA TARDE

408 h a partir das 12:00

781 h

CARGA DA TARDE

pendente + programado

PRIORIDADE DE RECUPERAÇÃO — OS DA MANHÃ AINDA ABERTAS

OS	HORA	USINA	TAREFA	RESPONSÁVEL	EXECUÇÃO	ROLAGEM	ESTADO
#9717	09:30	Guajirú 1	Tratamento de ferrugem em QGBT	Fred A.	1.0 h	10 ^a	não iniciada
#9723	09:30	Topázio (Matão 2)	Manutenção e instalação de câmer	Fred A.	1.0 h	10 ^a	pausado
#9718	10:45	Guajirú 1	Verificação e reparo de exaustor	Fred A.	1.0 h	10 ^a	não iniciada
#9915	10:45	Mandaguaçu 1	[Inversor 4.4] - Recomposição de	Pedro C.	0.5 h	10 ^a	não iniciada
#10460	07:30	Embu Guaçu 1	Acompanhamento - Supressão Veget	Danuth F.	8.0 h	9 ^a	pausado
#10149	09:30	Sete Lagoas 2	Chamado STI — tcu	Fred A.	0.2 h	9 ^a	não iniciada
#10636	07:30	Araçoiaba da Serra 2	Acompanhamento - Supressão Veget	Danuth F.	8.0 h	8 ^a	não iniciada
#11016	11:30	Guatambú 1	Recomposição de String	Pedro C.	0.5 h	7 ^a	não iniciada
#11318	07:55	Fazenda Limão 1	Acompanhamento - Limpeza de Módu	Danuth F.	2.0 h	6 ^a	não iniciada
#11482	09:55	Aquiraz 1 (Salvaes)	Reparo de estruturas de sustenta	Fred A.	2.0 h	6 ^a	não iniciada
#12407	07:30	Elias Fausto 1	Acompanhamento - Poda Química	Fred A.	8.0 h	5 ^a	pausado
#12652	07:55	Senador Elói 1	Acompanhamento - Supressão Veget	Camila V.	0.2 h	5 ^a	não iniciada

Ordenado por número de rolagens: a coluna **Rolagem** mostra quantas vezes a OS já foi empurrada. As 112 OS restantes estão no painel → Semana → filtro "não finalizadas". "+N" na tarefa = a OS tem mais tarefas pendentes além da mostrada.

ONDE HÁ ESPAÇO NA TARDE — POR SUPERVISOR

SUPERVISOR	MANHÃ	FECHOU	PENDENTE	HH A RECUPERAR	HH JÁ NA TARDE	CARGA DA TARDE
Pedro Candido	60	3	57	213 h	224 h	437 h
Vitor Valadares	51	2	49	42 h	51 h	93 h
Fred Alexandrino	43	1	42	44 h	46 h	90 h
Camila Viana	29	2	27	32 h	24 h	56 h
Danuth Fernandes	16	1	15	36 h	39 h	75 h
Marcelo Martineli	9	2	7	6 h	25 h	31 h

LEITURA DO MEIO-DIA

- A **manhã fechou 5%** — 11 das 208 tarefas programadas até 12:00 estão finalizadas no Fractal. Restam **197 tarefas em 124 OS**, somando 373 h de execução.
- A **tarde já tem 205 tarefas programadas** (408 h). Somando o que ficou da manhã, a carga da tarde vai a **781 h** — acima do que o dia comporta. A lista acima está ordenada por quem rolou mais vezes.
- 37 OS já rolaram 3 vezes ou mais** e estão pendentes de novo. São as que devem furar a fila da tarde — cada nova rolagem empurra a OS para a semana seguinte.
- Thopen concentra 112 das pendências** e o cluster PR Norte 01 tem 26. Hoje entraram ainda 24 OS não programadas (**8 Corretiva · 6 Corretiva Emergencial · 5 Religamento · 5 Religamento Remoto**), que disputam o mesmo HH da tarde.
- Atenção ao apontamento:** uma tarefa feita e não fechada no Fractal aparece aqui como pendente. Se a lista tiver OS já executadas, o problema é de fechamento — e resolvê-lo é mais rápido que reprogramar.