

Semana 41: atenção, rolagens e atrasos

Os mesmos blocos do Relatório Executivo, resumidos em duas folhas. Informativo para o time; prioridades e decisões com a coordenação.

Semana 41 · 05 a 09 Out

Plano fechado em 02/10 às 18h54

Emitido em 05/10 · R03

Fontes: Relatório Executivo PCM e Gestão PCM (nuvem, robôs de 15 min) · foto de 05/10, 11h16

1.535

tarefas na programação da semana (plano + encaixes)

137

corretivas abertas hoje, emergenciais incluídas

329

tarefas atrasadas há mais de 35 dias, em 70 OS

442

tarefas de MPA/MPS atrasadas, em 27 usinas (31 OS)

38

religamentos em aberto com OS viva (37 OS); todos com menos de 35 dias

1 · USINAS QUE PEDEM ATENÇÃO

Ordenado por tarefas em aberto hoje

#	Usina	Em aberto	Corr. + Emerg.	Mais antiga
1	Mandaguaçu 1 (Thopen)	106	4	96 d
2	Sto. Antônio da Platina 1 (Thopen)	83	—	27 d
3	Guatambú 1 (Thopen)	69	9	54 d
4	Ceilândia 1 (Thopen)	68	1	34 d
5	Assis Chateaubriand (Thopen)	64	—	15 d
6	Nova Xavantina 2 (RenoGrid)	54	1	40 d
7	Nova Xavantina 1 (RenoGrid)	50	—	39 d
8	Cidade Gaúcha 1 (Thopen)	49	—	63 d
9	Coração 1 e 2 (Thopen)	48	8	80 d
10	Colorado 1 (Thopen)	44	2	60 d

Corr.+Emerg. = OS corretivas abertas, emergenciais incluídas (ex.: Guatambú = 5 corretivas + 4 emergenciais). As demais 115 usinas somam 1.915 tarefas em aberto.

2 · TOP 10 · TAREFAS QUE MAIS ROLARAM

Nº de semanas em que a OS entrou na programação

OS	Usina	Tarefa	Tipo	Rolagens
8338	Timon 1	[Trackers] Verificar e mapear trackers parados	Corretiva	12×
9058	Marabá 1	Galvanização a frio das estacas	Corretiva	12×
9489	Céu Azul 1	Instalação de amortecedores dos trackers	Corretiva	11×
9717	Guajirú 1	Tratamento de ferrugem em QGBT	Corretiva	10×
9718	Guajirú 1	Verificação e reparo de exaustores do transformador	Corretiva	10×
9915	Mandaguaçu 1	[Inversor 4.4] Recomposição de string	Corretiva	10×
8466	Mandaguaçu 1	MPA · Caixa d'água	MPA	10×
9723	Topázio (Matão 2)	Manutenção e instalação de câmeras de CFTV	Corretiva	10×
8799	Cedro 2	MPA · QGBT	MPA	9×
10149	Sete Lagoas 2	Chamado STI (TCU do tracker)	Corretiva	9×

As 10 seguem em aberto. Rolagem = a OS voltou para a programação em outra semana sem ser concluída.

3 · ATRASADAS HÁ MAIS DE 35 DIAS · AGRUPADAS POR OS

As 8 OS mais antigas (de 70)

Dias	OS	Cliente · usina	Tarefa(s) em aberto	Faltam	Observação da OS
119 d	7103	Axis · Petrolina 2	MPA: Cabine MT, QGBT/QDMT/QSFV/QSA, Módulos, Cabos CA/CC	4/12	Desligamento agendado para 17/08; a concessionária não compareceu à UFV para realizar o desligamento.
111 d	7104	Axis · Petrolina 3	MPA: Cabos CA/CC, Módulos Fotovoltaicos	2/12	Na anual do painel QGBT foi identificado DPS com proteção atuada; em contato com fornecedores.
103 d	8338	Athon · Timon 1	Verificar e mapear trackers parados PERFORMANCE	1/1	39 trackers parados listados na OS; mapeamento necessário para a retomada.
96 d	8401	Thopen · Araçoiaba da Serra 1	MPS: SPDA AGUARDANDO EQUIPAMENTO	1/11	Aguarda empréstimo da câmera termográfica do cliente; termografia pausada por tempo nublado.
96 d	8466	Thopen · Mandaguaçu 1	MPA completa: caixa d'água, fossa, infra, SPDA, strings, tracker, cabines	23/23	Equipe desviada para emergências (trackers de Alto Paraná 2) e preparação de motores em garantia.
95 d	8830	Athon · Timon 1	Acompanhamento do retrofit de CFTV	1/1	Acompanhamento contínuo do retrofit.
94 d	8796	Greenyellow · Cedro 1	MPA: Módulo	3/16	Sem observação registrada na OS.
90 d	8799	Greenyellow · Cedro 2	MPA: Módulo, Quadro de Paralelismo, QGBT	3/16	String Box aguarda peça/material (registro de 21/08).

Faltam = tarefas abertas ÷ total da OS. Lista completa (329 tarefas em 70 OS) na seção 6 do Relatório Executivo.

4 · RELIGAMENTOS EM ABERTO

Em dia: 37 OS vivas, nenhuma acima de 35 dias

Dias	OS	Usina	Tipo	Responsável
33 d	12693	Brodowski 1 (Thopen)	Religamento	Camila Viana
26 d	12907	Sto. Ant. da Platina (Thopen)	Relig. Remoto	Pedro Candido
24 d	13489	Sto. Ant. da Platina (Thopen)	Religamento	Pedro Candido
24 d	15201	Cipó Guaçu (Thopen)	Religamento	Danuth Fernandes
24 d	15202	Cipó Guaçu (Thopen)	Religamento	Danuth Fernandes
19 d	12903	Pharmas 4 (Thopen)	Relig. Remoto	Pedro Candido
19 d	12905	Pharmas 3 (Thopen)	Relig. Remoto	Pedro Candido
19 d	12906	Pharmas 2 (Thopen)	Relig. Remoto	Pedro Candido
15 d	13964	Sto. Ant. da Platina (Thopen)	Religamento	Pedro Candido
10 d	14618	Pharmas 2 (Thopen)	Religamento	Pedro Candido

Considera só religamentos cuja OS segue viva. 13 registros antigos (OS 3190, 3191, 4185, 4479, 4718, 4742, 4795, 4796, 9819, 9820, 10509, 13721 e 13722) têm a OS concluída com a tarefa aberta: erro de sistema sem ajuste possível no Fractal, tratados como finalizados.

5 · MPAS ATRASADAS · UMA LINHA POR USINA

Anuais e semestrais atrasadas: 12 usinas mais antigas (de 27)

Usina	Tipo	OS	Tarefas abertas	Mais antiga	Responsável
Petrolina 2 (Axis)	MPA	7103, 12328	9	119 d	Vitor Valadares
Petrolina 3 (Axis)	MPA	7104, 12316	8	111 d	Vitor Valadares
Mandaguaçu 1 (Thopen)	MPA	8466	23	96 d	Pedro Candido
Araçoiaba da Serra 1 (Thopen)	MPS	8401	1	96 d	Danuth Fernandes
Cedro 1 (Greenyellow)	MPA	8796	3	94 d	Marcelo Martineli
Cedro 2 (Greenyellow)	MPA	8799	3	90 d	Marcelo Martineli
Demerval Lobão 1 (Greenyellow)	MPA	8783	28	77 d	Marcelo Martineli
Piracicaba 1 (Thopen)	MPS	10157, 11358	2	70 d	Danuth Fernandes
Cidade Gaúcha 1 (Thopen)	MPA	10185	35	63 d	Pedro Candido
Araçoiaba da Serra 2 (Thopen)	MPA	10189	22	63 d	Danuth Fernandes
Santarém 1 e 2 (Thopen)	MPA	10169	5	49 d	Pedro Candido
Ibirapuã 2 (Ultragaz)	MPA	10322	24	46 d	Vitor Valadares

Carteira toda: 442 tarefas de MPA/MPS atrasadas em 27 usinas (31 OS). Idade = tarefa mais antiga da usina. Detalhe tarefa a tarefa na seção 9 do Relatório.

6 · USINAS CRÍTICAS · O QUE ESTÁ EM ABERTO

Top 4 do ranking, itens mais antigos

Mandaguaçu 1 (Thopen) · 106 em aberto · mais antiga 96 d

OS 8466: MPA completa em aberto (23 tarefas: caixa d'água, fossa séptica, infraestrutura, SPDA, strings, tracker, cabines) + 4 corretivas, incluindo recomposição de string do inversor 4.4 (10 rolagens).

Sto. Antônio da Platina 1 (Thopen) · 83 em aberto · 27 d

OS 12876: handover inteiro (PPCI, RSU, drenagem, ar condicionado, caixa d'água, fossa, NCU, nobreak e mais 75 tarefas).

Guatambú 1 (Thopen) · 69 em aberto · 54 d

OS 10829: handover (CFTV/COS, supervisório, nobreak, PPCI, SPDA, drenagem) + recomposição de string (OS 11016, 54 d) e mais 8 corretivas/emergenciais.

Ceilândia 1 (Thopen) · 68 em aberto · 34 d

Mapeamento dos trackers (OS 12612, 34 d), inversor 6 inoperante (OS 14957) e religamento do CLN100 (OS 14997). É também a usina com mais tarefas na W41 (69).