

220

PROGRAMADAS NA MANHÃ

de 369 no dia · +238 fora do plano

23

FECHADAS

10% da manhã

197

PENDENTES

em 109 OS · 567 h

149

JÁ NA TARDE

246 h a partir das 12:00

813 h

CARGA DA TARDE

pendente + programado

PRIORIDADE DE RECUPERAÇÃO — OS DA MANHÃ AINDA ABERTAS

OS	HORA	USINA	TAREFA	RESPONSÁVEL	EXECUÇÃO	ROLAGEM	ESTADO
#8859	09:30	Marabá 2	[TR-95(ID SunOP)]	Camila V.	1.6 h	9 ^a	não iniciada
#10030	07:30	Matão 1	Acompanhamento - Limpeza de Módu	Fred A.	2.0 h	8 ^a	não iniciada
#9717	09:30	Guajirú 1	Tratamento de ferrugem em QGBT	Fred A.	1.0 h	8 ^a	não iniciada
#9865	09:30	Vertentes 2	[Inversor 1.9] - Inspeção Geral	Vitor V.	1.0 h	8 ^a	pausado
#9723	09:30	Topázio (Matão 2)	Manutenção e instalação de câmer	Fred A.	1.0 h	8 ^a	não iniciada
#8858	09:55	Marabá 2	[TR-93(ID SunOP)]	Camila V.	0.2 h	8 ^a	não iniciada
#8853	10:20	Marabá 2	[TR-81(ID SunOP)]	Camila V.	0.2 h	8 ^a	não iniciada
#9718	10:45	Guajirú 1	Verificação e reparo de exaustor	Fred A.	1.0 h	8 ^a	não iniciada
#8852	10:45	Marabá 2	[TR-42(ID SunOP)]	Camila V.	0.2 h	8 ^a	não iniciada
#9864	10:45	Vertentes 2	[Inversor 1.7] - Inspeção Geral	Vitor V.	1.0 h	8 ^a	pausado
#10460	00:00	Embu Guaçu 1	Acompanhamento - Supressão Veget	Danuth F.	8.0 h	7 ^a	pausado
#10149	09:30	Sete Lagoas 2	Chamado STI — tcu	Fred A.	0.2 h	7 ^a	não iniciada

Ordenado por número de rolagens: a coluna **Rolagem** mostra quantas vezes a OS já foi empurrada. As 97 OS restantes estão no painel → Semana → filtro "não finalizadas". "+N" na tarefa = a OS tem mais tarefas pendentes além da mostrada.

ONDE HÁ ESPAÇO NA TARDE — POR SUPERVISOR

SUPERVISOR	MANHÃ	FECHOU	PENDENTE	HH A RECUPERAR	HH JÁ NA TARDE	CARGA DA TARDE
Camila Viana	61	6	55	384 h	36 h	419 h
Fred Alexandrino	46	3	43	45 h	53 h	98 h
Pedro Candido	40	7	33	27 h	69 h	96 h
Danuth Fernandes	30	0	30	89 h	24 h	113 h
Vitor Valadares	27	2	25	16 h	42 h	57 h
TBD	7	1	6	5 h	5 h	9 h
Marcelo Martineli	9	4	5	2 h	19 h	20 h

LEITURA DO MEIO-DIA

- A manhã fechou 10%** — 23 das 220 tarefas programadas até 12:00 estão finalizadas no Fracttal. Restam **197 tarefas em 109 OS**, somando 567 h de execução.
- A tarde já tem 149 tarefas programadas** (246 h). Somando o que ficou da manhã, a carga da tarde vai a **813 h** — muito acima do que o dia comporta. A lista acima está ordenada por quem rolou mais vezes.
- 44 OS já rolaram 3 vezes ou mais** e estão pendentes de novo. São as que devem furar a fila da tarde — cada nova rolagem empurra a OS para a semana seguinte.
- Thopen concentra 144 das pendências** e o cluster AL Oeste 01 tem 29. Hoje entraram ainda 17 OS não programadas (**10** Religamento · **4** Corretiva · **2** Religamento Remoto · **1** Corretiva Emergencial), que disputam o mesmo HH da tarde.
- Atenção ao apontamento:** uma tarefa feita e não fechada no Fracttal aparece aqui como pendente. Se a lista tiver OS já executadas, o problema é de fechamento — e resolvê-lo é mais rápido que reprogramar.