

204

PROGRAMADAS NA MANHÃ

de 408 no dia · +31 fora do plano

24

FECHADAS

12% da manhã

180

PENDENTES

em 98 OS · 377 h

204

JÁ NA TARDE

437 h a partir das 12:00

813 h

CARGA DA TARDE

pendente + programado

PRIORIDADE DE RECUPERAÇÃO — OS DA MANHÃ AINDA ABERTAS

OS	HORA	USINA	TAREFA	RESPONSÁVEL	EXECUÇÃO	ROLAGEM	ESTADO
#9058	10:45	Marabá 1	MAB100 - Galvanização a frio das	Camila V.	2.5 h	12 ^a	não iniciada
#9723	09:30	Topázio (Matão 2)	Manutenção e instalação de câmer	Fred A.	1.0 h	10 ^a	pausado
#9915	10:45	Mandaguaçu 1	[Inversor 4.4] - Recomposição de	Pedro C.	0.5 h	10 ^a	não iniciada
#10460	07:30	Embu Guaçu 1	Acompanhamento - Supressão Veget	Danuth F.	8.0 h	9 ^a	pausado
#10149	09:30	Sete Lagoas 2	Chamado STI — tcu	Fred A.	0.2 h	9 ^a	não iniciada
#10195	09:30	Marabá 1	Instalação do Piranômetro - MAB1	Camila V.	2.3 h	9 ^a	não iniciada
#10297	10:45	Araputanga 1	Análise e testes de religamento	Fred A.	1.0 h	9 ^a	não iniciada
#10157	11:03	Piracicaba 1	Investigação de anomalia no TC d	Danuth F.	1.3 h	9 ^a	não iniciada
#10245	08:06	Colíder 2	MPA - Transformador	Fred A.	4.1 h	7 ^a	não iniciada
#8401	09:30	Araçoiaba da Serra 1	MPS - SPDA	Danuth F.	1.8 h	7 ^a	não iniciada
#11016	10:40	Guatambú 1	Recomposição de String	Pedro C.	0.5 h	7 ^a	não iniciada
#11318	07:55	Fazenda Limão 1	Acompanhamento - Limpeza de Módu	Danuth F.	2.0 h	6 ^a	não iniciada

Ordenado por número de rolagens: a coluna **Rolagem** mostra quantas vezes a OS já foi empurrada. As 86 OS restantes estão no painel → Semana → filtro "não finalizadas". "+N" na tarefa = a OS tem mais tarefas pendentes além da mostrada.

ONDE HÁ ESPAÇO NA TARDE — POR SUPERVISOR

SUPERVISOR	MANHÃ	FECHOU	PENDENTE	HH A RECUPERAR	HH JÁ NA TARDE	CARGA DA TARDE
Pedro Candido	69	2	67	225 h	235 h	460 h
Camila Viana	51	14	37	39 h	55 h	95 h
Vitor Valadares	27	0	27	40 h	60 h	101 h
Fred Alexandrino	31	6	25	40 h	53 h	93 h
Danuth Fernandes	21	2	19	27 h	21 h	48 h
Marcelo Martineli	5	0	5	5 h	12 h	17 h

LEITURA DO MEIO-DIA

- A manhã fechou 12%** — 24 das 204 tarefas programadas até 12:00 estão finalizadas no Fractal. Restam **180 tarefas em 98 OS**, somando 377 h de execução.
- A tarde já tem 204 tarefas programadas** (437 h). Somando o que ficou da manhã, a carga da tarde vai a **813 h** — acima do que o dia comporta. A lista acima está ordenada por quem rolou mais vezes.
- 53 OS já rolaram 3 vezes ou mais** e estão pendentes de novo. São as que devem furar a fila da tarde — cada nova rolagem empurra a OS para a semana seguinte.
- Thopen concentra 111 das pendências** e o cluster PR Norte 01 tem 36. Hoje entraram ainda 20 OS não programadas (**11** Corretiva · **5** Religamento · **2** Religamento Remoto · **2** Corretiva Emergencial), que disputam o mesmo HH da tarde.
- Atenção ao apontamento:** uma tarefa feita e não fechada no Fractal aparece aqui como pendente. Se a lista tiver OS já executadas, o problema é de fechamento — e resolvê-lo é mais rápido que reprogramar.