

Semana 41: atenção, rolagens e atrasos

Os mesmos blocos do Relatório Executivo, resumidos em duas folhas. Informativo para o time; prioridades e decisões com a coordenação.

1.535

tarefas na programação da semana (plano + encaixes)

137

corretivas abertas hoje, emergenciais incluídas

329

tarefas atrasadas há mais de 35 dias, em 70 OS

442

tarefas de MPA/MPS atrasadas, em 27 usinas (31 OS)

38

religamentos em aberto com OS viva (37 OS); todos com menos de 35 dias

1 · USINAS QUE PEDEM ATENÇÃO

Ordenado por tarefas em aberto hoje

#	Usina	Em aberto	Corr. + Emerg.	Mais antiga
1	Mandaguaçu 1 (Thopen)	106	4	96 d
2	Sto. Antônio da Platina 1 (Thopen)	83	—	27 d
3	Guatambú 1 (Thopen)	69	9	54 d
4	Ceilândia 1 (Thopen)	68	1	34 d
5	Assis Chateaubriand (Thopen)	64	—	15 d
6	Nova Xavantina 2 (RenoGrid)	54	1	40 d
7	Nova Xavantina 1 (RenoGrid)	50	—	39 d
8	Cidade Gaúcha 1 (Thopen)	49	—	63 d
9	Coração 1 e 2 (Thopen)	48	8	80 d
10	Colorado 1 (Thopen)	44	2	60 d

Corr.+Emerg. = OS corretivas abertas, emergenciais incluídas (ex.: Guatambú = 5 corretivas + 4 emergenciais). As demais 115 usinas somam 1.915 tarefas em aberto.

2 · TOP 10 · TAREFAS QUE MAIS ROLARAM

Nº de semanas em que a OS entrou na programação

OS	Usina	Tarefa	Tipo	Rolagens
8338	Timon 1	[Trackers] Verificar e mapear trackers parados	Corretiva	12×
9058	Marabá 1	Galvanização a frio das estacas	Corretiva	12×
9489	Céu Azul 1	Instalação de amortecedores dos trackers	Corretiva	11×
9717	Guajirú 1	Tratamento de ferrugem em QGBT	Corretiva	10×
9718	Guajirú 1	Verificação e reparo de exaustores do transformador	Corretiva	10×
9915	Mandaguaçu 1	[Inversor 4.4] Recomposição de string	Corretiva	10×
8466	Mandaguaçu 1	MPA · Caixa d'água	MPA	10×
9723	Topázio (Matão 2)	Manutenção e instalação de câmeras de CFTV	Corretiva	10×
8799	Cedro 2	MPA · QGBT	MPA	9×
10149	Sete Lagoas 2	Chamado STI (TCU do tracker)	Corretiva	9×

As 10 seguem em aberto. Rolagem = a OS voltou para a programação em outra semana sem ser concluída.

3 · ATRASADAS HÁ MAIS DE 35 DIAS · AGRUPADAS POR OS

As 8 OS mais antigas (de 70)

Dias	OS	Cliente · usina	Tarefa(s) em aberto	Faltam	Observação da OS
119 d	7103	Axis · Petrolina 2	MPA: Cabine MT, QGBT/QDMT/QSFV/QSA, Módulos, Cabos CA/CC	4/12	Desligamento agendado para 17/08; a concessionária não compareceu à UFV para realizar o desligamento.
111 d	7104	Axis · Petrolina 3	MPA: Cabos CA/CC, Módulos Fotovoltaicos	2/12	Na anual do painel QGBT foi identificado DPS com proteção atuada; em contato com fornecedores.
103 d	8338	Athon · Timon 1	Verificar e mapear trackers parados PERFORMANCE	1/1	39 trackers parados listados na OS; mapeamento necessário para a retomada.
96 d	8401	Thopen · Araçoiaba da Serra 1	MPS: SPDA AGUARDANDO EQUIPAMENTO	1/11	Aguarda empréstimo da câmera termográfica do cliente; termografia pausada por tempo nublado.
96 d	8466	Thopen · Mandaguaçu 1	MPA completa: caixa d'água, fossa, infra, SPDA, strings, tracker, cabines	23/23	Equipe desviada para emergências (trackers de Alto Paraná 2) e preparação de motores em garantia.
95 d	8830	Athon · Timon 1	Acompanhamento do retrofit de CFTV	1/1	Acompanhamento contínuo do retrofit.
94 d	8796	Greenyellow · Cedro 1	MPA: Módulo	3/16	Sem observação registrada na OS.
90 d	8799	Greenyellow · Cedro 2	MPA: Módulo, Quadro de Paralelismo, QGBT	3/16	String Box aguarda peça/material (registro de 21/08).

Faltam = tarefas abertas ÷ total da OS. Lista completa (329 tarefas em 70 OS) na seção 6 do Relatório Executivo.

4 · RELIGAMENTOS EM ABERTO

Em dia: 37 OS vivas, nenhuma acima de 35 dias

Dias	OS	Usina	Tipo	Responsável	Supervisor
33 d	12693	Brodowski 1 (Thopen)	Religamento	Luis Moura	Camila Viana
26 d	12907	Sto. Ant. da Platina (Thopen)	Relig. Remoto	Valdir Silva	Pedro Candido
24 d	13489	Sto. Ant. da Platina (Thopen)	Religamento	Valdir Silva	Pedro Candido
24 d	15201	Cipó Guaçu (Thopen)	Religamento	Lucas de Faria	Danuth Fernandes
24 d	15202	Cipó Guaçu (Thopen)	Religamento	Lucas de Faria	Danuth Fernandes
19 d	12903	Pharmas 4 (Thopen)	Relig. Remoto	Valdir Silva	Pedro Candido
19 d	12905	Pharmas 3 (Thopen)	Relig. Remoto	Valdir Silva	Pedro Candido
19 d	12906	Pharmas 2 (Thopen)	Relig. Remoto	Valdir Silva	Pedro Candido
15 d	13964	Sto. Ant. da Platina (Thopen)	Religamento	Valdir Silva	Pedro Candido
10 d	14618	Pharmas 2 (Thopen)	Religamento	Valdir Silva	Pedro Candido

Considera só religamentos cuja OS segue viva. 13 registros antigos (OS 3190, 3191, 4185, 4479, 4718, 4742, 4795, 4796, 9819, 9820, 10509, 13721 e 13722) têm a OS concluída com a tarefa aberta: erro de sistema sem ajuste possível no Fractal, tratados como finalizados.

5 · MPAS ATRASADAS · UMA LINHA POR USINA

Anuais e semestrais atrasadas: 12 usinas mais antigas (de 27)

Usina	Tipo	OS	Tarefas abertas	Mais antiga	Responsável	Supervisor
Petrolina 2 (Axis)	MPA	7103, 12328	9	119 d	Rodrigo Silva	Vitor Valadares
Petrolina 3 (Axis)	MPA	7104, 12316	8	111 d	Matheus Leite	Vitor Valadares
Mandaguaçu 1 (Thopen)	MPA	8466	23	96 d	Marcos Camargo	Pedro Candido
Araçoiaba da Serra 1 (Thopen)	MPS	8401	1	96 d	Eduardo Mendes	Danuth Fernandes
Cedro 1 (Greenyellow)	MPA	8796	3	94 d	Leonardo Dias	Marcelo Martineli
Cedro 2 (Greenyellow)	MPA	8799	3	90 d	Leonardo Dias	Marcelo Martineli
Demerval Lobão 1 (Greenyellow)	MPA	8783	28	77 d	Ailton Leal	Marcelo Martineli
Piracicaba 1 (Thopen)	MPS	10157, 11358	2	70 d	Felipe Lima	Danuth Fernandes
Cidade Gaúcha 1 (Thopen)	MPA	10185	35	63 d	Marcos Camargo	Pedro Candido
Araçoiaba da Serra 2 (Thopen)	MPA	10189	22	63 d	Eduardo Mendes	Danuth Fernandes
Santarém 1 e 2 (Thopen)	MPA	10169	5	49 d	Júlio Willers	Pedro Candido
Ibirapuã 2 (Ultragaz)	MPA	10322	24	46 d	Thiago Morais	Vitor Valadares

Carteira toda: 442 tarefas de MPA/MPS atrasadas em 27 usinas (31 OS). Idade = tarefa mais antiga da usina. Responsável = designado da OS no Fracttal (da OS mais antiga da usina); Supervisor = Responsável O&M do cluster. Detalhe tarefa a tarefa na seção 9 do Relatório.

6 · USINAS CRÍTICAS · O QUE ESTÁ EM ABERTO

Top 4 do ranking, itens mais antigos

Mandaguaçu 1 (Thopen) · 106 em aberto · mais antiga 96 d

OS 8466: MPA completa em aberto (23 tarefas: caixa d'água, fossa séptica, infraestrutura, SPDA, strings, tracker, cabines) + 4 corretivas, incluindo recomposição de string do inversor 4.4 (10 rolagens).

Sto. Antônio da Platina 1 (Thopen) · 83 em aberto · 27 d

OS 12876: handover inteiro (PPCI, RSU, drenagem, ar condicionado, caixa d'água, fossa, NCU, nobreak e mais 75 tarefas).

Guatambú 1 (Thopen) · 69 em aberto · 54 d

OS 10829: handover (CFTV/COS, supervisório, nobreak, PPCI, SPDA, drenagem) + recomposição de string (OS 11016, 54 d) e mais 8 corretivas/emergenciais.

Ceilândia 1 (Thopen) · 68 em aberto · 34 d

Mapeamento dos trackers (OS 12612, 34 d), inversor 6 inoperante (OS 14957) e religamento do CLN100 (OS 14997). É também a usina com mais tarefas na W41 (69).

PR · 351 tarefas atrasadas · 4 cluster(s)

PR Norte 01				137 atrasadas · 220 abertas · mais antiga 96d	
Mandaguaçu 1 (Thopen)				65 atrasadas de 106 abertas · mais antiga 96d	
96d	OS 8466	Preventiva	[Grid Co.] - MPA - SPDA · 23 tarefas	Marcos Camargo	Pedro Candido
77d	OS 9602	Administrativa	Abertura de chamado para garantia [Envio de...	Marcos Camargo	Pedro Candido
74d	OS 9915	Corretiva	[Mandaguaçu 1][Inversor 4.4] - Recomposição de String	Marcos Camargo	Pedro Candido
56d	OS 10790	Inspeção	Thopen - Mandaguaçu - Insp. Trackers · 7 tarefas	Marcos Camargo	Pedro Candido
26d	OS 12825	Administrativa	Levantamento de EPC	Marcos Camargo	Pedro Candido
24d	OS 13421	Corretiva	Vedação da Cabine, borracha já está em campo	Marcos Camargo	Pedro Candido
+ 4 OS atrasadas nesta usina					
Colorado 1 (Thopen)				44 atrasadas de 44 abertas · mais antiga 60d	
60d	OS 10607	Handover	Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) · 29 tarefas	Marcos Camargo	Pedro Candido
41d	OS 11784	Corretiva	[Tracker 35.100] - Verificação de Tracker Parado	Marcos Camargo	Pedro Candido
17d	OS 13277	Preventiva	[Grid Co.] - MPM - Transformador · 13 tarefas	Marcos Camargo	Pedro Candido
13d	OS 13852	Corretiva	Corretiva - Inspeção de CFTV	Marcos Camargo	Pedro Candido
Colorado 2 (Thopen)				19 atrasadas de 20 abertas · mais antiga 33d	
33d	OS 12418	Administrativa	Coleta de Dados de Geração · 4 tarefas	Marcos Camargo	Pedro Candido
31d	OS 12885	Corretiva	[Inversor 1.2] - Recomposição de String	Marcos Camargo	Pedro Candido
26d	OS 12845	Administrativa	Levantamento de EPC	Marcos Camargo	Pedro Candido
18d	OS 12705	Preventiva	[Grid Co.] - MPM - Transformador · 13 tarefas	Marcos Camargo	Pedro Candido
Marialva 1 (Axis)				9 atrasadas de 10 abertas · mais antiga 83d	
83d	OS 9442	Preventiva	Acompanhamento - Limpeza de Módulos (Termografia se...	Marcos Camargo	Pedro Candido
20d	OS 12704	Preventiva	[Axis] - MPM - Módulos Fotovoltaicos · 6 tarefas	Marcos Camargo	Pedro Candido
12d	OS 14374	Corretiva...	[Axis] - MPA - Rede de Aterramento - Pendências · 2 tarefas	Marcos Camargo	Pedro Candido

Santo Antônio da Platina 1 (Thopen)				53 atrasadas de 83 abertas · mais antiga 27d	
27d	OS 12876	Handover	Handover – Relé de Proteção · 53 tarefas	Valdir Silva	Pedro Candido
Pharmas 2 (Thopen)				24 atrasadas de 26 abertas · mais antiga 21d	
21d	OS 12900	Handover	Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) · 23 tarefas	Valdir Silva	Pedro Candido
19d	OS 12906	Religamento Remoto	[Grid Co.] - RR - Religamento Remoto em Usina (COS)	Valdir Silva	Pedro Candido
Pharmas 3 (Thopen)				24 atrasadas de 24 abertas · mais antiga 20d	
20d	OS 12901	Handover	Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) · 23 tarefas	Valdir Silva	Pedro Candido
19d	OS 12905	Religamento Remoto	[Grid Co.] - RR - Religamento Remoto em Usina (COS)	Valdir Silva	Pedro Candido
Pharmas 4 (Thopen)				24 atrasadas de 24 abertas · mais antiga 19d	
19d	OS 12903	Religamento Remoto	[Grid Co.] - RR - Religamento Remoto em Usina (COS)	Valdir Silva	Pedro Candido
18d	OS 12902	Handover	Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) · 23 tarefas	Valdir Silva	Pedro Candido
Santo Antônio da Platina (Thopen)				12 atrasadas de 12 abertas · mais antiga 27d	
27d	OS 12876	Handover	Handover – Trackers · 9 tarefas	Valdir Silva	Pedro Candido
26d	OS 12907	Religamento Remoto	[Grid Co.] - RR - Religamento Remoto em Usina (COS)	Valdir Silva	Pedro Candido
24d	OS 13489	Religamento	[Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR]...	Valdir Silva	Pedro Candido
15d	OS 13964	Religamento	[Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR]...	Valdir Silva	Pedro Candido
Taguai 1 e 2 (Thopen)				6 atrasadas de 6 abertas · mais antiga 17d	
17d	OS 13766	Inspeção	Inspeção Geral do Inversor · 6 tarefas	Valdir Silva	Pedro Candido
Bernardino de Campos (Thopen)				2 atrasadas de 2 abertas · mais antiga 17d	
17d	OS 13765	Inspeção	[Inversor 1.2] - Inspeção Geral do Inversor	Valdir Silva	Pedro Candido
11d	OS 14341	Corretiva	Verificação da comunicação do piranômetro	Valdir Silva	Pedro Candido

Cidade Gaúcha 1 (Thopen)				35 atrasadas de 49 abertas · mais antiga 63d	
63d	OS 10185	Preventiva	[Grid Co.] - MPA - Ar Condicionado · 35 tarefas	Marcos Camargo	Pedro Candido

Céu Azul 1 (Thopen)				21 atrasadas de 25 abertas · mais antiga 82d	
82d	OS 9489	Corretiva	Instalação amortecedores trackers	Gilson Milhomem	Pedro Candido
42d	OS 11771	Corretiva	[Tracker 21.100] - Verificação de Tracker Parado	Gilson Milhomem	Pedro Candido
42d	OS 11772	Corretiva	[Tracker 28.100] - Verificação de Tracker Parado	Gilson Milhomem	Pedro Candido
42d	OS 11773	Corretiva	[Tracker 35.100] - Verificação de Tracker Parado	Gilson Milhomem	Pedro Candido
42d	OS 11774	Corretiva	[Tracker 43.100] - Verificação de Tracker Parado	Gilson Milhomem	Pedro Candido
42d	OS 11775	Corretiva	[Tracker 5.100] - Verificação de Tracker Parado	Gilson Milhomem	Pedro Candido
+ 4 OS atrasadas nesta usina					
Assis Chateaubriand (Thopen)				13 atrasadas de 64 abertas · mais antiga 15d	
15d	OS 13980	Inspeção	[Cabine 1 HGR5+5M9 Assis Chateaubriand, PR Assis...	Gilson Milhomem	Pedro Candido
11d	OS 13835	Handover	Handover – Nobreak e Banco de Baterias · 12 tarefas	Gilson Milhomem	Pedro Candido

Guatambú 1 (Thopen)				61 atrasadas de 69 abertas · mais antiga 54d	
54d	OS 10829	Handover	Handover – Nobreak e Banco de Baterias · 56 tarefas	Ademir Necker	Pedro Candido
54d	OS 11016	Corretiva	[Inversor 3.2] - Recomposição de String	Ademir Necker	Pedro Candido
33d	OS 12727	Corretiva	Instalação antena dos trackers	Ademir Necker	Pedro Candido
32d	OS 12728	Corretiva	[Inversor 4.3] - Recomposição de String	Ademir Necker	Pedro Candido
26d	OS 12861	Administrativa	Levantamento de EPC	Ademir Necker	Pedro Candido
25d	OS 13427	Corretiva...	[Usina] - Inspeção e normalização da Usina	Ademir Necker	Pedro Candido
Coração 1 e 2 (Thopen)				39 atrasadas de 48 abertas · mais antiga 80d	
80d	OS 9534	Handover	Handover – INFRAESTRUTURA · 18 tarefas	Ademir Necker	Pedro Candido
42d	OS 11788	Corretiva	[Tracker 2.100] - Verificação de Tracker Parado	Ademir Necker	Pedro Candido
42d	OS 11789	Corretiva	[Tracker 38.100] - Verificação de Tracker Parado	Ademir Necker	Pedro Candido
42d	OS 11790	Corretiva	[Tracker 42.100] - Verificação de Tracker Parado	Ademir Necker	Pedro Candido
42d	OS 11791	Corretiva	[Tracker 50.100] - Verificação de Tracker Parado	Ademir Necker	Pedro Candido
38d	OS 12331	Inspeção	Inspeção Geral do Inversor · 3 tarefas	Ademir Necker	Pedro Candido
+ 3 OS atrasadas nesta usina					

MT · 149 tarefas atrasadas · 4 cluster(s)

Nova Xavantina 1 (RenoGrid)				49 atrasadas de 50 abertas · mais antiga 39d	
39d	OS 12289	Inspeção	Inspeção e testes de funcionamento de Nobreaks	Gabriel Oliveira	Fred Alexandrino
26d	OS 12812	Administrativa	Levantamento de EPC	Gabriel Oliveira	Fred Alexandrino
21d	OS 13203	Preventiva	[Grid Co.] - MPA - Inversor · 47 tarefas	Gabriel Oliveira	Fred Alexandrino
Nova Xavantina 2 (RenoGrid)				34 atrasadas de 54 abertas · mais antiga 40d	
40d	OS 12152	Inspeção	Inspeção elétrica - Inversor SolarEdge com erro de...	Gabriel Oliveira	Fred Alexandrino
40d	OS 12153	Inspeção	Inspeção elétrica - Inversor SolarEdge com alertas...	Gabriel Oliveira	Fred Alexandrino
40d	OS 12149	Inspeção	Inspeção elétrica - Inversor SolarEdge em alta...	Gabriel Oliveira	Fred Alexandrino
39d	OS 12290	Inspeção	Inspeção e testes de funcionamento de Nobreaks	Gabriel Oliveira	Fred Alexandrino
26d	OS 12813	Administrativa	Levantamento de EPC	Gabriel Oliveira	Fred Alexandrino
18d	OS 13208	Preventiva	[Grid Co.] - MPA - Infraestrutura · 29 tarefas	Gabriel Oliveira	Fred Alexandrino
Canarana 2 (Thopen)				24 atrasadas de 24 abertas · mais antiga 14d	
14d	OS 13624	Handover	Handover – Estação Meteorológica · 24 tarefas	Marcelo Lino de...	Fred Alexandrino
Canarana 1 (Thopen)				22 atrasadas de 25 abertas · mais antiga 20d	
20d	OS 13623	Handover	Handover – Trackers · 22 tarefas	Marcelo Lino de...	Fred Alexandrino
Ribeirão Cascalheiras (Thopen)				2 atrasadas de 4 abertas · mais antiga 12d	
12d	OS 14448	Corretiva	[Ribeirão Cascalheiras] - Regularização de...	Marcelo Lino de...	Fred Alexandrino
11d	OS 14548	Corretiva	Ensaio de Resistência de Isolamento em Cabos CA de...	Marcelo Lino de...	Fred Alexandrino

MT Sul 03

15 atrasadas · 29 abertas · mais antiga 56d

Diamantino 1 (Thopen)				14 atrasadas de 14 abertas · mais antiga 56d	
56d	OS 10971	Handover	Handover – INFRAESTRUTURA · 14 tarefas	Valmir Júnior	Fred Alexandrino
Nobres 1 (RenoGrid)				1 atrasadas de 15 abertas · mais antiga 26d	
26d	OS 12811	Administrativa	Levantamento de EPC	Valmir Júnior	Fred Alexandrino

MT Norte 01

3 atrasadas · 20 abertas · mais antiga 26d

Colíder 1 (RenoGrid)				2 atrasadas de 2 abertas · mais antiga 26d	
26d	OS 12814	Administrativa	Levantamento de EPC	Deivity Jhon Cunha...	Fred Alexandrino
19d	OS 13714	Corretiva	Abertura de Chamado para Garantia [Inversor inversor...	Deivity Jhon Cunha...	Fred Alexandrino
Colíder 2 (RenoGrid)				1 atrasadas de 18 abertas · mais antiga 26d	
26d	OS 12815	Administrativa	Levantamento de EPC	Deivity Jhon Cunha...	Fred Alexandrino

CE · 66 tarefas atrasadas · 5 cluster(s)

CE Oeste 02

43 atrasadas · 46 abertas · mais antiga 45d

Crateús 1 (RenoGrid)				41 atrasadas de 41 abertas · mais antiga 45d	
45d	OS 11512	Inspeção	Inspeção de inversor para abertura de chamado	Railson Gomes	Fred Alexandrino
21d	OS 13201	Preventiva	[Grid Co.] - MPA - Inversor · 40 tarefas	Railson Gomes	Fred Alexandrino
Castelo do Piauí 1 (Greenyellow)				2 atrasadas de 5 abertas · mais antiga 26d	
26d	OS 12860	Administrativa	Levantamento de EPC	Luiz Silva	Marcelo Martineli
21d	OS 13413	Inspeção	Análise das falhas de Sobretenção da Rede	Luis Otavio Lima de...	Marcelo Martineli

CE Leste 02

9 atrasadas · 41 abertas · mais antiga 47d

Cascavel 1 (Sunpower) (Sal Energia)				4 atrasadas de 16 abertas · mais antiga 39d	
39d	OS 12064	Inspeção	Testes de religamento remoto UFV - Sunpower	Adriano Silva	Fred Alexandrino
27d	OS 13227	Corretiva	Substituição de datalogger de inversor	Adriano Silva	Fred Alexandrino
25d	OS 13268	Preventiva	[Grid Co.] - MPM - Infraestrutura · 2 tarefas	Adriano Silva	Fred Alexandrino
Aquiraz 1 (Salvales) (Sal Energia)				3 atrasadas de 13 abertas · mais antiga 47d	
47d	OS 11482	Corretiva	Reparo de estruturas de sustentação dos inversores	Adriano Silva	Fred Alexandrino
40d	OS 12065	Inspeção	Testes de religamento remoto UFV - Salvales	Adriano Silva	Fred Alexandrino
20d	OS 13618	Corretiva	Substituição de transformador	Adriano Silva	Fred Alexandrino
Aquiraz 2 (Carosa) (Sal Energia)				2 atrasadas de 12 abertas · mais antiga 47d	
47d	OS 11483	Corretiva	Reparo de estruturas de sustentação dos inversores	Adriano Silva	Fred Alexandrino
40d	OS 12066	Inspeção	Testes de religamento remoto UFV - Carosa	Adriano Silva	Fred Alexandrino

CE Sul 01				6 atrasadas · 25 abertas · mais antiga 94d	
Cedro 1 (Greenyellow)				3 atrasadas de 5 abertas · mais antiga 94d	
94d	OS 8796	Preventiva	[GreenYellow] - MPA - Módulo · 3 tarefas	Leonardo Dias	Marcelo Martineli
Cedro 2 (Greenyellow)				3 atrasadas de 20 abertas · mais antiga 90d	
90d	OS 8799	Preventiva	[GreenYellow] - MPA - Módulo · 3 tarefas	Leonardo Dias	Marcelo Martineli

CE Leste 01				5 atrasadas · 39 abertas · mais antiga 25d	
Bonfim Limoeiro do Norte 1 (Thopen)				4 atrasadas de 6 abertas · mais antiga 25d	
25d	OS 13111	Preventiva	[Grid Co.] - MPA - QGBT · 3 tarefas	Cláudio Ferreira	Fred Alexandrino
11d	OS 14570	Corretiva	Substituição de Cabo LAN CFTV Bullet 03	Cláudio Ferreira	Fred Alexandrino
Morada Nova 1 (Alves Lima)				1 atrasadas de 13 abertas · mais antiga 13d	
13d	OS 13987	Administrativa	[Inversor 1.8 Huawei] - Acompanhamento de chamado...	Singrid Vieira	Fred Alexandrino

CE Norte 01				3 atrasadas · 63 abertas · mais antiga 77d	
Guajirú 1 (GD Energy)				3 atrasadas de 20 abertas · mais antiga 77d	
77d	OS 9717	Corretiva	Tratamento de ferrugem em QGBT	Felipe Xavier	Fred Alexandrino
77d	OS 9718	Corretiva	Verificação e reparo de exaustores de transformador	Felipe Xavier	Fred Alexandrino
26d	OS 12857	Administrativa	Levantamento de EPC	Felipe Xavier	Fred Alexandrino

SP · 242 tarefas atrasadas · 11 cluster(s)

SP Leste 05				43 atrasadas · 65 abertas · mais antiga 63d	
Cipó Guaçu (Thopen)				37 atrasadas de 37 abertas · mais antiga 24d	
24d	OS 15201	Religamento	[CGU100-CABN3] - Religamento do CGU100-CABN3	Lucas Alberto...	Danuth Fernandes
24d	OS 15202	Religamento	[Cabine 2] - Religamento da Cabine 2 · 2 tarefas	Lucas Alberto...	Danuth Fernandes
19d	OS 13633	Handover	Handover – FOSSA SEPTICA · 33 tarefas	Lucas Alberto...	Danuth Fernandes
12d	OS 14426	Corretiva	[Cipó Guaçu] - Inspeção de câmeras offline	Lucas Alberto...	Danuth Fernandes
Embu Guaçu 1 (Thopen)				6 atrasadas de 28 abertas · mais antiga 63d	
63d	OS 10460	Zeladoria	Acompanhamento - Supressão Vegetal	Lucas Alberto...	Danuth Fernandes
31d	OS 12682	Preventiva	[Grid Co.] - MPM - SPDA · 4 tarefas	Lucas Alberto...	Danuth Fernandes
26d	OS 12852	Administrativa	Levantamento de EPC	Lucas Alberto...	Danuth Fernandes

SP Oeste 01				54 atrasadas · 72 abertas · mais antiga 27d	
Tupi Paulista 1 e 2 (2C)				26 atrasadas de 42 abertas · mais antiga 27d	
27d	OS 13184	Preventiva	[Grid Co.] - MPA - Tracker · 26 tarefas	Carlos Godoi	Pedro Candido
Alvares Machado (Thopen)				26 atrasadas de 27 abertas · mais antiga 13d	
13d	OS 13758	Handover	Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) · 26 tarefas	Carlos Godoi	Pedro Candido
Santo Anastácio (Thopen)				2 atrasadas de 3 abertas · mais antiga 16d	
16d	OS 13926	Administrativa	[Inversor 1.4 SUN2000-250KTL-H1] - Acompanhamento de...	Singrid Vieira	Pedro Candido
16d	OS 13927	Administrativa	[Inversor 1.1 SUN2000-250KTL-H1] - Acompanhamento de...	Singrid Vieira	Pedro Candido

SP Oeste 02				45 atrasadas · 48 abertas · mais antiga 53d	
Fernandópolis 1 (Thopen)				25 atrasadas de 26 abertas · mais antiga 53d	
53d	OS 10809	Administrativa	Visita de Segurança Thopen - Fernandopolis	Luis Moura	Camila Viana
21d	OS 13061	Preventiva	[Grid Co.] - MPS - Cabine de Medição · 24 tarefas	Paulo Ribeiro	Camila Viana
Tanabi 1 (Thopen)				20 atrasadas de 22 abertas · mais antiga 53d	
53d	OS 10810	Administrativa	Visita de Segurança THOPEN	Luis Moura	Camila Viana
35d	OS 12405	Corretiva	Tracker 60 - acompanhamento de inject da TCU com a STI	Paulo Ribeiro	Camila Viana
20d	OS 12721	Preventiva	[Grid Co.] - MPM - Transformador · 17 tarefas	Paulo Ribeiro	Camila Viana
18d	OS 13657	Corretiva	[Tracker 110.100] - Verificar operação dos trackers...	Paulo Ribeiro	Camila Viana

SP Leste 02				43 atrasadas · 58 abertas · mais antiga 96d	
Araçoiaba da Serra 2 (Thopen)				24 atrasadas de 25 abertas · mais antiga 63d	
63d	OS 10189	Preventiva	[Grid Co.] - MPA - Ar Condicionado · 22 tarefas	Eduardo Mendes	Danuth Fernandes
61d	OS 10636	Zeladoria	Acompanhamento - Supressão Vegetal	Eduardo Mendes	Danuth Fernandes
24d	OS 13043	Preventiva	[Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica	Eduardo Mendes	Danuth Fernandes
Salto Pirapora 3 (Thopen)				16 atrasadas de 16 abertas · mais antiga 26d	
26d	OS 13238	Administrativa	[Estrutura de Trackers] - Acompanhamento de chamado...	Singrid Vieira	Danuth Fernandes
20d	OS 13060	Preventiva	[Grid Co.] - MPS - SPDA · 14 tarefas	Eduardo Mendes	Danuth Fernandes
14d	OS 13880	Preventiva	[Grid Co.] - MPA - RSU	Eduardo Mendes	Danuth Fernandes
Araçoiaba da Serra 1 (Thopen)				3 atrasadas de 5 abertas · mais antiga 96d	
96d	OS 8401	Preventiva	[Grid Co.] - MPS - SPDA	Eduardo Mendes	Danuth Fernandes
61d	OS 10635	Zeladoria	Acompanhamento - Supressão Vegetal	Eduardo Mendes	Danuth Fernandes
18d	OS 13732	Administrativa	[Tracker 14.100] - Acompanhamento de chamado Brametal	Singrid Vieira	Danuth Fernandes

SP Leste 03				25 atrasadas · 50 abertas · mais antiga 70d	
Santa Bárbara 1 (Thopen)				21 atrasadas de 27 abertas · mais antiga 33d	
33d	OS 12570	Inspeção	Análise do relé e cabine - UFV Santa Bárbara	Felipe Lima	Danuth Fernandes
26d	OS 13217	Administrativa	[Estrutura Trackers Santa Bárbara d'Oeste São Paulo...	Singrid Vieira	Danuth Fernandes
19d	OS 13480	Preventiva	[Grid Co.] - MPA - Tracker · 19 tarefas	Felipe Lima	Danuth Fernandes
Piracicaba 1 (Thopen)				2 atrasadas de 4 abertas · mais antiga 70d	
70d	OS 10157	Corretiva	[Piracicaba] - Investigação de anomalia no TC da...	Felipe Lima	Danuth Fernandes
40d	OS 11358	Corretiva	[Piracicaba] - Manutenção Corretiva e Investigação...	Felipe Lima	Danuth Fernandes
Indaiatuba 1 (Thopen)				1 atrasadas de 2 abertas · mais antiga 35d	
35d	OS 12234	Preventiva	[Indaiatuba] - Regularização Geral de Termografias:...	Felipe Lima	Danuth Fernandes
Caxambu 1 (Thopen)				1 atrasadas de 17 abertas · mais antiga 12d	
12d	OS 14451	Corretiva	[Caxambu] - Investigação de possível Hotspot na ETM...	Felipe Lima	Danuth Fernandes

SP Leste 07				18 atrasadas · 20 abertas · mais antiga 31d	
Elias Fausto 1 (RenoGrid)				18 atrasadas de 20 abertas · mais antiga 31d	
31d	OS 12407	Zeladoria	Acompanhamento - Poda Química	Felipe Lima	Fred Alexandrino
21d	OS 12720	Preventiva	[Grid Co.] - MPM - SPDA · 17 tarefas	Felipe Lima	Fred Alexandrino

SP Norte 03

6 atrasadas · 37 abertas · mais antiga 53d

Brodowski 1

(Thopen)

6 atrasadas de 37 abertas · mais antiga 53d

53d

OS 10885

Corretiva

Substituição de Ventiladores

Luis Moura

Camila Viana

33d

OS 12693

Religamento

[THPN-BWK100] - Verificação de comunicação do...

Luis Moura

Camila Viana

32d

OS 12688

Preventiva

[Grid Co.] - MPM - Inversor

Luis Moura

Camila Viana

32d

OS 12911

Corretiva

Instalação de transformador auxiliar - SKID 2

Luis Moura

Camila Viana

12d

OS 14449

Corretiva

[Brodowski] - Regularização de comunicação ethernet...

Luis Moura

Camila Viana

11d

OS 14327

Corretiva

Retirada de duas câmeras do CFTV

Luis Moura

Camila Viana

SP Norte 02

5 atrasadas · 43 abertas · mais antiga 27d

Barretos 1

(Thopen)

3 atrasadas de 19 abertas · mais antiga 27d

27d

OS 13187

Corretiva

Reposição de óleo do transformador - Transformador 01

Anderson Parente

Camila Viana

27d

OS 13188

Corretiva

Reposição de óleo do transformador - Transformador 02

Anderson Parente

Camila Viana

11d

OS 14330

Corretiva

Verificação das câmeras Bullet 06o, 07o, 9T e 10

Anderson Parente

Camila Viana

Altair 1

(Thopen)

2 atrasadas de 24 abertas · mais antiga 27d

27d

OS 13186

Corretiva

Reposição de óleo do transformador

Anderson Parente

Camila Viana

19d

OS 13653

Corretiva

Corretiva - Inspeção de CFTV

Anderson Parente

Camila Viana

SP Centro 01

2 atrasadas · 38 abertas · mais antiga 73d

Boa Esperança do Sul 1 e 2

(Thopen)

1 atrasadas de 20 abertas · mais antiga 73d

73d

OS 10016

Inspeção

Inspeção de integridade dos módulos fotovoltaicos

Andrick Gouveia

Fred Alexandrino

Ibaté 2

(Thopen)

1 atrasadas de 14 abertas · mais antiga 26d

26d

OS 13294

Corretiva

Amarração de cabos CC

Rogério Aparecido...

Fred Alexandrino

SP Centro 02

1 atrasadas · 15 abertas · mais antiga 77d

Topázio (Matão 2)

(Thopen)

1 atrasadas de 14 abertas · mais antiga 77d

77d

OS 9723

Corretiva

Manutenção e instalação de câmeras de CFTV

Eduardo Souza

Fred Alexandrino

PI · 28 tarefas atrasadas · 1 cluster(s)

PI Oeste 01

28 atrasadas · 65 abertas · mais antiga 77d

Demerval Lobão 1

(Greenyellow)

28 atrasadas de 31 abertas · mais antiga 77d

77d

OS 8783

Preventiva

[GreenYellow] - MPA - Infraestrutura · 28 tarefas

Ailton Leal

Marcelo Martineli

BA · 24 tarefas atrasadas · 3 cluster(s)

BA Sul 01

24 atrasadas · 54 abertas · mais antiga 46d

Ibirapuã 2

(Ultragaz)

24 atrasadas de 40 abertas · mais antiga 46d

46d

OS 10322

Preventiva

[Grid Co.] - MPA - Estação Solarimétrica · 24 tarefas

Thiago Moraes

Vitor Valadares

RJ · 26 tarefas atrasadas · 2 cluster(s)

RJ Norte 01				26 atrasadas · 71 abertas · mais antiga 49d	
Saturnino 1 (Thopen)				23 atrasadas de 39 abertas · mais antiga 20d	
20d	OS 13606	Preventiva	[Grid Co.] - MPA - Tracker · 23 tarefas	Carlos Bruno...	Danuth Fernandes
Fazenda Limão 1 (Thopen)				2 atrasadas de 18 abertas · mais antiga 49d	
49d	OS 11318	Zeladoria	Acompanhamento - Limpeza de Módulos (Termografia se...	Carlos Bruno...	Danuth Fernandes
17d	OS 13736	Corretiva...	[Grid Co.] - MPA - SPDA - Pendências	Carlos Bruno...	Danuth Fernandes
Campos dos Goytacazes 1 (Thopen)				1 atrasadas de 14 abertas · mais antiga 17d	
17d	OS 13764	Zeladoria	Acompanhamento - Supressão Vegetal	Carlos Bruno...	Danuth Fernandes

MS · 21 tarefas atrasadas · 1 cluster(s)

MS Leste 01				21 atrasadas · 25 abertas · mais antiga 60d	
Aparecida do Taboado 1 e 2 (Thopen)				21 atrasadas de 25 abertas · mais antiga 60d	
60d	OS 11503	Inspeção	[Estrutura Trackers Aparecida do Taboado Mato...	Carlos Godoi	Camila Viana
54d	OS 10861	Corretiva	Substituição de Contatora	Paulo Ribeiro	Camila Viana
26d	OS 12779	Administrativa	Levantamento de EPC	Paulo Ribeiro	Camila Viana
24d	OS 13248	Preventiva	[Grid Co.] - MPM - Transformador · 17 tarefas	Carlos Godoi	Camila Viana
24d	OS 13362	Corretiva	[Inversor 1.1] - Recomposição de String	Carlos Godoi	Camila Viana

PA · 83 tarefas atrasadas · 5 cluster(s)

PA Leste 01				53 atrasadas · 57 abertas · mais antiga 82d	
Marabá 2 (Athon)				21 atrasadas de 22 abertas · mais antiga 40d	
40d	OS 12192	Inspeção	[Tracker 117.104] - Verificação de tracker parado	James Chaves	Camila Viana
40d	OS 12193	Inspeção	[Tracker 124.105] - Verificação de tracker parado	James Chaves	Camila Viana
26d	OS 12807	Administrativa	Levantamento de EPC	James Chaves	Camila Viana
19d	OS 12701	Preventiva	[Athon] - MPM - Cabine · 18 tarefas	James Chaves	Camila Viana
Marabá 1 (Athon)				17 atrasadas de 20 abertas · mais antiga 82d	
82d	OS 9058	Corretiva	MAB100 - Galvanização a frio das Estacas	James Chaves	Camila Viana
34d	OS 12565	Inspeção	Abertura de chamado para garantia [Testes em Campo]...	James Chaves	Camila Viana
26d	OS 12649	Preventiva	[Athon] - MPM - Transformador · 13 tarefas	James Chaves	Camila Viana
26d	OS 13319	Corretiva	Abertura de chamado para garantia [Testes em Campo]...	James Chaves	Camila Viana
26d	OS 13320	Teste	OS de teste	James Chaves	Camila Viana
Jacundá 1 (Athon)				15 atrasadas de 15 abertas · mais antiga 32d	
32d	OS 12603	Inspeção	[JCD100] - Inspeção e regularização do sensor de GHI	James Chaves	Camila Viana
20d	OS 12700	Preventiva	[Athon] - MPM - Sistemas de segurança · 14 tarefas	James Chaves	Camila Viana

PA Norte 01				19 atrasadas · 50 abertas · mais antiga 27d	
Santa Maria do Pará 1 (Athon)				18 atrasadas de 22 abertas · mais antiga 27d	
27d	OS 12909	Inspeção	[SMP100] - Trackers com range pequeno	Pedro Henrique	Camila Viana
19d	OS 12659	Preventiva	[Athon] - MPM - Sistemas de segurança · 17 tarefas	Gilson Souza	Camila Viana
Capitão Poço 1 (Athon)				1 atrasadas de 28 abertas · mais antiga 26d	
26d	OS 12800	Administrativa	Levantamento de EPC	Gilson Souza	Camila Viana

PA Norte 03				6 atrasadas · 32 abertas · mais antiga 21d	
Ipixuna 1 e 2 (Thopen)				5 atrasadas de 18 abertas · mais antiga 21d	
21d	OS 13473	Preventiva	[Grid Co.] - MPA - Transformador · 5 tarefas	Wesllen Castro	Pedro Candido
Ipixuna do Pará 1 (2C)				1 atrasadas de 14 abertas · mais antiga 19d	
19d	OS 13692	Corretiva	[Ipixuna do Pará] - Solução de falha na comunicação...	Wesllen Castro	Pedro Candido

PA Oeste 01				5 atrasadas · 23 abertas · mais antiga 49d	
Santarém 1 e 2 (Thopen)				5 atrasadas de 23 abertas · mais antiga 49d	
49d	OS 10169	Preventiva	[Grid Co.] - MPA - Relé de Proteção · 5 tarefas	Júlio Willers	Pedro Candido

PE · 43 tarefas atrasadas · 2 cluster(s)

PE Leste 01				22 atrasadas · 66 abertas · mais antiga 33d	
São Bento do Una 1 (Thopen)				20 atrasadas de 33 abertas · mais antiga 33d	
33d	OS 12429	Preventiva	[Grid Co.] - MPA - Inversor · 18 tarefas	Matheus Leite	Vitor Valadares
12d	OS 14337	Corretiva	Aplicação de espuma expansível nos inversores	Matheus Leite	Vitor Valadares
12d	OS 14340	Corretiva	Limpeza das câmeras do CFTV	Matheus Leite	Vitor Valadares
Vertentes 2 (Thopen)				2 atrasadas de 16 abertas · mais antiga 12d	
12d	OS 14345	Corretiva	Limpeza dos filtros de ar dos skids · 2 tarefas	Matheus Leite	Vitor Valadares

PE Oeste 01				21 atrasadas · 56 abertas · mais antiga 119d	
Petrolina 2 (Axis)				12 atrasadas de 25 abertas · mais antiga 119d	
119d	OS 7103	Preventiva	[Axis] - MPA - QGBT/QDMT/QSFV/QSA · 4 tarefas	Rodrigo Silva	Vitor Valadares
82d	OS 9456	Preventiva	Acompanhamento - Supressão Vegetal	Rodrigo Silva	Vitor Valadares
54d	OS 11120	Corretiva...	[Inversor 1.5] - Religamento do Inversor 1.5	Rodrigo Silva	Vitor Valadares
32d	OS 12328	Preventiva	[Axis] - MPA - Módulos Fotovoltaicos · 5 tarefas	Rodrigo Silva	Vitor Valadares
21d	OS 12932	Zeladoria	Acompanhamento - Limpeza de Módulos (Termografia se...	Rodrigo Silva	Vitor Valadares
Petrolina 3 (Axis)				9 atrasadas de 31 abertas · mais antiga 111d	
111d	OS 7104	Preventiva	[Axis] - MPA - Cabos CA/CC · 2 tarefas	Matheus Leite	Vitor Valadares
39d	OS 12316	Preventiva	[Axis] - MPA - Módulos Fotovoltaicos · 6 tarefas	Matheus Leite	Vitor Valadares
20d	OS 12933	Zeladoria	Acompanhamento - Limpeza de Módulos (Termografia se...	Rodrigo Silva	Vitor Valadares

MA · 28 tarefas atrasadas · 2 cluster(s)

MA Leste 01

25 atrasadas · 27 abertas · mais antiga 103d

Timon 2 (Athon)				18 atrasadas de 18 abertas · mais antiga 39d	
39d	OS 12311	Inspeção	ETM TIM200 - Avaliação do IPOA	Pedro Henrique	Pedro Candido
26d	OS 12804	Administrativa	Levantamento de EPC	Luiz Silva	Pedro Candido
26d	OS 13013	Preventiva	[Athon] - MPM - Infraestrutura · 15 tarefas	Luiz Silva	Pedro Candido
14d	OS 14011	Corretiva	Substituição TCU 32 do SKID 202	Luiz Silva	Pedro Candido
Timon 1 (Athon)				7 atrasadas de 9 abertas · mais antiga 103d	
103d	OS 8338	Corretiva	[TIM100][Trackers] - Verificar e mapear trackers...	Luiz Silva	Pedro Candido
95d	OS 8830	Administrativa	Acompanhamento retrofit CFTV	Luiz Silva	Pedro Candido
30d	OS 13611	Inspeção	[Tracker 117.100 STI Norland] - Inspeção para chamado...	Luiz Silva	Pedro Candido
27d	OS 12945	Preventiva	[Athon] - MPM - Infraestrutura	Luiz Silva	Pedro Candido
20d	OS 13610	Administrativa	[Tracker 32.100 STI Norland] - Acompanhamento de...	Singrid Vieira	Pedro Candido
20d	OS 13612	Administrativa	[Tracker 117.100 STI Norland] - Acompanhamento de...	Singrid Vieira	Pedro Candido
+ 1 OS atrasadas nesta usina					

MA Leste 02

3 atrasadas · 38 abertas · mais antiga 47d

Matões 1 (Athon)				2 atrasadas de 28 abertas · mais antiga 19d	
19d	OS 13655	Administrativa	[Inversor 6.2 CANANDIAN SOLAR] - Acompanhamento de...	Singrid Vieira	Pedro Candido
17d	OS 13800	Administrativa	[Tracker 06.101 Convert Italia SpA] - Acompanhamento...	Singrid Vieira	Pedro Candido
Matões 2 (Athon)				1 atrasadas de 10 abertas · mais antiga 47d	
47d	OS 11524	Inspeção	[Inversores - MTS200] - Avaliação das correntes nulas	Luis Otavio Lima de...	Pedro Candido

ES · 60 tarefas atrasadas · 2 cluster(s)

ES Norte 01

60 atrasadas · 66 abertas · mais antiga 26d

Córrego do Sapucaia 1 (Thopen)				15 atrasadas de 17 abertas · mais antiga 17d	
17d	OS 13285	Preventiva	[Grid Co.] - MPM - Transformador · 15 tarefas	Marcos Duarte	Vitor Valadares
Primavera 2 (Thopen)				13 atrasadas de 13 abertas · mais antiga 25d	
25d	OS 12939	Preventiva	[Grid Co.] - MPM - Transformador · 13 tarefas	Marcos Duarte	Vitor Valadares
Linhares 1 (Thopen)				11 atrasadas de 12 abertas · mais antiga 26d	
26d	OS 12930	Preventiva	[Grid Co.] - MPM - Transformador · 11 tarefas	Marcos Duarte	Vitor Valadares
Vargem Grande 1 (Thopen)				11 atrasadas de 13 abertas · mais antiga 24d	
24d	OS 12929	Preventiva	[Grid Co.] - MPM - Transformador · 10 tarefas	Marcos Duarte	Vitor Valadares
12d	OS 14457	Corretiva	Readequação das strings	Marcos Duarte	Vitor Valadares
Primavera 1 (Thopen)				10 atrasadas de 11 abertas · mais antiga 25d	
25d	OS 12928	Preventiva	[Grid Co.] - MPM - Transformador · 10 tarefas	Marcos Duarte	Vitor Valadares

RN · 16 tarefas atrasadas · 3 cluster(s)

RN Leste 01				14 atrasadas · 28 abertas · mais antiga 33d	
Rodrigues 2 (Thopen)				11 atrasadas de 13 abertas · mais antiga 26d	
26d	OS 12996	Handover	Handover – Strings e Conjuntos de Módulos · 11 tarefas	Valdério Paz	Camila Viana
Senador Elói 1 (Thopen)				2 atrasadas de 11 abertas · mais antiga 33d	
33d	OS 12652	Zeladoria	Acompanhamento - Supressão Vegetal	Valdério Paz	Camila Viana
27d	OS 13190	Zeladoria	Acompanhamento - Limpeza de Módulos (Termografia se...	Valdério Paz	Camila Viana
Macaíba 1 (Greenyellow)				1 atrasadas de 4 abertas · mais antiga 31d	
31d	OS 12875	Administrativa	[Tracker 40.100 STI Norland STI-H250 V05]...	Singrid Vieira	Marcelo Martineli

RN Sul 01				2 atrasadas · 16 abertas · mais antiga 31d	
Parelhas 1 (Thopen)				1 atrasadas de 1 abertas · mais antiga 31d	
31d	OS 12892	Zeladoria	Acompanhamento - Limpeza de Módulos (Termografia se...	Cláudio Silva	Camila Viana
Rodrigues 1 (Thopen)				1 atrasadas de 14 abertas · mais antiga 27d	
27d	OS 13192	Zeladoria	Acompanhamento - Limpeza de Módulos (Termografia se...	Cláudio Silva	Camila Viana

AL · 9 tarefas atrasadas · 1 cluster(s)

AL Oeste 01				9 atrasadas · 62 abertas · mais antiga 26d	
Ouro Branco 1 (Thopen)				8 atrasadas de 36 abertas · mais antiga 26d	
26d	OS 13004	Preventiva	[Grid Co.] - MPM - QGBT · 8 tarefas	Ricardo Silva	Camila Viana
Santana do Ipanema 1 (Thopen)				1 atrasadas de 3 abertas · mais antiga 24d	
24d	OS 12709	Preventiva	[Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias	Ricardo Silva	Camila Viana

MG · 1 tarefas atrasadas · 1 cluster(s)

MG Centro 01				1 atrasadas · 1 abertas · mais antiga 70d	
Sete Lagoas 2 (2C)				1 atrasadas de 1 abertas · mais antiga 70d	
70d	OS 10149	Corretiva	[Tracker 38.200] - Chamado STI — tcu	Singrid Vieira	Fred Alexandrino

DF · 1 tarefas atrasadas · 1 cluster(s)

DF Centro 01				1 atrasadas · 97 abertas · mais antiga 34d	
Ceilândia 1 (Thopen)				1 atrasadas de 68 abertas · mais antiga 34d	
34d	OS 12612	Inspecção	UFV-Ceilandia1] - Mapeamento dos Trackers	Janderson Miranda	Vitor Valadares

GO · 1 tarefas atrasadas · 1 cluster(s)

GO Centro 01				1 atrasadas · 27 abertas · mais antiga 21d	
Sítio dos Nogueiras 1 (Thopen)				1 atrasadas de 27 abertas · mais antiga 21d	
21d	OS 12936	Zeladoria	Acompanhamento - Limpeza de Módulos (Termografia se...	Janderson Miranda	Vitor Valadares

