

990
TAREFAS PROGRAMADAS em 289 OS · 52 clusters

69%
HH ÷ CAPACIDADE
1587 h de 2.288 h na semana

5
SEVERIDADE ALTA
resolver antes de segunda

7
SEVERIDADE MÉDIA
vão virar rolagem

43
DIAS EM 2+ CIDADES
mesma equipe · 1.141 tarefas não couberam

ALTA **Duração implausível ou janela impossível — 0 OS, 0 tarefas**

Tarefa com mais de 8 h numa janela, ou fim depois da meia-noite. Distorce o HH do cluster e empurra as outras. Corrigir a duração no plano de manutenção do Fractal.

nada encontrado

ALTA **Clusters acima da capacidade semanal — 14 de 52**

HH programado maior que as horas da semana do cluster. Vai rolar por construção. Ou tira tarefa, ou muda a capacidade no BD de Operações.

CLUSTER	PROGRAMADO	CAPACIDADE	USO	FICOU FORA
SP Leste 02	73 h	44 h	165%	58
MT Norte 01	57 h	44 h	129%	34
CE Oeste 02	51 h	44 h	117%	51
PR Norte 01	50 h	44 h	114%	111
SP Leste 03	50 h	44 h	114%	68

ALTA **Ficou fora da semana por decisão pendente — 23 OS de MPA noturna e 5 usinas sem dia**

O programador não decide sozinho: MPA noturna precisa de um dia nas Observações da Semana; usina sem dia precisa entrar na distribuição do cluster. Enquanto isso, essas tarefas envelhecem no backlog.

SITUAÇÃO	QUEM
MPA noturna sem dia	#10185, #10189, #10245, #10319, #10322, #12316, #12429, #12430, #13111, #13184 +13
Usinas sem dia na semana	Quixadá 2 (Vitesse), Santo Antônio da Platina, Sol do Norte 2, Guajirú 1, Bernardino de Campos

ALTA **Equipe em mais de uma cidade no mesmo dia — 43 de 209 dias × cluster (4 com 3 ou mais)**

A mesma equipe programada em usinas de cidades diferentes no mesmo dia. Duas pode ser rotina; três ou mais raramente cabe com deslocamento, almoço e apontamento.

DIA	CLUSTER	CIDADES	ONDE (TAREFAS)	DESLOC.	TAREFAS
Seg	SP Leste 03	3	Piracicaba (3) · Indaiatuba (2) · Jundiaí (1)	1.3 h	6
Seg	SP Leste 02	3	Embu Guaçu (5) · UF SP (3) · UF Ar (1)	1.0 h	9
Seg	PR Norte 01	3	Colorado (4) · Marialva (2) · Mandaguaçu (1)	0.7 h	7
Seg	PI Oeste 01	3	Junco (4) · Dermeval Lobão (2) · UF PI (1)	0.0 h	7
Qui	SP Leste 03	2	Jundiaí (2) · Indaiatuba (2)	4.9 h	4
Ter	MT Leste 01	2	Canarana (2) · Nova Xavantina (2)	4.3 h	4

ALTA **Cluster com programação mas sem pessoa no BD de Operações — 3**

A capacidade da semana vem de zero pessoas. Ou o colaborador não está na Relação Geral, ou o cluster está com o nome diferente.

CLUSTER	TAREFAS
RN Leste 01	32
MS Leste 01	24
PE Leste 01	14

MÉDIA **Dias com mais de 8.8 h num cluster — 75 de 209 combinações dia × cluster**

Mais horas num dia do que uma pessoa executa. O programador aceita porque a capacidade é semanal; o campo não. Redistribuir entre os dias.

DIA	CLUSTER	PROGRAMADO	VS. 1 PESSOA
Seg	SP Leste 02	37 h	4.2×
Seg	MA Leste 01	22 h	2.5×
Seg	MT Norte 01	21 h	2.3×
Ter	PA Norte 01	16 h	1.8×
Seg	MT Leste 01	16 h	1.8×

MÉDIA Janelas sobrepostas no mesmo cluster e dia — 9 pares

Duas OS diferentes ocupando a mesma hora da mesma equipe. Se são usinas diferentes, uma delas vai rolar.

DIA	CLUSTER	OS	ONDE
Seg	MA Leste 01	#11239 × #13045	usinas diferentes
Seg	MA Leste 01	#10967 × #13013	mesma usina
Seg	MT Norte 01	#12277 × #13251	usinas diferentes
Seg	SP Centro 01	#10743 × #13738	usinas diferentes

MÉDIA OS com 5 rolagens ou mais programadas de novo — 51 OS

Já rolaram cinco vezes ou mais e voltaram para a semana sem nada mudar. A chance de rolar de novo é alta. Decidir: peça, acesso, escopo ou tirar do plano.

OS	USINA	TAREFA	RESPONSÁVEL	ROLAGEM
#8338	Timon 1	[Trackers] - Verificar e mapear tr	Pedro Candido	10 ^a
#9058	Marabá 1	MAB100 - Galvanização a frio das E	Camila Viana	10 ^a
#8626	Topázio (Matão 2)	MPA - String e Conjunto de Módulos	Fred Alexandrino	10 ^a
#7951	Caxambu 1	Teste de alimentação da Câmeras	Danuth Fernandes	10 ^a
#8859	Marabá 2	[TR-95(ID SunOP)]	Camila Viana	9 ^a

MÉDIA Mais de 3 h de deslocamento num dia — 8 dias × cluster

Deslocamento somado das tarefas do dia. Acima de 3 h, sobra menos de 6 h de execução real.

DIA	CLUSTER	DESLOCAMENTO	CIDADES
Qua	PA Leste 01	5.2 h	1
Qui	SP Leste 03	4.9 h	2
Ter	MT Leste 01	4.3 h	2
Seg	MT Leste 01	4.3 h	2
Ter	PA Norte 01	3.7 h	1

MÉDIA Troca de usina sem tempo de deslocamento — 17 casos

A tarefa seguinte começa em outra usina antes de a anterior terminar, ou sem o tempo de estrada que o próprio plano calcula.

DIA	CLUSTER	OS	TRAJETO	FOLGA	PRECISA
Seg	MA Leste 01	#11239 → #13045	UF MA → UF MA	-360 min	24 min
Seg	MT Norte 01	#12277 → #13251	Colíder → Colíder	-360 min	7 min
Seg	PR Norte 01	#13277 → #13690	Colorado → Marialva	15 min	43 min
Ter	PR Norte 01	#13421 → #13690	Mandaguaçu → Marialva	15 min	43 min
Qua	PR Norte 01	#13418 → #13690	Colorado → Marialva	35 min	43 min

MÉDIA Fora do horário de campo (06:00–19:00) — 10 OS, 17 tarefas

Diurna programada antes das 6 h ou terminando depois das 19 h. MPA noturna e janelas marcadas NOTURNO ficam fora desta checagem.

OS	USINA	TAREFA	TIPO	INÍCIO	FIM
#12947	Castelo do Piauí 1	Religamento do Inversor 2.2	Corretiva	19:00	20:00
#12998	Castelo do Piauí 1	Verificação de ventilação do G	Corretiva	21:30	21:40
#10967	Timon 2	Acompanhamento - Supressão Veg	Zeladoria	15:45	23:45
#8282	Capitão Poço 1	[Inversor 3.2] - Avaliação de	Corretiva	17:57	19:27
#13808	Capitão Poço 1	Teste de substituição do motor	Corretiva	21:27	22:27

MÉDIA Mais de 12 tarefas para uma equipe num dia — 1 dias × cluster

Mesmo que o HH feche, cada tarefa tem abertura, execução, foto e fechamento no Fractal. Acima de 12 por dia o apontamento não acompanha.

DIA	CLUSTER	TAREFAS	OS
Seg	SP Norte 02	16	11

BAIXA Semana desbalanceada — Seg tem 284 tarefas, Sex tem 144

29% da semana num só dia. Um dia de chuva ou uma corretiva grande derruba a aderência da semana inteira.

SEG	TER	QUA	QUI	SEX
Seg 284	Ter 194	Qua 205	Qui 163	Sex 144

BAIXA Tarefas sem responsável definido — 85 (TBD)

O cluster não tem Responsável O&M no BD de Operações. Ninguém recebe o alerta do dia dessas tarefas.

CLUSTER	TAREFAS
SP Leste 05	34
CE Leste 02	27
RN Oeste 01	23
PR Norte 03	1

BAIXA Feriados na semana — 0

Tarefa programada em feriado da UF da usina só roda se a equipe trabalhar no feriado. Confirmar ou mover.
nada encontrado

BAIXA Avisos de cadastro — 4 · 13 linhas de teste removidas

Erros de nome no Fracttal que fazem a distribuição de dias contar errado.

ITEM	PROBLEMA	AÇÃO
Thopen - Taguai 1 e 2 - SP	UF do nome (SP) difere da equipe (PR Norte 02)	Conferir nome do ativo / Classificação 2
Thopen - Bernardino de Campos - SP	UF do nome (SP) difere da equipe (PR Norte 02)	Conferir nome do ativo / Classificação 2
Greenyellow - Castelo do Piauí 1 -	UF do nome (PI) difere da equipe (CE Oeste 02)	Conferir nome do ativo / Classificação 2
RenoGrid - Nobres 1 - CE	UF do nome (CE) difere da equipe (MT Sul 03)	Conferir nome do ativo / Classificação 2

BAIXA Programação em fim de semana — 0 tarefas

Só vale se a equipe trabalha no sábado. Senão, rola por construção.
nada encontrado