

258

PROGRAMADAS NA MANHÃ

de 522 no dia · +34 fora do plano

28

FECHADAS

11% da manhã

230

PENDENTES

em 108 OS · 137 h

248

JÁ NA TARDE

258 h a partir das 12:00

395 h

CARGA DA TARDE

pendente + programado

PRIORIDADE DE RECUPERAÇÃO — OS DA MANHÃ AINDA ABERTAS

OS	HORA	USINA	TAREFA	RESPONSÁVEL	EXECUÇÃO	ROLAGEM	ESTADO
#9058	08:45	Marabá 1	MAB100 - Galvanização a frio das	Camila V.	2.5 h	9 ^a	não iniciada
#9865	07:30	Vertentes 2	[Inversor 1.9] - Inspeção Geral	Vitor V.	1.0 h	7 ^a	pausado
#9723	07:30	Topázio (Matão 2)	Manutenção e instalação de câmer	Fred A.	1.0 h	7 ^a	não iniciada
#9864	08:45	Vertentes 2	[Inversor 1.7] - Inspeção Geral	Vitor V.	1.0 h	7 ^a	pausado
#9722	08:45	Matão 1	Manutenção e instalação de câmer	Fred A.	1.0 h	7 ^a	não iniciada
#9863	10:00	Vertentes 2	[Inversor 1.6] - Inspeção Geral	Vitor V.	1.0 h	7 ^a	pausado
#8799	07:30	Cedro 2	MPA - Módulo	Marcelo M.	4.0 h	6 ^a	pausado
#10149	07:30	Sete Lagoas 2	Chamado STI — tcu	Fred A.	0.2 h	6 ^a	não iniciada
#10297	07:30	Araputanga 1	Análise e testes de religamento	Fred A.	1.0 h	6 ^a	não iniciada
#10195	07:30	Marabá 1	Instalação do Piranômetro - MAB1	Camila V.	2.3 h	6 ^a	não iniciada
#10185	07:30	Cidade Gaúcha 1	MPA - Relé de Proteção	Pedro C.	4.0 h	5 ^a	não iniciada
#10861	07:30	Aparecida do Taboado	Substituição de Contatora	Camila V.	1.0 h	4 ^a	não iniciada

Ordenado por número de rolagens: a coluna **Rolagem** mostra quantas vezes a OS já foi empurrada. As 96 OS restantes estão no painel → Semana → filtro "não finalizadas". "+N" na tarefa = a OS tem mais tarefas pendentes além da mostrada.

ONDE HÁ ESPAÇO NA TARDE — POR SUPERVISOR

SUPERVISOR	MANHÃ	FECHOU	PENDENTE	HH A RECUPERAR	HH JÁ NA TARDE	CARGA DA TARDE
Camila Viana	80	3	77	45 h	43 h	88 h
Fred Alexandrino	73	4	69	25 h	61 h	86 h
Pedro Candido	42	2	40	27 h	66 h	93 h
Vitor Valadares	29	8	21	20 h	39 h	59 h
Danuth Fernandes	18	8	10	8 h	21 h	29 h
Marcelo Martineli	10	2	8	9 h	21 h	29 h
TBD	6	1	5	3 h	7 h	10 h

25 tarefa(s) com janela impossível na programação (fim depois da meia-noite) ficaram fora da conta de HH: #12109, #13184, #13477, #13572, #13573, #13574. Vale corrigir a duração no plano.

LEITURA DO MEIO-DIA

- **A manhã fechou 11%** — 28 das 258 tarefas programadas até 12:00 estão finalizadas no Fracttal. Restam **230 tarefas em 108 OS**, somando 137 h de execução.
- **A tarde já tem 248 tarefas programadas** (258 h). Somando o que ficou da manhã, a carga da tarde vai a **395 h** — acima do que o dia comporta. A lista acima está ordenada por quem rolou mais vezes.
- **22 OS já rolaram 3 vezes ou mais** e estão pendentes de novo. São as que devem furar a fila da tarde — cada nova rolagem empurra a OS para a semana seguinte.
- **Thopen concentra 95 das pendências** e o cluster PA Norte 01 tem 26. Hoje entraram ainda 50 OS não programadas (**16** Corretiva Emergencial · **14** Religamento Remoto · **13** Corretiva · **7** Religamento), que disputam o mesmo HH da tarde.
- **Atenção ao apontamento:** uma tarefa feita e não fechada no Fracttal aparece aqui como pendente. Se a lista tiver OS já executadas, o problema é de fechamento — e resolvê-lo é mais rápido que reprogramar.