

Semana 41: atenção, rolagens e atrasos

Os mesmos blocos do Relatório Executivo, resumidos em duas folhas. Informativo para o time; prioridades e decisões com a coordenação.

Semana 41 · 05 a 09 Out

Plano fechado em 02/10 às 18h54

Emitido em 05/10 · R05

Fontes: Relatório Executivo PCM e Gestão PCM (nuvem, robôs de 15 min) · foto de 05/10, 11h16

1.535

tarefas na programação da semana (plano + encaixes)

137

corretivas abertas hoje, emergenciais incluídas

329

tarefas atrasadas há mais de 35 dias, em 70 OS

442

tarefas de MPA/MPS atrasadas, em 27 usinas (31 OS)

38

religamentos em aberto com OS viva (37 OS); todos com menos de 35 dias

1 · USINAS QUE PEDEM ATENÇÃO

Ordenado por tarefas em aberto hoje

#	Usina	Em aberto	Corr. + Emerg.	Mais antiga
1	Mandaguaçu 1 (Thopen)	106	4	96 d
2	Sto. Antônio da Platina 1 (Thopen)	83	—	27 d
3	Guatambú 1 (Thopen)	69	9	54 d
4	Ceilândia 1 (Thopen)	68	1	34 d
5	Assis Chateaubriand (Thopen)	64	—	15 d
6	Nova Xavantina 2 (RenoGrid)	54	1	40 d
7	Nova Xavantina 1 (RenoGrid)	50	—	39 d
8	Cidade Gaúcha 1 (Thopen)	49	—	63 d
9	Coração 1 e 2 (Thopen)	48	8	80 d
10	Colorado 1 (Thopen)	44	2	60 d

Corr.+Emerg. = OS corretivas abertas, emergenciais incluídas (ex.: Guatambú = 5 corretivas + 4 emergenciais). As demais 115 usinas somam 1.915 tarefas em aberto.

2 · TOP 10 · TAREFAS QUE MAIS ROLARAM

Nº de semanas em que a OS entrou na programação

OS	Usina	Tarefa	Tipo	Rolagens
8338	Timon 1	[Trackers] Verificar e mapear trackers parados	Corretiva	12×
9058	Marabá 1	Galvanização a frio das estacas	Corretiva	12×
9489	Céu Azul 1	Instalação de amortecedores dos trackers	Corretiva	11×
9717	Guajirú 1	Tratamento de ferrugem em QGBT	Corretiva	10×
9718	Guajirú 1	Verificação e reparo de exaustores do transformador	Corretiva	10×
9915	Mandaguaçu 1	[Inversor 4.4] Recomposição de string	Corretiva	10×
8466	Mandaguaçu 1	MPA · Caixa d'água	MPA	10×
9723	Topázio (Matão 2)	Manutenção e instalação de câmeras de CFTV	Corretiva	10×
8799	Cedro 2	MPA · QGBT	MPA	9×
10149	Sete Lagoas 2	Chamado STI (TCU do tracker)	Corretiva	9×

As 10 seguem em aberto. Rolagem = a OS voltou para a programação em outra semana sem ser concluída.

3 · ATRASADAS HÁ MAIS DE 35 DIAS · AGRUPADAS POR OS

As 8 OS mais antigas (de 70)

Dias	OS	Cliente · usina	Tarefa(s) em aberto	Faltam	Observação da OS
119 d	7103	Axis · Petrolina 2	MPA: Cabine MT, QGBT/QDMT/QSFV/QSA, Módulos, Cabos CA/CC	4/12	Desligamento agendado para 17/08; a concessionária não compareceu à UFV para realizar o desligamento.
111 d	7104	Axis · Petrolina 3	MPA: Cabos CA/CC, Módulos Fotovoltaicos	2/12	Na anual do painel QGBT foi identificado DPS com proteção atuada; em contato com fornecedores.
103 d	8338	Athon · Timon 1	Verificar e mapear trackers parados PERFORMANCE	1/1	39 trackers parados listados na OS; mapeamento necessário para a retomada.
96 d	8401	Thopen · Araçoiaba da Serra 1	MPS: SPDA AGUARDANDO EQUIPAMENTO	1/11	Aguarda empréstimo da câmera termográfica do cliente; termografia pausada por tempo nublado.
96 d	8466	Thopen · Mandaguaçu 1	MPA completa: caixa d'água, fossa, infra, SPDA, strings, tracker, cabines	23/23	Equipe desviada para emergências (trackers de Alto Paraná 2) e preparação de motores em garantia.
95 d	8830	Athon · Timon 1	Acompanhamento do retrofit de CFTV	1/1	Acompanhamento contínuo do retrofit.
94 d	8796	Greenyellow · Cedro 1	MPA: Módulo	3/16	Sem observação registrada na OS.
90 d	8799	Greenyellow · Cedro 2	MPA: Módulo, Quadro de Paralelismo, QGBT	3/16	String Box aguarda peça/material (registro de 21/08).

Faltam = tarefas abertas ÷ total da OS. Lista completa (329 tarefas em 70 OS) na seção 6 do Relatório Executivo.

4 · RELIGAMENTOS EM ABERTO

Em dia: 37 OS vivas, nenhuma acima de 35 dias

Dias	OS	Usina	Tipo	Responsável	Supervisor
33 d	12693	Brodowski 1 (Thopen)	Religamento	Luis Moura	Camila Viana
26 d	12907	Sto. Ant. da Platina (Thopen)	Relig. Remoto	Valdir Silva	Pedro Candido
24 d	13489	Sto. Ant. da Platina (Thopen)	Religamento	Valdir Silva	Pedro Candido
24 d	15201	Cipó Guaçu (Thopen)	Religamento	Lucas de Faria	Danuth Fernandes
24 d	15202	Cipó Guaçu (Thopen)	Religamento	Lucas de Faria	Danuth Fernandes
19 d	12903	Pharmas 4 (Thopen)	Relig. Remoto	Valdir Silva	Pedro Candido
19 d	12905	Pharmas 3 (Thopen)	Relig. Remoto	Valdir Silva	Pedro Candido
19 d	12906	Pharmas 2 (Thopen)	Relig. Remoto	Valdir Silva	Pedro Candido
15 d	13964	Sto. Ant. da Platina (Thopen)	Religamento	Valdir Silva	Pedro Candido
10 d	14618	Pharmas 2 (Thopen)	Religamento	Valdir Silva	Pedro Candido

Considera só religamentos cuja OS segue viva. 13 registros antigos (OS 3190, 3191, 4185, 4479, 4718, 4742, 4795, 4796, 9819, 9820, 10509, 13721 e 13722) têm a OS concluída com a tarefa aberta: erro de sistema sem ajuste possível no Fractal, tratados como finalizados.

5 · MPAS ATRASADAS · UMA LINHA POR USINA

Anuais e semestrais atrasadas: 12 usinas mais antigas (de 27)

Usina	Tipo	OS	Tarefas abertas	Mais antiga	Responsável	Supervisor
Petrolina 2 (Axis)	MPA	7103, 12328	9	119 d	Rodrigo Silva	Vitor Valadares
Petrolina 3 (Axis)	MPA	7104, 12316	8	111 d	Matheus Leite	Vitor Valadares
Mandaguaçu 1 (Thopen)	MPA	8466	23	96 d	Marcos Camargo	Pedro Candido
Araçoiaba da Serra 1 (Thopen)	MPS	8401	1	96 d	Eduardo Mendes	Danuth Fernandes
Cedro 1 (Greenyellow)	MPA	8796	3	94 d	Leonardo Dias	Marcelo Martineli
Cedro 2 (Greenyellow)	MPA	8799	3	90 d	Leonardo Dias	Marcelo Martineli
Demerval Lobão 1 (Greenyellow)	MPA	8783	28	77 d	Ailton Leal	Marcelo Martineli
Piracicaba 1 (Thopen)	MPS	10157, 11358	2	70 d	Felipe Lima	Danuth Fernandes
Cidade Gaúcha 1 (Thopen)	MPA	10185	35	63 d	Marcos Camargo	Pedro Candido
Araçoiaba da Serra 2 (Thopen)	MPA	10189	22	63 d	Eduardo Mendes	Danuth Fernandes
Santarém 1 e 2 (Thopen)	MPA	10169	5	49 d	Júlio Willers	Pedro Candido
Ibirapuã 2 (Ultragaz)	MPA	10322	24	46 d	Thiago Morais	Vitor Valadares

Carteira toda: 442 tarefas de MPA/MPS atrasadas em 27 usinas (31 OS). Idade = tarefa mais antiga da usina. Responsável = designado da OS no Fracttal (da OS mais antiga da usina); Supervisor = Responsável O&M do cluster. Detalhe tarefa a tarefa na seção 9 do Relatório.

6 · USINAS CRÍTICAS · O QUE ESTÁ EM ABERTO

Top 4 do ranking, itens mais antigos

Mandaguaçu 1 (Thopen) · 106 em aberto · mais antiga 96 d

OS 8466: MPA completa em aberto (23 tarefas: caixa d'água, fossa séptica, infraestrutura, SPDA, strings, tracker, cabines) + 4 corretivas, incluindo recomposição de string do inversor 4.4 (10 rolagens).

Sto. Antônio da Platina 1 (Thopen) · 83 em aberto · 27 d

OS 12876: handover inteiro (PPCI, RSU, drenagem, ar condicionado, caixa d'água, fossa, NCU, nobreak e mais 75 tarefas).

Guatambú 1 (Thopen) · 69 em aberto · 54 d

OS 10829: handover (CFTV/COS, supervisório, nobreak, PPCI, SPDA, drenagem) + recomposição de string (OS 11016, 54 d) e mais 8 corretivas/emergenciais.

Ceilândia 1 (Thopen) · 68 em aberto · 34 d

Mapeamento dos trackers (OS 12612, 34 d), inversor 6 inoperante (OS 14957) e religamento do CLN100 (OS 14997). É também a usina com mais tarefas na W41 (69).

7 · Backlog por cluster e usina, agrupado por região

PA · 767 tarefas em aberto · 5 clusters

PA Norte 01		367 abertas · 336 atrasadas · mais antiga 266d	
Santa Maria do Pará 1 (Athon)	209	205	256d
Capitão Poço 1 (Athon)	158	131	266d

PA Leste 01		332 abertas · 328 atrasadas · mais antiga 243d	
Jacundá 1 (Athon)	166	166	243d
Marabá 2 (Athon)	112	111	207d
Marabá 1 (Athon)	54	51	242d

PA Norte 03		33 abertas · 7 atrasadas · mais antiga 255d		
Ipixuna 1 e 2 (Thopen)	18	5	21d	
Ipixuna do Pará 1 (2C)	15	2	255d	

PA Oeste 01		24 abertas · 6 atrasadas · mais antiga 225d	
Santarém 1 e 2 (Thopen)	24	6	225d

PA Norte 02		11 abertas · 1 atrasadas · mais antiga 110d	
Mãe do Rio 1 (Athon)	11	1	110d

PR · 692 tarefas em aberto · 4 clusters

PR Norte 01		273 abertas · 190 atrasadas · mais antiga 189d	
Mandaguaçu 1 (Thopen)	141	100	152d
Colorado 1 (Thopen)	44	44	60d
Sarandi 1 (Thopen)	40	0	4d
Marialva 1 (Axis)	28	27	189d
Colorado 2 (Thopen)	20	19	33d

PR Norte 02		177 abertas · 145 atrasadas · mais antiga 27d		
Santo Antônio da Platina 1 (Thopen)	83	53	27d	
Pharmas 2 (Thopen)	26	24	21d	
Pharmas 3 (Thopen)	24	24	20d	
Pharmas 4 (Thopen)	24	24	19d	
Santo Antônio da Platina (Thopen)	12	12	27d	
Taguai 1 e 2 (Thopen)	6	6	17d	
Bernardino de Campos (Thopen)	2	2	17d	

PR Oeste 01		139 abertas · 58 atrasadas · mais antiga 153d	
Cidade Gaúcha 1 (Thopen)	49	35	63d
Alto Paraná 2 (Thopen)	26	12	153d
Nova Londrina 2 (Thopen)	24	11	136d
Paranavaí 1 (Thopen)	14	0	1d
Alto Paraná 1 (Thopen)	13	0	0d
Nova Londrina 1 (Thopen)	13	0	0d

PR Sul 01		103 abertas · 48 atrasadas · mais antiga 153d		
Assis Chateaubriand (Thopen)	64	13	15d	
Céu Azul 1 (Thopen)	39	35	153d	

SP · 583 tarefas em aberto · 11 clusters

SP Oeste 02		106 abertas · 103 atrasadas · mais antiga 145d	
Fernandópolis 1 (Thopen)	59	58	145d
Tanabi 1 (Thopen)	47	45	96d

SP Oeste 01		72 abertas · 54 atrasadas · mais antiga 27d		
Tupi Paulista 1 e 2 (2C)		42	26	27d
Alvares Machado (Thopen)		27	26	13d
Santo Anastácio (Thopen)		3	2	16d

SP Norte 02		71 abertas · 33 atrasadas · mais antiga 133d	
Barretos 1 (Thopen)	47	31	133d
Altair 1 (Thopen)	24	2	27d

SP Centro 01		67 abertas · 31 atrasadas · mais antiga 118d		
Boa Esperança do Sul 1 e 2 (Thopen)	43	24	118d	
Ibaté 2 (Thopen)	20	7	96d	
Ibaté 1 (Thopen)	4	0	0d	

SP Leste 05		65 abertas · 43 atrasadas · mais antiga 63d	
Cipó Guaçu (Thopen)	37	37	24d
Embu Guaçu 1 (Thopen)	28	6	63d

SP Leste 02		63 abertas · 48 atrasadas · mais antiga 139d	
Araçoiaba da Serra 2 (Thopen)	25	24	63d
Salto Pirapora 3 (Thopen)	21	21	139d
Sorocaba 1 (Thopen)	12	0	0d
Araçoiaba da Serra 1 (Thopen)	5	3	96d

SP Leste 03		50 abertas · 25 atrasadas · mais antiga 70d	
Santa Bárbara 1 (Thopen)	27	21	33d
Caxambu 1 (Thopen)	17	1	12d
Piracicaba 1 (Thopen)	4	2	70d
Indaiatuba 1 (Thopen)	2	1	35d

SP Norte 03		37 abertas · 6 atrasadas · mais antiga 53d	
Brodowski 1 (Thopen)	37	6	53d

SP Leste 07		20 abertas · 18 atrasadas · mais antiga 31d		
Elias Fausto 1	(RenoGrid)	20	18	31d

SP Centro 02		15 abertas · 1 atrasadas · mais antiga 77d		
Topázio (Matão 2) (Thopen)	14	1	77d	
Matão 1 (Thopen)	1	0	0d	

MT · 295 tarefas em aberto · 4 clusters

MT Leste 01	201 abertas · 175 atrasadas · mais antiga 256d		
Nova Xavantina 2 (RenoGrid)	98	78	256d
Nova Xavantina 1 (RenoGrid)	50	49	39d
Canarana 1 (Thopen)	25	22	20d
Canarana 2 (Thopen)	24	24	14d
Ribeirão Cascalheiras (Thopen)	4	2	12d

MT Norte 01	49 abertas · 32 atrasadas · mais antiga 238d		
Colíder 2 (RenoGrid)	47	30	238d
Colíder 1 (RenoGrid)	2	2	26d

MT Sul 03	29 abertas · 15 atrasadas · mais antiga 56d		
Nobres 1 (RenoGrid)	15	1	26d
Diamantino 1 (Thopen)	14	14	56d

MT Sul 01	16 abertas · 0 atrasadas · mais antiga 1d		
Poconé 1 (Thopen)	14	0	1d
Araputanga 1 (2C)	2	0	0d

CE · 214 tarefas em aberto · 5 clusters

CE Norte 01	63 abertas · 3 atrasadas · mais antiga 77d		
Sol do Norte 1 (GD Energy)	24	0	3d
Guajirú 1 (GD Energy)	20	3	77d
Sol do Norte 2 (GD Energy)	19	0	3d

CE Oeste 02	46 abertas · 43 atrasadas · mais antiga 45d		
Crateús 1 (RenoGrid)	41	41	45d
Castelo do Piauí 1 (Greenyellow)	5	2	26d

CE Leste 02	41 abertas · 9 atrasadas · mais antiga 47d		
Cascavel 1 (Sunpower) (Sal Energia)	16	4	39d
Aquiraz 1 (Salvales) (Sal Energia)	13	3	47d
Aquiraz 2 (Carosa) (Sal Energia)	12	2	47d

CE Leste 01	39 abertas · 5 atrasadas · mais antiga 25d		
Morada Nova 1 (Alves Lima)	13	1	13d
Quixadá 1 (Hortina) (Sal Energia)	10	0	0d
Quixadá 2 (Vitesse) (Sal Energia)	10	0	0d
Bonfim Limoeiro do Norte 1 (Thopen)	6	4	25d

CE Sul 01	25 abertas · 6 atrasadas · mais antiga 94d		
Cedro 2 (Greenyellow)	20	3	90d
Cedro 1 (Greenyellow)	5	3	94d

MA · 185 tarefas em aberto · 2 clusters

MA Leste 01	147 abertas · 145 atrasadas · mais antiga 238d		
Timon 2 (Athon)	75	75	238d
Timon 1 (Athon)	72	70	235d

MA Leste 02	38 abertas · 3 atrasadas · mais antiga 47d		
Matões 1 (Athon)	28	2	19d
Matões 2 (Athon)	10	1	47d

PE · 160 tarefas em aberto · 2 clusters

PE Leste 01	99 abertas · 55 atrasadas · mais antiga 217d		
São Bento do Una 1 (Thopen)	50	37	194d
Vertentes 2 (Thopen)	31	17	203d
Belo Jardim 1 (Thopen)	18	1	217d

PE Oeste 01	61 abertas · 26 atrasadas · mais antiga 241d		
Petrolina 3 (Axis)	33	11	191d
Petrolina 2 (Axis)	27	14	154d
São José do Egito 1 (Axis)	1	1	241d

SC · 118 tarefas em aberto · 1 clusters

SC Oeste 01	118 abertas · 101 atrasadas · mais antiga 80d		
Guatambú 1 (Thopen)	69	61	54d
Coração 1 e 2 (Thopen)	49	40	80d

BA · 103 tarefas em aberto · 3 clusters

BA Sul 01	55 abertas · 25 atrasadas · mais antiga 198d		
Ibirapuã 2 (Utragaz)	40	24	46d
Ibirapuã 1 (Utragaz)	14	0	0d
Ponto Belo 1 (Axis)	1	1	198d

BA Centro 01	25 abertas · 20 atrasadas · mais antiga 276d		
Irecê 1 (Greenyellow)	25	20	276d

BA Norte 01	23 abertas · 3 atrasadas · mais antiga 158d		
Tucano 1 (Semp)	19	3	158d
Tucano 2 (Semp)	4	0	0d

DF · 97 tarefas em aberto · 1 clusters

DF Centro 01	97 abertas · 1 atrasadas · mais antiga 34d		
Ceilândia 1 (Thopen)	68	1	34d
Ceilândia 2 (Thopen)	29	0	5d

AL · 84 tarefas em aberto · 1 clusters

AL Oeste 01	84 abertas · 31 atrasadas · mais antiga 91d		
Ouro Branco 1 (Thopen)	58	30	91d
Inhapi 1 (Thopen)	23	0	0d
Santana do Ipanema 1 (Thopen)	3	1	24d

RJ · 84 tarefas em aberto · 2 clusters

RJ Norte 01	72 abertas · 27 atrasadas · mais antiga 225d		
Saturnino 1 (Thopen)	40	24	225d
Fazenda Limão 1 (Thopen)	18	2	49d
Campos dos Goytacazes 1 (Thopen)	14	1	17d

RJ Sul 01	12 abertas · 0 atrasadas · mais antiga 3d		
São Bento 5 (Thopen)	12	0	3d

ES · 79 tarefas em aberto · 2 clusters

ES Norte 01	66 abertas · 60 atrasadas · mais antiga 26d		
Córrego do Sapucaia 1 (Thopen)	17	15	17d
Primavera 2 (Thopen)	13	13	25d
Vargem Grande 1 (Thopen)	13	11	24d
Linhares 1 (Thopen)	12	11	26d
Primavera 1 (Thopen)	11	10	25d

ES Norte 02	13 abertas · 0 atrasadas · mais antiga 0d		
Linhares 1 (Axis)	13	0	0d

PI · 70 tarefas em aberto · 1 clusters

PI Oeste 01	70 abertas · 33 atrasadas · mais antiga 204d		
Demerval Lobão 1 (Greenyellow)	31	28	77d
Junco 1 (Thopen)	25	5	204d
União 1 (2C)	14	0	4d

MS · 47 tarefas em aberto · 1 clusters

MS Leste 01	47 abertas · 43 atrasadas · mais antiga 179d		
Aparecida do Taboado 1 e 2 (Thopen)	47	43	179d

RN · 46 tarefas em aberto · 3 clusters			
RN Leste 0128 abertas · 14 atrasadas · mais antiga 33d			
Rodrigues 2 (Thopen)	13	11	26d
Senador Elói 1 (Thopen)	11	2	33d
Macaíba 1 (Greenyellow)	4	1	31d
RN Sul 0116 abertas · 2 atrasadas · mais antiga 31d			
Rodrigues 1 (Thopen)	14	1	27d
Parelhas 1 (Thopen)	1	1	31d
Caicó (Thopen)	1	0	7d
RN Oeste 012 abertas · 0 atrasadas · mais antiga 7d			
Jucurutu 1 (Thopen)	1	0	7d
Itajá 1 e 2 (Thopen)	1	0	0d

Grid Co. · PCM · Semana 41 · Backlog por cluster · colunas: abertas · atrasadas · idade da mais antiga

GO · 27 tarefas em aberto · 1 clusters			
GO Centro 0127 abertas · 1 atrasadas · mais antiga 21d			
Sítio dos Nogueiras 1 (Thopen)	27	1	21d
MG · 1 tarefas em aberto · 1 clusters			
MG Centro 011 abertas · 1 atrasadas · mais antiga 70d			
Sete Lagoas 2 (2C)	1	1	70d

Fonte: Gestão PCM (nuvem) · usinas sem tarefa aberta não aparecem